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(continua)

(continuação)

    VARIAÇÃO
ANO MÊS NÚMERO ÍNDICE

(DEZ 93 = 100) NO 3 6 NO 12
MÊS MESES MESES ANO MESES

2004 JAN 2246,43 0,76 1,63 3,07 0,76 7,71

FEV 2260,13 0,61 1,90 3,34 1,37 6,69

MAR 2270,75 0,47 1,85 3,03 1,85 5,89

ABR 2279,15 0,37 1,46 3,11 2,23 5,26

MAI 2290,77 0,51 1,36 3,28 2,75 5,15

JUN 2307,03 0,71 1,60 3,48 3,48 6,06

JUL 2328,02 0,91 2,14 3,63 4,42 6,81

AGO 2344,08 0,69 2,33 3,71 5,14 7,18

SET 2351,82 0,33 1,94 3,57 5,49 6,70

OUT 2362,17 0,44 1,47 3,64 5,95 6,86

NOV 2378,47 0,69 1,47 3,83 6,68 7,24

DEZ 2398,92 0,86 2,00 3,98 7,60 7,60

2005 JAN 2412,83 0,58 2,14 3,64 0,58 7,41

FEV 2427,07 0,59 2,04 3,54 1,17 7,39

MAR 2441,87 0,61 1,79 3,83 1,79 7,54

ABR 2463,11 0,87 2,08 4,27 2,68 8,07

MAI 2475,18 0,49 1,98 4,07 3,18 8,05

JUN 2474,68 -0,02 1,34 3,16 3,16 7,27

JUL 2480,87 0,25 0,72 2,82 3,42 6,57

AGO 2485,09 0,17 0,40 2,39 3,59 6,02

SET 2493,79 0,35 0,77 2,13 3,95 6,04

OUT 2512,49 0,75 1,27 2,00 4,73 6,36

NOV 2526,31 0,55 1,66 2,07 5,31 6,22

DEZ 2535,40 0,36 1,67 2,45 5,69 5,69 Data-Base

2006 JAN 2550,36 0,59 1,51 2,80 0,59 5,70

FEV 2560,82 0,41 1,37 3,05 1,00 5,51

MAR 2571,83 0,43 1,44 3,13 1,44 5,32

ABR 2577,23 0,21 1,05 2,58 1,65 4,63

MAI 2579,81 0,10 0,74 2,12 1,75 4,23

JUN 2574,39 -0,21 0,10 1,54 1,54 4,03

JUL 2579,28 0,19 0,08 1,13 1,73 3,97

AGO 2580,57 0,05 0,03 0,77 1,78 3,84

SET 2585,99 0,21 0,45 0,55 2,00 3,70

OUT 2594,52 0,33 0,59 0,67 2,33 3,26

NOV 2602,56 0,31 0,85 0,88 2,65 3,02

DEZ 2615,05 0,48 1,12 1,58 3,14 3,14

2007 JAN 2626,56 0,44 1,23 1,83 0,44 2,99

FEV 2638,12 0,44 1,37 2,23 0,88 3,02

MAR 2647,88 0,37 1,26 2,39 1,26 2,96

ABR 2654,50 0,25 1,06 2,31 1,51 3,00

MAI 2661,93 0,28 0,90 2,28 1,79 3,18

JUN 2669,38 0,28 0,81 2,08 2,08 3,69

JUL 2675,79 0,24 0,80 1,87 2,32 3,74

AGO 2688,37 0,47 0,99 1,90 2,80 4,18

SET 2693,21 0,18 0,89 1,71 2,99 4,15

OUT 2701,29 0,30 0,95 1,76 3,30 4,12

NOV 2711,55 0,38 0,86 1,86 3,69 4,19

DEZ 2731,62 0,74 1,43 2,33 4,46 4,46

2008 JAN 2746,37 0,54 1,67 2,64 0,54 4,56

FEV 2759,83 0,49 1,78 2,66 1,03 4,61

MAR 2773,08 0,48 1,52 2,97 1,52 4,73

ABR 2788,33 0,55 1,53 3,22 2,08 5,04

MAI 2810,36 0,79 1,83 3,64 2,88 5,58

JUN 2831,16 0,74 2,09 3,64 3,64 6,06

JUL 2846,16 0,53 2,07 3,63 4,19 6,37

AGO 2854,13 0,28 1,56 3,42 4,48 6,17

SET 2861,55 0,26 1,07 3,19 4,76 6,25

OUT 2874,43 0,45 0,99 3,09 5,23 6,41

NOV 2884,78 0,36 1,07 2,65 5,61 6,39

DEZ 2892,86 0,28 1,09 2,18 5,90 5,90
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(continuação)

    VARIAÇÃO
ANO MÊS NÚMERO ÍNDICE

(DEZ 93 = 100) NO 3 6 NO 12
MÊS MESES MESES ANO MESES

2009 JAN 2906,74 0,48 1,12 2,13 0,48 5,84

FEV 2922,73 0,55 1,32 2,40 1,03 5,90

MAR 2928,57 0,20 1,23 2,34 1,23 5,61

ABR 2942,63 0,48 1,23 2,37 1,72 5,53

MAI 2956,46 0,47 1,15 2,48 2,20 5,20

JUN 2967,10 0,36 1,32 2,57 2,57 4,80

JUL 2974,22 0,24 1,07 2,32 2,81 4,50

AGO 2978,68 0,15 0,75 1,91 2,97 4,36

SET 2985,83 0,24 0,63 1,96 3,21 4,34

OUT 2994,19 0,28 0,67 1,75 3,50 4,17

NOV 3006,47 0,41 0,93 1,69 3,93 4,22

DEZ 3017,59 0,37 1,06 1,70 4,31 4,31

2010 JAN 3040,22 0,75 1,54 2,22 0,75 4,59

FEV 3063,93 0,78 1,91 2,86 1,54 4,83

MAR 3079,86 0,52 2,06 3,15 2,06 5,17

ABR 3097,42 0,57 1,88 3,45 2,65 5,26

MAI 3110,74 0,43 1,53 3,47 3,09 5,22

JUN 3110,74 0,00 1,00 3,09 3,09 4,84 Reajuste: 1,226064893 3 ,00 3,67819468 3,70 4,50 5,517292 5,50
JUL 3111,05 0,01 0,44 2,33 3,10 4,60

AGO 3112,29 0,04 0,05 1,58 3,14 4,49

SET 3126,29 0,45 0,50 1,51 3,60 4,70

OUT 3149,74 0,75 1,24 1,69 4,38 5,20

NOV 3175,88 0,83 2,04 2,09 5,25 5,63

DEZ 3195,89 0,63 2,23 2,74 5,91 5,91

2011 JAN 3222,42 0,83 2,31 3,58 0,83 5,99

FEV 3248,20 0,80 2,28 4,37 1,64 6,01

MAR 3273,86 0,79 2,44 4,72 2,44 6,30

ABR 3299,07 0,77 2,38 4,74 3,23 6,51

MAI 3314,58 0,47 2,04 4,37 3,71 6,55

JUN 3319,55 0,15 1,40 3,87 3,87 6,71 Reajuste: 1,305884868 3 ,00 3,9176546 3,90 4,50 5,8764819 5,90
JUL 3324,86 0,16 0,78 3,18 4,04 6,87

AGO 3337,16 0,37 0,68 2,74 4,42 7,23

SET 3354,85 0,53 1,06 2,47 4,97 7,31

OUT 3369,28 0,43 1,34 2,13 5,43 6,97

NOV 3386,80 0,52 1,49 2,18 5,97 6,64

DEZ 3403,73 0,50 1,46 2,54 6,50 6,50

2012 JAN 3422,79 0,56 1,59 2,95 0,56 6,22

FEV 3438,19 0,45 1,52 3,03 1,01 5,85

MAR 3445,41 0,21 1,22 2,70 1,22 5,24

ABR 3467,46 0,64 1,31 2,91 1,87 5,10

MAI 3479,94 0,36 1,21 2,75 2,24 4,99

JUN 3482,72 0,08 1,08 2,32 2,32 4,92 Reajuste: 1,372539395 3 ,00 4,11761819 4,10 4,50 6,1764273 6,20
JUL 3497,70 0,43 0,87 2,19 2,76 5,20

AGO 3512,04 0,41 0,92 2,15 3,18 5,24

SET 3532,06 0,57 1,42 2,51 3,77 5,28

OUT 3552,90 0,59 1,58 2,46 4,38 5,45

NOV 3574,22 0,60 1,77 2,71 5,01 5,53

DEZ 3602,46 0,79 1,99 3,44 5,84 5,84

2013 JAN 3633,44 0,86 2,27 3,88 0,86 6,15

FEV 3655,24 0,60 2,27 4,08 1,47 6,31

MAR 3672,42 0,47 1,94 3,97 1,94 6,59

ABR 3692,62 0,55 1,63 3,93 2,50 6,49

MAI 3706,28 0,37 1,40 3,69 2,88 6,50

JUN 3715,92 0,26 1,18 3,15 3,15 6,70 Reajuste: 1,461665433 3 ,00 4,3849963 4,40 4,50 6,5774944 6,60
JUL 3717,03 0,03 0,66 2,30 3,18 6,27

AGO 3725,95 0,24 0,53 1,93 3,43 6,09

SET 3738,99 0,35 0,62 1,81 3,79 5,86

OUT 3760,30 0,57 1,16 1,83 4,38 5,84

NOV 3780,61 0,54 1,47 2,01 4,95 5,77

DEZ 3815,39 0,92 2,04 2,68 5,91 5,91
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(conclusão)

    VARIAÇÃO
ANO MÊS NÚMERO ÍNDICE

(DEZ 93 = 100) NO 3 6 NO 12

MÊS MESES MESES ANO MESES

RESUMO:
2014 JAN 3836,37 0,55 2,02 3,21 0,55 5,59 ANO IRT

FEV 3862,84 0,69 2,18 3,67 1,24 5,68 2010 1,226065
MAR 3898,38 0,92 2,18 4,26 2,18 6,15 2011 1,305885
ABR 3924,50 0,67 2,30 4,37 2,86 6,28 2012 1,372539
MAI 3942,55 0,46 2,06 4,28 3,33 6,37 2013 1,461665
JUN 3958,32 0,40 1,54 3,75 3,75 6,52 Reajuste: 1,553451477 3 ,00 4,66035443 4,70 4,50 6,9905316 7,00 2014 1,553451
JUL 3958,72 0,01 0,87 3,19 3,76 6,50 2015 1,680392
AGO 3968,62 0,25 0,66 2,74 4,02 6,51 2016 1,850616
SET 3991,24 0,57 0,83 2,38 4,61 6,75 2017 1,911262
OUT 4008,00 0,42 1,24 2,13 5,05 6,59 2018 1,964066
NOV 4028,44 0,51 1,51 2,18 5,58 6,56 2019 2,061101
DEZ 4059,86 0,78 1,72 2,57 6,41 6,41

2015 JAN 4110,20 1,24 2,55 3,83 1,24 7,14

FEV 4160,34 1,22 3,27 4,83 2,48 7,70

MAR 4215,26 1,32 3,83 5,61 3,83 8,13

ABR 4245,19 0,71 3,28 5,92 4,56 8,17

MAI 4276,60 0,74 2,79 6,16 5,34 8,47

JUN 4310,39 0,79 2,26 6,17 6,17 8,89 Reajuste: 1,680391559 3 ,00 5,04117468 5,00 4,50 7,561762 7,60
JUL 4337,11 0,62 2,17 5,52 6,83 9,56

AGO 4346,65 0,22 1,64 4,48 7,06 9,53

SET 4370,12 0,54 1,39 3,67 7,64 9,49

OUT 4405,95 0,82 1,59 3,79 8,52 9,93

NOV 4450,45 1,01 2,39 4,07 9,62 10,48

DEZ 4493,17 0,96 2,82 4,24 10,67 10,67

2016 JAN 4550,23 1,27 3,27 4,91 1,27 10,71

FEV 4591,18 0,90 3,16 5,63 2,18 10,36

MAR 4610,92 0,43 2,62 5,51 2,62 9,39

ABR 4639,05 0,61 1,95 5,29 3,25 9,28

MAI 4675,23 0,78 1,83 5,05 4,05 9,32

JUN 4691,59 0,35 1,75 4,42 4,42 8,84 Reajuste: 1,850616116 3 ,00 5,55184835 5,60 4,50 8,3277725 8,30
JUL 4715,99 0,52 1,66 3,64 4,96 8,74

AGO 4736,74 0,44 1,32 3,17 5,42 8,97

SET 4740,53 0,08 1,04 2,81 5,51 8,48

OUT 4752,86 0,26 0,78 2,45 5,78 7,87

NOV 4761,42 0,18 0,52 1,84 5,97 6,99

DEZ 4775,70 0,30 0,74 1,79 6,29 6,29

2017 JAN 4793,85 0,38 0,86 1,65 0,38 5,35

FEV 4809,67 0,33 1,01 1,54 0,71 4,76

MAR 4821,69 0,25 0,96 1,71 0,96 4,57

ABR 4828,44 0,14 0,72 1,59 1,10 4,08

MAI 4843,41 0,31 0,70 1,72 1,42 3,60

JUN 4832,27 -0,23 0,22 1,18 1,18 3,00 Reajuste: 1,91126188 3 ,00 5,73378564 5,70 4,50 8,6006785 8,60
JUL 4843,87 0,24 0,32 1,04 1,43 2,71
AGO 4853,07 0,19 0,20 0,90 1,62 2,46

SET 4860,83 0,16 0,59 0,81 1,78 2,54

OUT 4881,25 0,42 0,77 1,09 2,21 2,70

NOV 4894,92 0,28 0,86 1,06 2,50 2,80

DEZ 4916,46 0,44 1,14 1,74 2,95 2,95

2018 JAN 4930,72 0,29 1,01 1,79 0,29 2,86

FEV 4946,50 0,32 1,05 1,93 0,61 2,84

MAR 4950,95 0,09 0,70 1,85 0,70 2,68

ABR 4961,84 0,22 0,63 1,65 0,92 2,76

MAI 4981,69 0,40 0,71 1,77 1,33 2,86

JUN 5044,46 1,26 1,89 2,60 2,60 4,39 Reajuste: 1,964066168 3 ,00 5,8921985 5,90 4,50 8,8382978 8,80
JUL 5061,11 0,33 2,00 2,64 2,94 4,48

AGO 5056,56 -0,09 1,50 2,23 2,85 4,19

SET 5080,83 0,48 0,72 2,62 3,34 4,53

OUT 5103,69 0,45 0,84 2,86 3,81 4,56

NOV 5092,97 -0,21 0,72 2,23 3,59 4,05

DEZ 5100,61 0,15 0,39 1,11 3,75 3,75

2019 JAN 5116,93 0,32 0,26 1,10 0,32 3,78

FEV 5138,93 0,43 0,26 1,10 0,32 3,78

MAR 5177,47 0,75 0,90 1,63 0,75 3,89

ABR 5206,98 0,57 1,51 1,90 1,51 4,58

MAI

JUN Reajuste: 2,061100973 3,00 6,1833 6,20 4,50 9,2750 9,30

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de  Índices de Preços, 

Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor .

(%)
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1- CONTRATO CRC 045/2017 - Implantação

Data do contrato: 
01/12/2017

Valor do Contrato R$ (data base dez/17):
30.000                                    

2- CONTRATO CRC 016/2018 - Implantação

Data do contrato: 
10/04/2018

Valor do Contrato R$ (data base abr/18):
158.750                                   

3- CONTRATO CRC 045/2017 - Manutenção

Valor do Contrato R$ (data base dez/17):
3.818                                      mensal

4- CONTRATO CRC 014/2019 - Manutenção

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

Instrução Normativa RFB nº 1731, de 22 de agosto de  2017,  sobre  a obrigatoriedade de emissão e armaz enamento eletrônico documento fiscal relativo ao se rviço prestado. Alterada pela IN 1768 de 14 de 
dezembro de 2017 com inclusão de obrigatoriedade de  placas dos veículos no DEF.

 Investimento de um portal para complementação e emissão de DFE (Documento Fiscal Equivalente), baseado no projeto que foi apresentado e aprovado pela ABCR e Receita Federal, para atender a Instrução Normativa RFB 1731 de 22/08/2017.

Constitui objeto deste CONTRATO, a prestação de serviço de implantação de sistema - denominado “Solução OCR” – da CONTRATADA para (i) emissão de recibo fiscal (DFe) e (ii) registro da placa do veículo nesse recibo fiscal, devendo comtemplar 

todas as pistas das praças de pedágio, que compõem o sistema de arrecadação concessionado à CONTRATANTE, quais sejam, Praça de Barra de Jangada e Praça de Itapuama, tudo em conformidade com a Instrução Normativa da Receita Federal do 

Brasil (IN 1731 - Art. 2 § 6º) de 22/08/2017, a qual a CONTRATANTE está obrigada a cumprir.

  1.1.2.Serviço de manutenção e suporte do Portal pa ra complementação e emissão de DFE (Documento Fisca l Equivalente).

 1.1.3.Serviço de Configuração e instalação do servi dor Windows online com https e Sqlserver para hospe dar solução do Portal DFE. 

1.1.        O presente contrato contempla prestação de serviço de manutenção, suporte e hospedagem do Portal para complementação e emissão de DFE (Documento Fiscal Equivalente), para atendimento à Instrução Normativa RFB 

1731 de 22/08/2017, bem como hospedagem do Portal em  servidor online .



Contrato Periodo
VALOR 
R$(Hist.) IRT

VALOR 
R$(dez/2005)

RESUMO:

CRC 045/2017 - Implantação 2017 30.000        1,911262 15.696            ANO IRT
CRC 016/2018 - Implantação 2018 158.750      1,964066 80.827            2010 1,226065
CRC 045/2017 - Manutenção 2018 45.816        1,964066 23.327            2011 1,305885
CRC 045/2017 e CRC 
014/2019 - Manutenção 2019 21.354        2,061101 10.360            

2012 1,372539

TOTAL 255.920         130.211          2013 1,461665
2014 1,553451
2015 1,680392
2016 1,850616
2017 1,911262
2018 1,964066

Mês Descrição Valor Contrato 2019 2,061101

Investimento 

Portal
15.000,00        

Suporte + 

hospedagem
3.818,00           

Investimento 

Portal
15.000,00        

Suporte + 

hospedagem
3.818,00           

mar/18
Suporte + 

hospedagem
3.818,00           CRC-045/2017

abr/18
Suporte + 

hospedagem
3.818,00           CRC-045/2017

mai/18
Suporte + 

hospedagem
3.818,00           CRC-045/2017

jun/18
Suporte + 

hospedagem
3.818,00           CRC-045/2017

jul/18
Suporte + 

hospedagem
3.818,00           CRC-045/2017

ago/18
Suporte + 

hospedagem
3.818,00           CRC-045/2017

set/18
Suporte + 

hospedagem
3.818,00           CRC-045/2017

out/18
Suporte + 

hospedagem
3.818,00           CRC-045/2017

nov/18
Suporte + 

hospedagem
3.818,00           CRC-045/2017

dez/18
Suporte + 

hospedagem
3.818,00           CRC-045/2017

jan/19
Suporte + 

hospedagem
3.818,00           CRC-045/2017 (1º Aditivo)

fev/19
Suporte + 

hospedagem
3.818,00           CRC-045/2017 (1º Aditivo)

mar/19
Suporte + 

hospedagem
3.818,00           CRC-045/2017 (1º Aditivo)

abr/19
Suporte + 

hospedagem
3.300,00           CRC-014/2019

mai/19
Suporte + 

hospedagem
3.300,00           CRC-014/2019

jun/19
Suporte + 

hospedagem
3.300,00           CRC-014/2019

R$  97.170,00 

jan/18 CRC-045/2017

fev/18 CRC-045/2017

TOTAL



CRC  -  APURAÇÃO  DO  TRÁFEGO  MENOR  QUE  70%  PAR A  REEQUILÍBRIO
VARIAÇÃO LIMITE  NO  TAC PERDA  PARA  REEQUILÍBRIO Fat or de F. CAIXA

TRÁFEGO  REAL  X  TRÁFEGO  PREVISTO  PELO  COMPARTI LHAMENTO: DU FS Tipo Tráfego Tráfego Tarifa Receita Conversão P. Rece ita
(Veíc. Eq.) (Veíc. Eq.) DU/FS (Veíc. Eq.) (Veíc. Eq.) (R $-Hist.) (R$-Hist.)  (Var.Tarifa) (R$-Io) Alt. Cenário:

TOTAL 2018 50,4% (1.639.332)           (829.923)            (829.923)      
TOTAL 2019 49,6% (1.610.237)           (815.193)            (815.193)      

100,0% (3.249.570)           (1.645.116)         

TRAFEGO ANUAL

VAR. - DU VAR. - FS TIPO LIMITE VAR. TRÁF. TBPR PERDA IRT P ERDA-Io

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 9

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.542.471          

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 508.494             

DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL

TARIFA 5,90              8,80                            n/a DU: FS:
TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - ANO DE 01/07/2018 A 1 3/06/2019 2.424.055     484.811                      238.144         49,48% 128,02% 141,48% 100,00%

REALIZADO 1.199.341     620.636                      159.760         (1.224.714)   135.825     DU 1.696.838  (497.498)    5,90           (2.935.236)           1,9667       (1.492.493)         

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 10

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.865.908          

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 573.181             

DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL

TARIFA 6,20              9,30                            n/a DU: FS:
TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - ANO DE 14/06/2019 a 3 0/06/2019 133.481        26.696                        32,02% 85,57% 218,63% 100,00%

REALIZADO 42.738          22.845                        65.583           (90.743)        (3.851)        DU 93.436       (50.699)      6,20           (314.334)              2,0595       (152.623)            

TOTAL ANO (3.249.570)           (1.645.116)         

Tráfego Realizado mês

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 9

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.542.471          

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 508.494             

07 / 2018
DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL

TARIFA 5,90              8,80                            n/a

REALIZADO 94.078          48.990                        159.760         

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 9

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.542.471          

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 508.494             

08 / 2018
DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL

TARIFA 5,90              8,80                            n/a

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 211.873        42.375                        254.247         

REALIZADO 95.278          45.461                        140.739         

a partir de 14/06/2019

jul/18

ago/18

 01/07/2018 A 13/06/2019

% 
Tráfego 
real/Ano



TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 9

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.542.471          

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 508.494             

09 / 2018
DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL

TARIFA 5,90              8,80                            n/a

REALIZADO 99.305          63.186                        162.491         

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 9

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.542.471          

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 508.494             

10 / 2018
DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL

TARIFA 5,90              8,80                            n/a

REALIZADO 112.628        51.212                        163.840         

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 9

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.542.471          

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 508.494             

11 / 2018
DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL

TARIFA 5,90              8,80                            n/a

REALIZADO 111.061        52.943                        164.004         

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 9

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.542.471          

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 508.494             

12 / 2018
DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL

TARIFA 5,90              8,80                            n/a

REALIZADO 114.251        67.284                        181.534         

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 9

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.542.471          

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 508.494             

01 / 2019
DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL

TARIFA 5,90              8,80                            n/a

REALIZADO 138.604        63.615                        202.219         

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 9

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.542.471          

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 508.494             

02 / 2019
DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL

TARIFA 5,90              8,80                            n/a

REALIZADO 86.475          45.035                        131.510         

set/18

out/18

nov/18

dez/18

jan/19

fev/19



TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 9

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.542.471          

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 508.494             

03 / 2019
DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL

TARIFA 5,90              8,80                            n/a

REALIZADO 108.985        60.771                        169.756         

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 9

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.542.471          

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 508.494             

04 / 2019
DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL

TARIFA 5,90              8,80                            n/a

REALIZADO 101.834        39.667                        141.500         

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 9

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.542.471          

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 508.494             

05 / 2019
DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL

TARIFA 5,90              8,80                            n/a

REALIZADO 101.777        40.290                        142.067         

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 9

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.542.471          

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 508.494             

06 / 2019
até 13/06 DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL

TARIFA 5,90              8,80                            n/a

REALIZADO 35.067          19.340                        54.407           

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 10

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.865.908          

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 573.181             

06 / 2019
a partir de 

14/06
DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL

TARIFA 6,20              9,30                            n/a

REALIZADO 42.738          22.845                        65.583           

mar/19

jun/19

abr/19

mai/19

jun/19



CRC  -  APURAÇÃO  DO  TRÁFEGO  MENOR  QUE  70%  PAR A  REEQUILÍBRIO
VARIAÇÃO LIMITE  NO  TAC PERDA  PARA  REEQUILÍBRIO Fator de F. C AIXA

TRÁFEGO  REAL  X  TRÁFEGO  PREVISTO  PELO  COMPARTILHAMENTO  : DU FS Tipo Tráfego Tráfego Tarifa Receita Conversão P. Receita
(Veíc. Eq.) (Veíc. Eq.) DU/FS (Veíc. Eq.) (Veíc. Eq.) (R$-His t.) (R$-Hist.)  (Var.Tarifa) (R$-Io) Alt. Cenário:

CRITÉRIO  DE  COMPARTILHMENTO  DA  VARIAÇÃO  DO  TRÁFEGO:
TOTAL 2016 (711.433)       (388.613)      (388.613)     - Maior do que 130% � 10% para o Fundo Sócio Ambiental;

TOTAL 2017 (1.235.192)    (659.946)      (659.946)     45% para a Concessionária;

TOTAL 2018 (1.112.601)    (581.723)      (581.723)     45% para o Concedente (Por Redução do Valor da CBAT).

(3.059.226)    (1.630.282)   

VAR. - DU VAR. - FS TIPO LIMITE VAR. TRÁF. TBPR PERDA IRT PERDA-Io - Entre 130% e 110% � 50% para o Fundo Sócio Ambiental;

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 6 25% para a Concessionária;

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 1.583.605    25% para o Concedente (Por redução do valor da CAT).

Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 316.720       - Entre 110% e 100% � 100% para a Concessionária.
- Entre 100% e 90% � 100% para a Concessionária.

1 / 2016 - Entre 90% e 70% � 50% para a Concessionária;

DIA ÚTIL FIM SEM. TOTAL 50% para o Concedente.

TARIFA 5,00         7,60                    n/a 101,87% 324,07% - Menos do que 70% � 100% para o Concedente (Por Recomposição do Equilíbrio). 

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 131.967   26.393                158.360       2.465        59.140      
REALIZADO 134.433   85.533                219.966       

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 6
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 1.583.605    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 316.720       

2 / 2016
DIA ÚTIL FIM SEM. TOTAL

TARIFA 5,00         7,60                    n/a 95,37% 217,19%
TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 131.967   26.393                158.360       (6.116)       30.931      
REALIZADO 125.852   57.324                183.176       

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 6
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 1.583.605    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 316.720       

3 / 2016
DIA ÚTIL FIM SEM. TOTAL

TARIFA 5,00         7,60                    n/a 81,19% 184,79%
TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 131.967   26.393                158.360       (24.826)     22.379      
REALIZADO 107.141   48.773                155.914       

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 6
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 1.583.605    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 316.720       

4 / 2016
DIA ÚTIL FIM SEM. TOTAL

TARIFA 5,00         7,60                    n/a 72,39% 166,89%
TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 131.967   26.393                158.360       (36.441)     17.656      
REALIZADO 95.527     44.049                139.576       

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 6
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 1.583.605    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 316.720       

5 / 2016
DIA ÚTIL FIM SEM. TOTAL

TARIFA 5,00         7,60                    n/a 73,16% 163,68%
TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 131.967   26.393                158.360       (35.415)     16.806      
REALIZADO 96.552     43.200                139.752       

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 6
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 1.583.605    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 316.720       

6 / 2016
até 13/06 DIA ÚTIL FIM SEM. TOTAL DU FS

TARIFA 5,00         7,60                    n/a 66,42% 148,81% 70,00% 100,00%

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 57.186     11.437                68.623         (19.202)     5.582        DU 40.030      (2.047)       5,00          (10.233)         1,667        (6.140)          
REALIZADO 37.984     17.020                55.003         

jan/16

fev/16

mar/16

abr/16

mai/16

jun/16



TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 6
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 1.583.605    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 316.720       

6 / 2016
a partir 

de 14/06
DIA ÚTIL FIM SEM. TOTAL DU FS

TARIFA 5,50         8,30                    n/a 56,91% 89,22% 70,00% 100,00%

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 100.263   20.053                120.316       (43.208)     (2.162)       DU 70.184      (13.129)     5,50          (72.209)         1,833        (39.387)        
REALIZADO 57.056     17.891                74.947         

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 7
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.123.226    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 424.645       

7 / 2016
DIA ÚTIL FIM SEM. TOTAL

TARIFA 5,50         8,30                    n/a 53,43% 153,28% 70,00% 100,00%

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 176.936   35.387                212.323       (82.396)     18.854      DU 123.855    (29.315)     5,50          (161.234)       1,833        (87.946)        
REALIZADO 94.540     54.242                148.781       

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 7
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.123.226    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 424.645       

8 / 2016
DIA ÚTIL FIM SEM. TOTAL

TARIFA 5,50         8,30                    n/a 54,34% 121,17% 70,00% 100,00%

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 176.936   35.387                212.323       (80.787)     7.492        DU 123.855    (27.706)     5,50          (152.385)       1,833        (83.119)        
REALIZADO 96.149     42.880                139.028       

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 7
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.123.226    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 424.645       

9 / 2016
DIA ÚTIL FIM SEM. TOTAL

TARIFA 5,50         8,30                    n/a 60,15% 131,33% 70,00% 100,00%

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 176.936   35.387                212.323       (70.517)     11.087      DU 123.855    (17.436)     5,50          (95.900)         1,833        (52.309)        
REALIZADO 106.419   46.475                152.893       

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 7
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.123.226    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 424.645       

10 / 2016
DIA ÚTIL FIM SEM. TOTAL

TARIFA 5,50         8,30                    n/a 60,13% 179,60% 70,00% 100,00%

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 176.936   35.387                212.323       (70.548)     28.167      DU 123.855    (17.467)     5,50          (96.070)         1,833        (52.402)        
REALIZADO 106.388   63.555                169.942       

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 7
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.123.226    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 424.645       

11 / 2016
DIA ÚTIL FIM SEM. TOTAL

TARIFA 5,50         8,30                    n/a 62,13% 136,33% 70,00% 100,00%

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 176.936   35.387                212.323       (66.999)     12.855      DU 123.855    (13.918)     5,50          (76.548)         1,833        (41.754)        
REALIZADO 109.937   48.243                158.180       

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 7
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.123.226    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 424.645       

12 / 2016
DIA ÚTIL FIM SEM. TOTAL

TARIFA 5,50         8,30                    n/a 65,19% 168,17% 70,00% 100,00%

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 176.936   35.387                212.323       (61.600)     24.124      DU 123.855    (8.519)       5,50          (46.854)         1,833        (25.557)        
REALIZADO 115.336   59.512                174.848       

jul/16

ago/16

dez/16

nov/16

set/16

out/16

jun/16



TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 7
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.123.226    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 424.645       

01 / 2017
DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL

TARIFA 5,50         8,30                    n/a 76,87% 243,02%

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 176.936   35.387                212.323       (40.920)     50.611      DU -            5,50          -                1,833        -               
REALIZADO 136.016   85.998                222.014       

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 7
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.123.226    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 424.645       

02 / 2017
DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL

TARIFA 5,50         8,30                    n/a 64,44% 169,28% 70,00% 100,00%

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 176.936   35.387                212.323       (62.916)     24.517      DU 123.855    (9.835)       5,50          (54.092)         1,833        (29.505)        
REALIZADO 114.020   59.904                173.924       

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 7
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.123.226    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 424.645       

03 / 2017
DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL

TARIFA 5,50         8,30                    n/a 60,71% 126,02% 70,00% 100,00%

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 176.936   35.387                212.323       (69.511)     9.208        DU 123.855    (16.430)     5,50          (90.364)         1,833        (49.290)        
REALIZADO 107.425   44.596                152.021       

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 7
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.123.226    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 424.645       

04 / 2017
DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL

TARIFA 5,50         8,30                    n/a 52,26% 161,01% 70,00% 100,00%

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 176.936   35.387                212.323       (84.461)     21.591      DU 123.855    (31.380)     5,50          (172.589)       1,833        (94.140)        
REALIZADO 92.475     56.978                149.453       

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 7
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.123.226    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 424.645       

05 / 2017
DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL

TARIFA 5,50         8,30                    n/a 58,61% 100,69% 70,00% 100,00%

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 176.936   35.387                212.323       (73.242)     244           DU 123.855    (20.161)     5,50          (110.887)       1,833        (60.484)        
REALIZADO 103.694   35.632                139.325       

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 7
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.123.226    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 424.645       

06 / 2017
até 13/06 DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL DU: FS:

TARIFA 5,50         8,30                    n/a 49,49% 107,23% 70,00% 100,00%

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 76.672     15.334                92.006         (38.725)     1.108        DU 53.670      (15.723)     5,50          (86.476)         1,833        (47.169)        
REALIZADO 37.948     16.443                54.390         

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 8
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.123.226    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 424.645       

06 / 2017
a partir 

de 14/06
DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL DU: FS:

TARIFA 5,70         8,60                    n/a 61,03% 62,67% 70,00% 100,00%

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 112.457   22.491                134.948       (43.821)     (8.397)       DU 78.720      (10.084)     5,70          (57.477)         1,900        (30.251)        
REALIZADO 68.636     14.095                82.731         

70,00% 100,00%

FS 15.744      (1.649)       5,70          (9.402)           1,900        (4.948)          

jun/17

abr/17

mai/17

jun/17

jan/17

fev/17

mar/17



TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 8
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.381.436    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 476.288       

07 / 2017
DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL DU: FS:

TARIFA 5,70         8,60                    n/a 59,59% 104,55% 70,00% 100,00%

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 198.453   39.691                238.144       (80.190)     1.806        DU 138.917    (20.654)     5,70          (117.728)       1,900        (61.962)        
REALIZADO 118.263   41.497                159.760       

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 8
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.381.436    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 476.288       

08 / 2017
DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL DU: FS:

TARIFA 5,70         8,60                    n/a 56,93% 107,32% 70,00% 100,00%

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 198.453   39.691                238.144       (85.480)     2.905        DU 138.917    (25.944)     5,70          (147.881)       1,900        (77.832)        
REALIZADO 112.973   42.596                155.569       

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 8
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.381.436    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 476.288       

09 / 2017
DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL DU: FS:

TARIFA 5,70         8,60                    n/a 60,93% 146,46% 70,00% 100,00%

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 198.453   39.691                238.144       (77.545)     18.439      DU 138.917    (18.009)     5,70          (102.649)       1,900        (54.026)        
REALIZADO 120.909   58.130                179.038       

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 8
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.381.436    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 476.288       

10 / 2017
DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL DU: FS:

TARIFA 5,70         8,60                    n/a 62,36% 157,66% 70,00% 100,00%

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 198.453   39.691                238.144       (74.695)     22.884      DU 138.917    (15.159)     5,70          (86.404)         1,900        (45.476)        
REALIZADO 123.759   62.575                186.333       

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 8
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.381.436    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 476.288       

11 / 2017
DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL DU: FS:

TARIFA 5,70         8,60                    n/a 60,83% 133,05% 70,00% 100,00%

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 198.453   39.691                238.144       (77.743)     13.118      DU 138.917    (18.207)     5,70          (103.780)       1,900        (54.621)        
REALIZADO 120.710   52.809                173.519       

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 8
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.381.436    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 476.288       

12 / 2017
DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL DU: FS:

TARIFA 5,70         8,60                    n/a 61,56% 178,76% 70,00% 100,00%

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 198.453   39.691                238.144       (76.284)     31.262      DU 138.917    (16.748)     5,70          (95.461)         1,900        (50.243)        
REALIZADO 122.170   70.953                193.122       

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 8
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.381.436    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 476.288       

01 / 2018
DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL DU: FS:

TARIFA 5,70         8,60                    n/a 78,46% 168,85%

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 198.453   39.691                238.144       (42.748)     27.325      DU -            5,70          -                1,900        -               
REALIZADO 155.705   67.016                222.721       

jul/17

ago/17

set/17

dez/17

jan/18

nov/17

out/17



TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 8
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.381.436    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 476.288       

02 / 2018
DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL DU: FS:

TARIFA 5,70         8,60                    n/a 60,88% 141,22% 70,00% 100,00%

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 198.453   39.691                238.144       (77.639)     16.361      DU 138.917    (18.103)     5,70          (103.185)       1,900        (54.308)        
REALIZADO 120.815   56.052                176.866       

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 8
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.381.436    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 476.288       

03 / 2018
DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL DU: FS:

TARIFA 5,70         8,60                    n/a 51,59% 129,24% 70,00% 100,00%

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 198.453   39.691                238.144       (96.067)     11.607      DU 138.917    (36.531)     5,70          (208.224)       1,900        (109.592)      
REALIZADO 102.387   51.298                153.685       

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 8
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.381.436    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 476.288       

04 / 2018
DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL DU: FS:

TARIFA 5,70         8,60                    n/a 46,39% 95,55% 70,00% 100,00%

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 198.453   39.691                238.144       (106.388)   (1.767)       DU 138.917    (46.852)     5,70          (267.057)       1,900        (140.556)      
REALIZADO 92.065     37.924                129.989       

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 8
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.381.436    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 476.288       

05 / 2018
DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL DU: FS:

TARIFA 5,70         8,60                    n/a 53,81% 79,09% 70,00% 100,00%

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 198.453   39.691                238.144       (91.669)     (8.300)       DU 138.917    (32.133)     5,70          (183.156)       1,900        (96.398)        
REALIZADO 106.785   31.391                138.176       

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 8
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.381.436    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 476.288       

06 / 2018
até 13/06 DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL DU: FS:

TARIFA 5,70         8,60                    n/a 42,50% 103,38% 70,00% 100,00%

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 85.996     17.199                103.196       (49.450)     582           DU 60.197      (23.651)     5,70          (134.810)       1,900        (70.953)        
REALIZADO 36.547     17.781                54.328         

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE ANO 9
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 2.381.436    
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 476.288       

06 / 2018
a partir de 14/06 DIA ÚTIL FIM DE SEMANA TOTAL DU: FS:

TARIFA 5,90         8,80                    n/a 39,48% 76,63% 70,00% 100,00%

TRÁFEGO AUXILIAR EDITAL - BASE - MENSAL 120.061   24.012                144.073       (72.657)     (5.612)       DU 84.043      (36.639)     5,90          (216.169)       1,967        (109.916)      
REALIZADO 47.404     18.400                65.804         

jun/18

jun/18

mar/18

abr/18

mai/18

fev/18



Item Feriados Nacionais Motivação
1 1º de Janeiro Confratenização Universal
2 Varável Sexta Feira Santa
3 21 de Abril Tiradentes
4 1o de Maio Dia do Trabalho
5 8 de Setembro Independência
6 12 de Outubro N.S.Aparecida
7 2 de Novembro Finados
8 15 de Novembro Proclamação da República
9 25 de Dezembro Natal

DIA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Início 01/jan 01/jan 01/jan 01/jan 01/jan 01/jan 01/jan 01/jan 01/jan 01/jan 01/jan 01/jan

Fim 31/dez 31/dez 31/dez 31/dez 31/dez 31/dez 31/dez 31/dez 31/dez 31/dez 31/dez 31/dez

Dias Úteis 260 261 261 262 261 260 260 262 261 261 261 260

Fins Semana 105 104 104 104 104 105 105 104 104 104 104 106

Dias Totais 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366

Feriados 2 9 7 6 9 6 6 9 7 9
Tráfego (a) 2.623.330 2.999.681 3.497.192 3.826.033 3.992.818 4.189.257 4.364.488 4.364.488 4.364.488 4.364.488 4.364.488

Tráfego (d) 10.051 11.493 13.348 14.659 15.357 16.113 16.658 16.722 16.722 16.722 16.786

Ganho(V.Eq.) 0 22.986 120.133 102.614 92.142 145.013 99.950 100.333 150.500 117.055 151.078

Difer.Tarifa 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Receita 0 34.479 180.199 153.921 138.213 217.519 149.925 150.500 225.749 175.583 226.618

ITEM DIA DA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

SEMANA Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias

1 D 01/jan

2 2ª 02/jan 01/jan 1 01/jan 1

3 3ª 03/jan 02/jan 01/jan 1 02/jan

4 4ª 04/jan 03/jan 02/jan 01/jan 1 03/jan 01/jan 1

5 5ª 05/jan 04/jan 03/jan 02/jan 04/jan 02/jan 01/jan 1

6 6ª 06/jan 05/jan 04/jan 03/jan 01/jan 1 05/jan 03/jan 02/jan 01/jan 1

7 S 07/jan 06/jan 05/jan 04/jan 02/jan 01/jan 06/jan 04/jan 03/jan 02/jan 01/jan

8 D 08/jan 07/jan 06/jan 05/jan 03/jan 02/jan 01/jan 07/jan 05/jan 04/jan 03/jan 02/jan

9 2ª 09/jan 08/jan 07/jan 06/jan 04/jan 03/jan 02/jan 08/jan 06/jan 05/jan 04/jan 03/jan

10 3ª 10/jan 09/jan 08/jan 07/jan 05/jan 04/jan 03/jan 09/jan 07/jan 06/jan 05/jan 04/jan

11 4ª 11/jan 10/jan 09/jan 08/jan 06/jan 05/jan 04/jan 10/jan 08/jan 07/jan 06/jan 05/jan

12 5ª 12/jan 11/jan 10/jan 09/jan 07/jan 06/jan 05/jan 11/jan 09/jan 08/jan 07/jan 06/jan

13 6ª 13/jan 12/jan 11/jan 10/jan 08/jan 07/jan 06/jan 12/jan 10/jan 09/jan 08/jan 07/jan

14 S 14/jan 13/jan 12/jan 11/jan 09/jan 08/jan 07/jan 13/jan 11/jan 10/jan 09/jan 08/jan

15 D 15/jan 14/jan 13/jan 12/jan 10/jan 09/jan 08/jan 14/jan 12/jan 11/jan 10/jan 09/jan

16 2ª 16/jan 15/jan 14/jan 13/jan 11/jan 10/jan 09/jan 15/jan 13/jan 12/jan 11/jan 10/jan

17 3ª 17/jan 16/jan 15/jan 14/jan 12/jan 11/jan 10/jan 16/jan 14/jan 13/jan 12/jan 11/jan

18 4ª 18/jan 17/jan 16/jan 15/jan 13/jan 12/jan 11/jan 17/jan 15/jan 14/jan 13/jan 12/jan

19 5ª 19/jan 18/jan 17/jan 16/jan 14/jan 13/jan 12/jan 18/jan 16/jan 15/jan 14/jan 13/jan

20 6ª 20/jan 19/jan 18/jan 17/jan 15/jan 14/jan 13/jan 19/jan 17/jan 16/jan 15/jan 14/jan

21 S 21/jan 20/jan 19/jan 18/jan 16/jan 15/jan 14/jan 20/jan 18/jan 17/jan 16/jan 15/jan

22 D 22/jan 21/jan 20/jan 19/jan 17/jan 16/jan 15/jan 21/jan 19/jan 18/jan 17/jan 16/jan

23 2ª 23/jan 22/jan 21/jan 20/jan 18/jan 17/jan 16/jan 22/jan 20/jan 19/jan 18/jan 17/jan

24 3ª 24/jan 23/jan 22/jan 21/jan 19/jan 18/jan 17/jan 23/jan 21/jan 20/jan 19/jan 18/jan

25 4ª 25/jan 24/jan 23/jan 22/jan 20/jan 19/jan 18/jan 24/jan 22/jan 21/jan 20/jan 19/jan



Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DIA 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Início 01/jan 01/jan 01/jan 01/jan 01/jan 01/jan 01/jan 01/jan 01/jan 01/jan 01/jan Feriados Nacionais:

Fim 31/dez 31/dez 31/dez 31/dez 31/dez 31/dez 31/dez 31/dez 31/dez 31/dez 31/ago 1 janeiro – Confraternização nacional

Dias Úteis 261 261 261 262 260 260 261 262 261 261 173 Sexta - feira santa

Fins Semana 104 104 104 104 105 105 104 104 104 104 70 21/abril – Tiradentes

Dias Totais 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 243 01/maio- Dia do trabalhador

Feriados 9 6 6 7 6 9 9 6 9 7 2 07/setembro- Tiradentes

Tráfego (a) 4.364.488 4.364.488 4.364.488 4.364.488 4.364.488 4.364.488 4.364.488 4.364.488 4.364.488 4.364.488 3.273.366 12/ outubro- Nsa Sra Aparecida

Tráfego (d) 16.722 16.722 16.722 16.658 16.786 16.786 16.722 16.658 16.722 16.722 18.921 02/Novembro- Finados

Ganho(V.Eq.) 150.500 100.333 100.333 116.608 100.719 151.078 150.500 99.950 150.500 117.055 37.842 15/novembro – Proclamação da republica

Difer.Tarifa 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 25/dezembro- Natal

Receita 225.749 150.500 150.500 174.913 151.078 226.618 225.749 149.925 225.749 175.583 56.764

Feriado Estadual:

06/mar Data Magna do Estado de Pernambuco

ITEM DIA DA 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

SEMANA Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias

1 D

2 2ª

3 3ª 01/jan 1 01/jan 1

4 4ª 02/jan 01/jan 1 02/jan

5 5ª 03/jan 02/jan 01/jan 1 03/jan 01/jan 1

6 6ª 04/jan 03/jan 02/jan 04/jan 02/jan 01/jan 1

7 S 05/jan 04/jan 03/jan 01/jan 05/jan 03/jan 02/jan 01/jan

8 D 06/jan 05/jan 04/jan 02/jan 01/jan 06/jan 04/jan 03/jan 02/jan

9 2ª 01/jan 1 07/jan 06/jan 05/jan 03/jan 02/jan 01/jan 1 07/jan 05/jan 04/jan 03/jan

10 3ª 02/jan 08/jan 07/jan 06/jan 04/jan 03/jan 02/jan 08/jan 06/jan 05/jan 04/jan

11 4ª 03/jan 09/jan 08/jan 07/jan 05/jan 04/jan 03/jan 09/jan 07/jan 06/jan 05/jan

12 5ª 04/jan 10/jan 09/jan 08/jan 06/jan 05/jan 04/jan 10/jan 08/jan 07/jan 06/jan

13 6ª 05/jan 11/jan 10/jan 09/jan 07/jan 06/jan 05/jan 11/jan 09/jan 08/jan 07/jan

14 S 06/jan 12/jan 11/jan 10/jan 08/jan 07/jan 06/jan 12/jan 10/jan 09/jan 08/jan

15 D 07/jan 13/jan 12/jan 11/jan 09/jan 08/jan 07/jan 13/jan 11/jan 10/jan 09/jan

16 2ª 08/jan 14/jan 13/jan 12/jan 10/jan 09/jan 08/jan 14/jan 12/jan 11/jan 10/jan

17 3ª 09/jan 15/jan 14/jan 13/jan 11/jan 10/jan 09/jan 15/jan 13/jan 12/jan 11/jan

18 4ª 10/jan 16/jan 15/jan 14/jan 12/jan 11/jan 10/jan 16/jan 14/jan 13/jan 12/jan

19 5ª 11/jan 17/jan 16/jan 15/jan 13/jan 12/jan 11/jan 17/jan 15/jan 14/jan 13/jan

20 6ª 12/jan 18/jan 17/jan 16/jan 14/jan 13/jan 12/jan 18/jan 16/jan 15/jan 14/jan

21 S 13/jan 19/jan 18/jan 17/jan 15/jan 14/jan 13/jan 19/jan 17/jan 16/jan 15/jan

22 D 14/jan 20/jan 19/jan 18/jan 16/jan 15/jan 14/jan 20/jan 18/jan 17/jan 16/jan

23 2ª 15/jan 21/jan 20/jan 19/jan 17/jan 16/jan 15/jan 21/jan 19/jan 18/jan 17/jan

24 3ª 16/jan 22/jan 21/jan 20/jan 18/jan 17/jan 16/jan 22/jan 20/jan 19/jan 18/jan

25 4ª 17/jan 23/jan 22/jan 21/jan 19/jan 18/jan 17/jan 23/jan 21/jan 20/jan 19/jan



ITEM DIA DA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

SEMANA Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias

26 5ª 26/jan 25/jan 24/jan 23/jan 21/jan 20/jan 19/jan 25/jan 23/jan 22/jan 21/jan 20/jan

27 6ª 27/jan 26/jan 25/jan 24/jan 22/jan 21/jan 20/jan 26/jan 24/jan 23/jan 22/jan 21/jan

28 S 28/jan 27/jan 26/jan 25/jan 23/jan 22/jan 21/jan 27/jan 25/jan 24/jan 23/jan 22/jan

29 D 29/jan 28/jan 27/jan 26/jan 24/jan 23/jan 22/jan 28/jan 26/jan 25/jan 24/jan 23/jan

30 2ª 30/jan 29/jan 28/jan 27/jan 25/jan 24/jan 23/jan 29/jan 27/jan 26/jan 25/jan 24/jan

31 3ª 31/jan 30/jan 29/jan 28/jan 26/jan 25/jan 24/jan 30/jan 28/jan 27/jan 26/jan 25/jan

32 4ª 01/fev 31/jan 30/jan 29/jan 27/jan 26/jan 25/jan 31/jan 29/jan 28/jan 27/jan 26/jan

33 5ª 02/fev 01/fev 31/jan 30/jan 28/jan 27/jan 26/jan 01/fev 30/jan 29/jan 28/jan 27/jan

34 6ª 03/fev 02/fev 01/fev 31/jan 29/jan 28/jan 27/jan 02/fev 31/jan 30/jan 29/jan 28/jan

35 S 04/fev 03/fev 02/fev 01/fev 30/jan 29/jan 28/jan 03/fev 01/fev 31/jan 30/jan 29/jan

36 D 05/fev 04/fev 03/fev 02/fev 31/jan 30/jan 29/jan 04/fev 02/fev 01/fev 31/jan 30/jan

37 2ª 06/fev 05/fev 04/fev 03/fev 01/fev 31/jan 30/jan 05/fev 03/fev 02/fev 01/fev 31/jan

38 3ª 07/fev 06/fev 05/fev 04/fev 02/fev 01/fev 31/jan 06/fev 04/fev 03/fev 02/fev 01/fev

39 4ª 08/fev 07/fev 06/fev 05/fev 03/fev 02/fev 01/fev 07/fev 05/fev 04/fev 03/fev 02/fev

40 5ª 09/fev 08/fev 07/fev 06/fev 04/fev 03/fev 02/fev 08/fev 06/fev 05/fev 04/fev 03/fev

41 6ª 10/fev 09/fev 08/fev 07/fev 05/fev 04/fev 03/fev 09/fev 07/fev 06/fev 05/fev 04/fev

42 S 11/fev 10/fev 09/fev 08/fev 06/fev 05/fev 04/fev 10/fev 08/fev 07/fev 06/fev 05/fev

43 D 12/fev 11/fev 10/fev 09/fev 07/fev 06/fev 05/fev 11/fev 09/fev 08/fev 07/fev 06/fev

44 2ª 13/fev 12/fev 11/fev 10/fev 08/fev 07/fev 06/fev 12/fev 10/fev 09/fev 08/fev 07/fev

45 3ª 14/fev 13/fev 12/fev 11/fev 09/fev 08/fev 07/fev 13/fev 11/fev 10/fev 09/fev 08/fev

46 4ª 15/fev 14/fev 13/fev 12/fev 10/fev 09/fev 08/fev 14/fev 12/fev 11/fev 10/fev 09/fev

47 5ª 16/fev 15/fev 14/fev 13/fev 11/fev 10/fev 09/fev 15/fev 13/fev 12/fev 11/fev 10/fev

48 6ª 17/fev 16/fev 15/fev 14/fev 12/fev 11/fev 10/fev 16/fev 14/fev 13/fev 12/fev 11/fev

49 S 18/fev 17/fev 16/fev 15/fev 13/fev 12/fev 11/fev 17/fev 15/fev 14/fev 13/fev 12/fev

50 D 19/fev 18/fev 17/fev 16/fev 14/fev 13/fev 12/fev 18/fev 16/fev 15/fev 14/fev 13/fev

51 2ª 20/fev 19/fev 18/fev 17/fev 15/fev 14/fev 13/fev 19/fev 17/fev 16/fev 15/fev 14/fev

52 3ª 21/fev 20/fev 19/fev 18/fev 16/fev 15/fev 14/fev 20/fev 18/fev 17/fev 16/fev 15/fev

53 4ª 22/fev 21/fev 20/fev 19/fev 17/fev 16/fev 15/fev 21/fev 19/fev 18/fev 17/fev 16/fev

54 5ª 23/fev 22/fev 21/fev 20/fev 18/fev 17/fev 16/fev 22/fev 20/fev 19/fev 18/fev 17/fev

55 6ª 24/fev 23/fev 22/fev 21/fev 19/fev 18/fev 17/fev 23/fev 21/fev 20/fev 19/fev 18/fev

56 S 25/fev 24/fev 23/fev 22/fev 20/fev 19/fev 18/fev 24/fev 22/fev 21/fev 20/fev 19/fev

57 D 26/fev 25/fev 24/fev 23/fev 21/fev 20/fev 19/fev 25/fev 23/fev 22/fev 21/fev 20/fev

58 2ª 27/fev 26/fev 25/fev 24/fev 22/fev 21/fev 20/fev 26/fev 24/fev 23/fev 22/fev 21/fev

59 3ª 28/fev 27/fev 26/fev 25/fev 23/fev 22/fev 21/fev 27/fev 25/fev 24/fev 23/fev 22/fev

60 4ª 01/mar 28/fev 27/fev 26/fev 24/fev 23/fev 22/fev 28/fev 26/fev 25/fev 24/fev 23/fev

61 5ª 02/mar 01/mar 28/fev 27/fev 25/fev 24/fev 23/fev 29/fev 27/fev 26/fev 25/fev 24/fev

62 6ª 03/mar 02/mar 01/mar 28/fev 26/fev 25/fev 24/fev 01/mar 28/fev 27/fev 26/fev 25/fev

63 S 04/mar 03/mar 02/mar 29/fev 27/fev 26/fev 25/fev 02/mar 01/mar 28/fev 27/fev 26/fev

64 D 05/mar 04/mar 03/mar 01/mar 28/fev 27/fev 26/fev 03/mar 02/mar 01/mar 28/fev 27/fev

65 2ª 06/mar 05/mar 04/mar 02/mar 01/mar 28/fev 27/fev 04/mar 03/mar 02/mar 01/mar 28/fev

66 3ª 07/mar 06/mar 05/mar 03/mar 02/mar 01/mar 28/fev 05/mar 04/mar 03/mar 02/mar 29/fev

67 4ª 08/mar 07/mar 06/mar 04/mar 03/mar 02/mar 01/mar 06/mar 1 05/mar 04/mar 03/mar 01/mar

68 5ª 09/mar 08/mar 07/mar 05/mar 04/mar 03/mar 02/mar 07/mar 06/mar 1 05/mar 04/mar 02/mar

69 6ª 10/mar 09/mar 08/mar 06/mar 1 05/mar 04/mar 03/mar 08/mar 07/mar 06/mar 1 05/mar 03/mar

70 S 11/mar 10/mar 09/mar 07/mar 06/mar 05/mar 04/mar 09/mar 08/mar 07/mar 06/mar 04/mar

71 D 12/mar 11/mar 10/mar 08/mar 07/mar 06/mar 05/mar 10/mar 09/mar 08/mar 07/mar 05/mar

72 2ª 13/mar 12/mar 11/mar 09/mar 08/mar 07/mar 06/mar 1 11/mar 10/mar 09/mar 08/mar 06/mar 1

73 3ª 14/mar 13/mar 12/mar 10/mar 09/mar 08/mar 07/mar 12/mar 11/mar 10/mar 09/mar 07/mar



ITEM DIA DA 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

SEMANA Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias

26 5ª 18/jan 24/jan 23/jan 22/jan 20/jan 19/jan 18/jan 24/jan 22/jan 21/jan 20/jan

27 6ª 19/jan 25/jan 24/jan 23/jan 21/jan 20/jan 19/jan 25/jan 23/jan 22/jan 21/jan

28 S 20/jan 26/jan 25/jan 24/jan 22/jan 21/jan 20/jan 26/jan 24/jan 23/jan 22/jan

29 D 21/jan 27/jan 26/jan 25/jan 23/jan 22/jan 21/jan 27/jan 25/jan 24/jan 23/jan

30 2ª 22/jan 28/jan 27/jan 26/jan 24/jan 23/jan 22/jan 28/jan 26/jan 25/jan 24/jan

31 3ª 23/jan 29/jan 28/jan 27/jan 25/jan 24/jan 23/jan 29/jan 27/jan 26/jan 25/jan

32 4ª 24/jan 30/jan 29/jan 28/jan 26/jan 25/jan 24/jan 30/jan 28/jan 27/jan 26/jan

33 5ª 25/jan 31/jan 30/jan 29/jan 27/jan 26/jan 25/jan 31/jan 29/jan 28/jan 27/jan

34 6ª 26/jan 01/fev 31/jan 30/jan 28/jan 27/jan 26/jan 01/fev 30/jan 29/jan 28/jan

35 S 27/jan 02/fev 01/fev 31/jan 29/jan 28/jan 27/jan 02/fev 31/jan 30/jan 29/jan

36 D 28/jan 03/fev 02/fev 01/fev 30/jan 29/jan 28/jan 03/fev 01/fev 31/jan 30/jan

37 2ª 29/jan 04/fev 03/fev 02/fev 31/jan 30/jan 29/jan 04/fev 02/fev 01/fev 31/jan

38 3ª 30/jan 05/fev 04/fev 03/fev 01/fev 31/jan 30/jan 05/fev 03/fev 02/fev 01/fev

39 4ª 31/jan 06/fev 05/fev 04/fev 02/fev 01/fev 31/jan 06/fev 04/fev 03/fev 02/fev

40 5ª 01/fev 07/fev 06/fev 05/fev 03/fev 02/fev 01/fev 07/fev 05/fev 04/fev 03/fev

41 6ª 02/fev 08/fev 07/fev 06/fev 04/fev 03/fev 02/fev 08/fev 06/fev 05/fev 04/fev

42 S 03/fev 09/fev 08/fev 07/fev 05/fev 04/fev 03/fev 09/fev 07/fev 06/fev 05/fev

43 D 04/fev 10/fev 09/fev 08/fev 06/fev 05/fev 04/fev 10/fev 08/fev 07/fev 06/fev

44 2ª 05/fev 11/fev 10/fev 09/fev 07/fev 06/fev 05/fev 11/fev 09/fev 08/fev 07/fev

45 3ª 06/fev 12/fev 11/fev 10/fev 08/fev 07/fev 06/fev 12/fev 10/fev 09/fev 08/fev

46 4ª 07/fev 13/fev 12/fev 11/fev 09/fev 08/fev 07/fev 13/fev 11/fev 10/fev 09/fev

47 5ª 08/fev 14/fev 13/fev 12/fev 10/fev 09/fev 08/fev 14/fev 12/fev 11/fev 10/fev

48 6ª 09/fev 15/fev 14/fev 13/fev 11/fev 10/fev 09/fev 15/fev 13/fev 12/fev 11/fev

49 S 10/fev 16/fev 15/fev 14/fev 12/fev 11/fev 10/fev 16/fev 14/fev 13/fev 12/fev

50 D 11/fev 17/fev 16/fev 15/fev 13/fev 12/fev 11/fev 17/fev 15/fev 14/fev 13/fev

51 2ª 12/fev 18/fev 17/fev 16/fev 14/fev 13/fev 12/fev 18/fev 16/fev 15/fev 14/fev

52 3ª 13/fev 19/fev 18/fev 17/fev 15/fev 14/fev 13/fev 19/fev 17/fev 16/fev 15/fev

53 4ª 14/fev 20/fev 19/fev 18/fev 16/fev 15/fev 14/fev 20/fev 18/fev 17/fev 16/fev

54 5ª 15/fev 21/fev 20/fev 19/fev 17/fev 16/fev 15/fev 21/fev 19/fev 18/fev 17/fev

55 6ª 16/fev 22/fev 21/fev 20/fev 18/fev 17/fev 16/fev 22/fev 20/fev 19/fev 18/fev

56 S 17/fev 23/fev 22/fev 21/fev 19/fev 18/fev 17/fev 23/fev 21/fev 20/fev 19/fev

57 D 18/fev 24/fev 23/fev 22/fev 20/fev 19/fev 18/fev 24/fev 22/fev 21/fev 20/fev

58 2ª 19/fev 25/fev 24/fev 23/fev 21/fev 20/fev 19/fev 25/fev 23/fev 22/fev 21/fev

59 3ª 20/fev 26/fev 25/fev 24/fev 22/fev 21/fev 20/fev 26/fev 24/fev 23/fev 22/fev

60 4ª 21/fev 27/fev 26/fev 25/fev 23/fev 22/fev 21/fev 27/fev 25/fev 24/fev 23/fev

61 5ª 22/fev 28/fev 27/fev 26/fev 24/fev 23/fev 22/fev 28/fev 26/fev 25/fev 24/fev

62 6ª 23/fev 01/mar 28/fev 27/fev 25/fev 24/fev 23/fev 29/fev 27/fev 26/fev 25/fev

63 S 24/fev 02/mar 01/mar 28/fev 26/fev 25/fev 24/fev 01/mar 28/fev 27/fev 26/fev

64 D 25/fev 03/mar 02/mar 29/fev 27/fev 26/fev 25/fev 02/mar 01/mar 28/fev 27/fev

65 2ª 26/fev 04/mar 03/mar 01/mar 28/fev 27/fev 26/fev 03/mar 02/mar 01/mar 28/fev

66 3ª 27/fev 05/mar 04/mar 02/mar 01/mar 28/fev 27/fev 04/mar 03/mar 02/mar 01/mar

67 4ª 28/fev 06/mar 1 05/mar 03/mar 02/mar 01/mar 28/fev 05/mar 04/mar 03/mar 02/mar

68 5ª 01/mar 07/mar 06/mar 1 04/mar 03/mar 02/mar 01/mar 06/mar 1 05/mar 04/mar 03/mar

69 6ª 02/mar 08/mar 07/mar 05/mar 04/mar 03/mar 02/mar 07/mar 06/mar 1 05/mar 04/mar

70 S 03/mar 09/mar 08/mar 06/mar 05/mar 04/mar 03/mar 08/mar 07/mar 06/mar 05/mar

71 D 04/mar 10/mar 09/mar 07/mar 06/mar 05/mar 04/mar 09/mar 08/mar 07/mar 06/mar

72 2ª 05/mar 11/mar 10/mar 08/mar 07/mar 06/mar 1 05/mar 10/mar 09/mar 08/mar 07/mar

73 3ª 06/mar 1 12/mar 11/mar 09/mar 08/mar 07/mar 06/mar 1 11/mar 10/mar 09/mar 08/mar



ITEM DIA DA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

SEMANA Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias

74 4ª 15/mar 14/mar 13/mar 11/mar 10/mar 09/mar 08/mar 13/mar 12/mar 11/mar 10/mar 08/mar

75 5ª 16/mar 15/mar 14/mar 12/mar 11/mar 10/mar 09/mar 14/mar 13/mar 12/mar 11/mar 09/mar

76 6ª 17/mar 16/mar 15/mar 13/mar 12/mar 11/mar 10/mar 15/mar 14/mar 13/mar 12/mar 10/mar

77 S 18/mar 17/mar 16/mar 14/mar 13/mar 12/mar 11/mar 16/mar 15/mar 14/mar 13/mar 11/mar

78 D 19/mar 18/mar 17/mar 15/mar 14/mar 13/mar 12/mar 17/mar 16/mar 15/mar 14/mar 12/mar

79 2ª 20/mar 19/mar 18/mar 16/mar 15/mar 14/mar 13/mar 18/mar 17/mar 16/mar 15/mar 13/mar

80 3ª 21/mar 20/mar 19/mar 17/mar 16/mar 15/mar 14/mar 19/mar 18/mar 17/mar 16/mar 14/mar

81 4ª 22/mar 21/mar 20/mar 18/mar 17/mar 16/mar 15/mar 20/mar 19/mar 18/mar 17/mar 15/mar

82 5ª 23/mar 22/mar 21/mar 19/mar 18/mar 17/mar 16/mar 21/mar 20/mar 19/mar 18/mar 16/mar

83 6ª 24/mar 23/mar 22/mar 20/mar 19/mar 18/mar 17/mar 22/mar 21/mar 20/mar 19/mar 17/mar

84 S 25/mar 24/mar 23/mar 21/mar 20/mar 19/mar 18/mar 23/mar 22/mar 21/mar 20/mar 18/mar

85 D 26/mar 25/mar 24/mar 22/mar 21/mar 20/mar 19/mar 24/mar 23/mar 22/mar 21/mar 19/mar

86 2ª 27/mar 26/mar 25/mar 23/mar 22/mar 21/mar 20/mar 25/mar 24/mar 23/mar 22/mar 20/mar

87 3ª 28/mar 27/mar 26/mar 24/mar 23/mar 22/mar 21/mar 26/mar 25/mar 24/mar 23/mar 21/mar

88 4ª 29/mar 28/mar 27/mar 25/mar 24/mar 23/mar 22/mar 27/mar 26/mar 25/mar 24/mar 22/mar

89 5ª 30/mar 29/mar 28/mar 26/mar 25/mar 24/mar 23/mar 28/mar 27/mar 26/mar 25/mar 23/mar

90 6ª 31/mar 30/mar 1 29/mar 27/mar 26/mar 25/mar 24/mar 29/mar 1 28/mar 27/mar 26/mar 1 24/mar

91 S 01/abr 31/mar 30/mar 28/mar 27/mar 26/mar 25/mar 30/mar 29/mar 28/mar 27/mar 25/mar

92 D 02/abr 01/abr 31/mar 29/mar 28/mar 27/mar 26/mar 31/mar 30/mar 29/mar 28/mar 26/mar

93 2ª 03/abr 02/abr 01/abr 30/mar 29/mar 28/mar 27/mar 01/abr 31/mar 30/mar 29/mar 27/mar

94 3ª 04/abr 03/abr 02/abr 31/mar 30/mar 29/mar 28/mar 02/abr 01/abr 31/mar 30/mar 28/mar

95 4ª 05/abr 04/abr 03/abr 01/abr 31/mar 30/mar 29/mar 03/abr 02/abr 01/abr 31/mar 29/mar

96 5ª 06/abr 05/abr 04/abr 02/abr 01/abr 31/mar 30/mar 04/abr 03/abr 02/abr 01/abr 30/mar

97 6ª 07/abr 06/abr 05/abr 03/abr 02/abr 1 01/abr 31/mar 05/abr 04/abr 03/abr 1 02/abr 31/mar

98 S 08/abr 07/abr 06/abr 04/abr 03/abr 02/abr 01/abr 06/abr 05/abr 04/abr 03/abr 01/abr

99 D 09/abr 08/abr 07/abr 05/abr 04/abr 03/abr 02/abr 07/abr 06/abr 05/abr 04/abr 02/abr

100 2ª 10/abr 09/abr 08/abr 06/abr 05/abr 04/abr 03/abr 08/abr 07/abr 06/abr 05/abr 03/abr

101 3ª 11/abr 10/abr 09/abr 07/abr 06/abr 05/abr 04/abr 09/abr 08/abr 07/abr 06/abr 04/abr

102 4ª 12/abr 11/abr 10/abr 08/abr 07/abr 06/abr 05/abr 10/abr 09/abr 08/abr 07/abr 05/abr

103 5ª 13/abr 12/abr 11/abr 09/abr 08/abr 07/abr 06/abr 11/abr 10/abr 09/abr 08/abr 06/abr

104 6ª 14/abr 1 13/abr 12/abr 10/abr 1 09/abr 08/abr 07/abr 1 12/abr 11/abr 10/abr 09/abr 07/abr

105 S 15/abr 14/abr 13/abr 11/abr 10/abr 09/abr 08/abr 13/abr 12/abr 11/abr 10/abr 08/abr

106 D 16/abr 15/abr 14/abr 12/abr 11/abr 10/abr 09/abr 14/abr 13/abr 12/abr 11/abr 09/abr

107 2ª 17/abr 16/abr 15/abr 13/abr 12/abr 11/abr 10/abr 15/abr 14/abr 13/abr 12/abr 10/abr

108 3ª 18/abr 17/abr 16/abr 14/abr 13/abr 12/abr 11/abr 16/abr 15/abr 14/abr 13/abr 11/abr

109 4ª 19/abr 18/abr 17/abr 15/abr 14/abr 13/abr 12/abr 17/abr 16/abr 15/abr 14/abr 12/abr

110 5ª 20/abr 19/abr 18/abr 16/abr 15/abr 14/abr 13/abr 18/abr 17/abr 16/abr 15/abr 13/abr

111 6ª 21/abr 1 20/abr 19/abr 1 17/abr 16/abr 15/abr 1 14/abr 19/abr 18/abr 1 17/abr 16/abr 14/abr 1

112 S 22/abr 21/abr 20/abr 18/abr 17/abr 16/abr 15/abr 20/abr 19/abr 18/abr 17/abr 15/abr

113 D 23/abr 22/abr 21/abr 19/abr 18/abr 17/abr 16/abr 21/abr 20/abr 19/abr 18/abr 16/abr

114 2ª 24/abr 23/abr 22/abr 20/abr 19/abr 18/abr 17/abr 22/abr 21/abr 1 20/abr 19/abr 17/abr

115 3ª 25/abr 24/abr 23/abr 21/abr 1 20/abr 19/abr 18/abr 23/abr 22/abr 21/abr 1 20/abr 18/abr

116 4ª 26/abr 25/abr 24/abr 22/abr 21/abr 1 20/abr 19/abr 24/abr 23/abr 22/abr 21/abr 1 19/abr

117 5ª 27/abr 26/abr 25/abr 23/abr 22/abr 21/abr 1 20/abr 25/abr 24/abr 23/abr 22/abr 20/abr

118 6ª 28/abr 27/abr 26/abr 24/abr 23/abr 22/abr 21/abr 1 26/abr 25/abr 24/abr 23/abr 21/abr 1

119 S 29/abr 28/abr 27/abr 25/abr 24/abr 23/abr 22/abr 27/abr 26/abr 25/abr 24/abr 22/abr

120 D 30/abr 29/abr 28/abr 26/abr 25/abr 24/abr 23/abr 28/abr 27/abr 26/abr 25/abr 23/abr

121 2ª 01/mai 1 30/abr 29/abr 27/abr 26/abr 25/abr 24/abr 29/abr 28/abr 27/abr 26/abr 24/abr



ITEM DIA DA 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

SEMANA Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias

74 4ª 07/mar 13/mar 12/mar 10/mar 09/mar 08/mar 07/mar 12/mar 11/mar 10/mar 09/mar

75 5ª 08/mar 14/mar 13/mar 11/mar 10/mar 09/mar 08/mar 13/mar 12/mar 11/mar 10/mar

76 6ª 09/mar 15/mar 14/mar 12/mar 11/mar 10/mar 09/mar 14/mar 13/mar 12/mar 11/mar

77 S 10/mar 16/mar 15/mar 13/mar 12/mar 11/mar 10/mar 15/mar 14/mar 13/mar 12/mar

78 D 11/mar 17/mar 16/mar 14/mar 13/mar 12/mar 11/mar 16/mar 15/mar 14/mar 13/mar

79 2ª 12/mar 18/mar 17/mar 15/mar 14/mar 13/mar 12/mar 17/mar 16/mar 15/mar 14/mar

80 3ª 13/mar 19/mar 18/mar 16/mar 15/mar 14/mar 13/mar 18/mar 17/mar 16/mar 15/mar

81 4ª 14/mar 20/mar 19/mar 17/mar 16/mar 15/mar 14/mar 19/mar 18/mar 17/mar 16/mar

82 5ª 15/mar 21/mar 20/mar 18/mar 17/mar 16/mar 15/mar 20/mar 19/mar 18/mar 17/mar

83 6ª 16/mar 22/mar 21/mar 19/mar 18/mar 17/mar 16/mar 21/mar 20/mar 19/mar 18/mar

84 S 17/mar 23/mar 22/mar 20/mar 19/mar 18/mar 17/mar 22/mar 21/mar 20/mar 19/mar

85 D 18/mar 24/mar 23/mar 21/mar 20/mar 19/mar 18/mar 23/mar 22/mar 21/mar 20/mar

86 2ª 19/mar 25/mar 24/mar 22/mar 21/mar 20/mar 19/mar 24/mar 23/mar 22/mar 21/mar

87 3ª 20/mar 26/mar 25/mar 23/mar 22/mar 21/mar 20/mar 25/mar 24/mar 23/mar 22/mar

88 4ª 21/mar 27/mar 26/mar 24/mar 23/mar 22/mar 21/mar 26/mar 25/mar 24/mar 23/mar

89 5ª 22/mar 28/mar 27/mar 25/mar 24/mar 23/mar 22/mar 27/mar 26/mar 25/mar 24/mar

90 6ª 23/mar 29/mar 28/mar 26/mar 1 25/mar 24/mar 23/mar 1 28/mar 27/mar 26/mar 25/mar

91 S 24/mar 30/mar 29/mar 27/mar 26/mar 25/mar 24/mar 29/mar 28/mar 27/mar 26/mar

92 D 25/mar 31/mar 30/mar 28/mar 27/mar 26/mar 25/mar 30/mar 29/mar 28/mar 27/mar

93 2ª 26/mar 01/abr 31/mar 29/mar 28/mar 27/mar 26/mar 31/mar 30/mar 29/mar 28/mar

94 3ª 27/mar 02/abr 01/abr 30/mar 29/mar 28/mar 27/mar 01/abr 31/mar 30/mar 29/mar

95 4ª 28/mar 03/abr 02/abr 31/mar 30/mar 29/mar 28/mar 02/abr 01/abr 31/mar 30/mar

96 5ª 29/mar 04/abr 03/abr 01/abr 31/mar 30/mar 29/mar 03/abr 02/abr 01/abr 31/mar

97 6ª 30/mar 1 05/abr 04/abr 02/abr 01/abr 31/mar 30/mar 04/abr 03/abr 1 02/abr 01/abr

98 S 31/mar 06/abr 05/abr 03/abr 02/abr 01/abr 31/mar 05/abr 04/abr 03/abr 02/abr

99 D 01/abr 07/abr 06/abr 04/abr 03/abr 02/abr 01/abr 06/abr 05/abr 04/abr 03/abr

100 2ª 02/abr 08/abr 07/abr 05/abr 04/abr 03/abr 02/abr 07/abr 06/abr 05/abr 04/abr

101 3ª 03/abr 09/abr 08/abr 06/abr 05/abr 04/abr 03/abr 08/abr 07/abr 06/abr 05/abr

102 4ª 04/abr 10/abr 09/abr 07/abr 06/abr 05/abr 04/abr 09/abr 08/abr 07/abr 06/abr

103 5ª 05/abr 11/abr 10/abr 08/abr 07/abr 06/abr 05/abr 10/abr 09/abr 08/abr 07/abr

104 6ª 06/abr 12/abr 11/abr 1 09/abr 08/abr 07/abr 1 06/abr 11/abr 1 10/abr 09/abr 08/abr 1

105 S 07/abr 13/abr 12/abr 10/abr 09/abr 08/abr 07/abr 12/abr 11/abr 10/abr 09/abr

106 D 08/abr 14/abr 13/abr 11/abr 10/abr 09/abr 08/abr 13/abr 12/abr 11/abr 10/abr

107 2ª 09/abr 15/abr 14/abr 12/abr 11/abr 10/abr 09/abr 14/abr 13/abr 12/abr 11/abr

108 3ª 10/abr 16/abr 15/abr 13/abr 12/abr 11/abr 10/abr 15/abr 14/abr 13/abr 12/abr

109 4ª 11/abr 17/abr 16/abr 14/abr 13/abr 12/abr 11/abr 16/abr 15/abr 14/abr 13/abr

110 5ª 12/abr 18/abr 17/abr 15/abr 14/abr 13/abr 12/abr 17/abr 16/abr 15/abr 14/abr

111 6ª 13/abr 19/abr 1 18/abr 16/abr 15/abr 1 14/abr 13/abr 18/abr 17/abr 16/abr 15/abr

112 S 14/abr 20/abr 19/abr 17/abr 16/abr 15/abr 14/abr 19/abr 18/abr 17/abr 16/abr

113 D 15/abr 21/abr 20/abr 18/abr 17/abr 16/abr 15/abr 20/abr 19/abr 18/abr 17/abr

114 2ª 16/abr 22/abr 21/abr 1 19/abr 18/abr 17/abr 16/abr 21/abr 1 20/abr 19/abr 18/abr

115 3ª 17/abr 23/abr 22/abr 20/abr 19/abr 18/abr 17/abr 22/abr 21/abr 1 20/abr 19/abr

116 4ª 18/abr 24/abr 23/abr 21/abr 1 20/abr 19/abr 18/abr 23/abr 22/abr 21/abr 1 20/abr

117 5ª 19/abr 25/abr 24/abr 22/abr 21/abr 1 20/abr 19/abr 24/abr 23/abr 22/abr 21/abr 1

118 6ª 20/abr 26/abr 25/abr 23/abr 22/abr 21/abr 1 20/abr 25/abr 24/abr 23/abr 1 22/abr

119 S 21/abr 27/abr 26/abr 24/abr 23/abr 22/abr 21/abr 26/abr 25/abr 24/abr 23/abr

120 D 22/abr 28/abr 27/abr 25/abr 24/abr 23/abr 22/abr 27/abr 26/abr 25/abr 24/abr

121 2ª 23/abr 29/abr 28/abr 26/abr 25/abr 24/abr 23/abr 28/abr 27/abr 26/abr 25/abr



ITEM DIA DA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

SEMANA Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias

122 3ª 02/mai 01/mai 1 30/abr 28/abr 27/abr 26/abr 25/abr 30/abr 29/abr 28/abr 27/abr 25/abr

123 4ª 03/mai 02/mai 01/mai 1 29/abr 28/abr 27/abr 26/abr 01/mai 1 30/abr 29/abr 28/abr 26/abr

124 5ª 04/mai 03/mai 02/mai 30/abr 29/abr 28/abr 27/abr 02/mai 01/mai 1 30/abr 29/abr 27/abr

125 6ª 05/mai 04/mai 03/mai 01/mai 1 30/abr 29/abr 28/abr 03/mai 02/mai 01/mai 1 30/abr 28/abr

126 S 06/mai 05/mai 04/mai 02/mai 01/mai 30/abr 29/abr 04/mai 03/mai 02/mai 01/mai 29/abr

127 D 07/mai 06/mai 05/mai 03/mai 02/mai 01/mai 30/abr 05/mai 04/mai 03/mai 02/mai 30/abr

128 2ª 08/mai 07/mai 06/mai 04/mai 03/mai 02/mai 01/mai 1 06/mai 05/mai 04/mai 03/mai 01/mai 1

129 3ª 09/mai 08/mai 07/mai 05/mai 04/mai 03/mai 02/mai 07/mai 06/mai 05/mai 04/mai 02/mai

130 4ª 10/mai 09/mai 08/mai 06/mai 05/mai 04/mai 03/mai 08/mai 07/mai 06/mai 05/mai 03/mai

131 5ª 11/mai 10/mai 09/mai 07/mai 06/mai 05/mai 04/mai 09/mai 08/mai 07/mai 06/mai 04/mai

132 6ª 12/mai 11/mai 10/mai 08/mai 07/mai 06/mai 05/mai 10/mai 09/mai 08/mai 07/mai 05/mai

133 S 13/mai 12/mai 11/mai 09/mai 08/mai 07/mai 06/mai 11/mai 10/mai 09/mai 08/mai 06/mai

134 D 14/mai 13/mai 12/mai 10/mai 09/mai 08/mai 07/mai 12/mai 11/mai 10/mai 09/mai 07/mai

135 2ª 15/mai 14/mai 13/mai 11/mai 10/mai 09/mai 08/mai 13/mai 12/mai 11/mai 10/mai 08/mai

136 3ª 16/mai 15/mai 14/mai 12/mai 11/mai 10/mai 09/mai 14/mai 13/mai 12/mai 11/mai 09/mai

137 4ª 17/mai 16/mai 15/mai 13/mai 12/mai 11/mai 10/mai 15/mai 14/mai 13/mai 12/mai 10/mai

138 5ª 18/mai 17/mai 16/mai 14/mai 13/mai 12/mai 11/mai 16/mai 15/mai 14/mai 13/mai 11/mai

139 6ª 19/mai 18/mai 17/mai 15/mai 14/mai 13/mai 12/mai 17/mai 16/mai 15/mai 14/mai 12/mai

140 S 20/mai 19/mai 18/mai 16/mai 15/mai 14/mai 13/mai 18/mai 17/mai 16/mai 15/mai 13/mai

141 D 21/mai 20/mai 19/mai 17/mai 16/mai 15/mai 14/mai 19/mai 18/mai 17/mai 16/mai 14/mai

142 2ª 22/mai 21/mai 20/mai 18/mai 17/mai 16/mai 15/mai 20/mai 19/mai 18/mai 17/mai 15/mai

143 3ª 23/mai 22/mai 21/mai 19/mai 18/mai 17/mai 16/mai 21/mai 20/mai 19/mai 18/mai 16/mai

144 4ª 24/mai 23/mai 22/mai 20/mai 19/mai 18/mai 17/mai 22/mai 21/mai 20/mai 19/mai 17/mai

145 5ª 25/mai 24/mai 23/mai 21/mai 20/mai 19/mai 18/mai 23/mai 22/mai 21/mai 20/mai 18/mai

146 6ª 26/mai 25/mai 24/mai 22/mai 21/mai 20/mai 19/mai 24/mai 23/mai 22/mai 21/mai 19/mai

147 S 27/mai 26/mai 25/mai 23/mai 22/mai 21/mai 20/mai 25/mai 24/mai 23/mai 22/mai 20/mai

148 D 28/mai 27/mai 26/mai 24/mai 23/mai 22/mai 21/mai 26/mai 25/mai 24/mai 23/mai 21/mai

149 2ª 29/mai 28/mai 27/mai 25/mai 24/mai 23/mai 22/mai 27/mai 26/mai 25/mai 24/mai 22/mai

150 3ª 30/mai 29/mai 28/mai 26/mai 25/mai 24/mai 23/mai 28/mai 27/mai 26/mai 25/mai 23/mai

151 4ª 31/mai 30/mai 29/mai 27/mai 26/mai 25/mai 24/mai 29/mai 28/mai 27/mai 26/mai 24/mai

152 5ª 01/jun 31/mai 30/mai 28/mai 27/mai 26/mai 25/mai 30/mai 29/mai 28/mai 27/mai 25/mai

153 6ª 02/jun 01/jun 31/mai 29/mai 28/mai 27/mai 26/mai 31/mai 30/mai 29/mai 28/mai 26/mai

154 S 03/jun 02/jun 01/jun 30/mai 29/mai 28/mai 27/mai 01/jun 31/mai 30/mai 29/mai 27/mai

155 D 04/jun 03/jun 02/jun 31/mai 30/mai 29/mai 28/mai 02/jun 01/jun 31/mai 30/mai 28/mai

156 2ª 05/jun 04/jun 03/jun 01/jun 31/mai 30/mai 29/mai 03/jun 02/jun 01/jun 31/mai 29/mai

157 3ª 06/jun 05/jun 04/jun 02/jun 01/jun 31/mai 30/mai 04/jun 03/jun 02/jun 01/jun 30/mai

158 4ª 07/jun 06/jun 05/jun 03/jun 02/jun 01/jun 31/mai 05/jun 04/jun 03/jun 02/jun 31/mai

159 5ª 08/jun 07/jun 06/jun 04/jun 03/jun 02/jun 01/jun 06/jun 05/jun 04/jun 03/jun 01/jun

160 6ª 09/jun 08/jun 07/jun 05/jun 04/jun 03/jun 02/jun 07/jun 06/jun 05/jun 04/jun 02/jun

161 S 10/jun 09/jun 08/jun 06/jun 05/jun 04/jun 03/jun 08/jun 07/jun 06/jun 05/jun 03/jun

162 D 11/jun 10/jun 09/jun 07/jun 06/jun 05/jun 04/jun 09/jun 08/jun 07/jun 06/jun 04/jun

163 2ª 12/jun 11/jun 10/jun 08/jun 07/jun 06/jun 05/jun 10/jun 09/jun 08/jun 07/jun 05/jun

164 3ª 13/jun 12/jun 11/jun 09/jun 08/jun 07/jun 06/jun 11/jun 10/jun 09/jun 08/jun 06/jun

165 4ª 14/jun 13/jun 12/jun 10/jun 09/jun 08/jun 07/jun 12/jun 11/jun 10/jun 09/jun 07/jun

166 5ª 15/jun 14/jun 13/jun 11/jun 10/jun 09/jun 08/jun 13/jun 12/jun 11/jun 10/jun 08/jun

167 6ª 16/jun 15/jun 14/jun 12/jun 11/jun 10/jun 09/jun 14/jun 13/jun 12/jun 11/jun 09/jun

168 S 17/jun 16/jun 15/jun 13/jun 12/jun 11/jun 10/jun 15/jun 14/jun 13/jun 12/jun 10/jun

169 D 18/jun 17/jun 16/jun 14/jun 13/jun 12/jun 11/jun 16/jun 15/jun 14/jun 13/jun 11/jun



ITEM DIA DA 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

SEMANA Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias

122 3ª 24/abr 30/abr 29/abr 27/abr 26/abr 25/abr 24/abr 29/abr 28/abr 27/abr 26/abr

123 4ª 25/abr 01/mai 1 30/abr 28/abr 27/abr 26/abr 25/abr 30/abr 29/abr 28/abr 27/abr

124 5ª 26/abr 02/mai 01/mai 1 29/abr 28/abr 27/abr 26/abr 01/mai 1 30/abr 29/abr 28/abr

125 6ª 27/abr 03/mai 02/mai 30/abr 29/abr 28/abr 27/abr 02/mai 01/mai 1 30/abr 29/abr

126 S 28/abr 04/mai 03/mai 01/mai 30/abr 29/abr 28/abr 03/mai 02/mai 01/mai 30/abr

127 D 29/abr 05/mai 04/mai 02/mai 01/mai 30/abr 29/abr 04/mai 03/mai 02/mai 01/mai

128 2ª 30/abr 06/mai 05/mai 03/mai 02/mai 01/mai 1 30/abr 05/mai 04/mai 03/mai 02/mai

129 3ª 01/mai 1 07/mai 06/mai 04/mai 03/mai 02/mai 01/mai 1 06/mai 05/mai 04/mai 03/mai

130 4ª 02/mai 08/mai 07/mai 05/mai 04/mai 03/mai 02/mai 07/mai 06/mai 05/mai 04/mai

131 5ª 03/mai 09/mai 08/mai 06/mai 05/mai 04/mai 03/mai 08/mai 07/mai 06/mai 05/mai

132 6ª 04/mai 10/mai 09/mai 07/mai 06/mai 05/mai 04/mai 09/mai 08/mai 07/mai 06/mai

133 S 05/mai 11/mai 10/mai 08/mai 07/mai 06/mai 05/mai 10/mai 09/mai 08/mai 07/mai

134 D 06/mai 12/mai 11/mai 09/mai 08/mai 07/mai 06/mai 11/mai 10/mai 09/mai 08/mai

135 2ª 07/mai 13/mai 12/mai 10/mai 09/mai 08/mai 07/mai 12/mai 11/mai 10/mai 09/mai

136 3ª 08/mai 14/mai 13/mai 11/mai 10/mai 09/mai 08/mai 13/mai 12/mai 11/mai 10/mai

137 4ª 09/mai 15/mai 14/mai 12/mai 11/mai 10/mai 09/mai 14/mai 13/mai 12/mai 11/mai

138 5ª 10/mai 16/mai 15/mai 13/mai 12/mai 11/mai 10/mai 15/mai 14/mai 13/mai 12/mai

139 6ª 11/mai 17/mai 16/mai 14/mai 13/mai 12/mai 11/mai 16/mai 15/mai 14/mai 13/mai

140 S 12/mai 18/mai 17/mai 15/mai 14/mai 13/mai 12/mai 17/mai 16/mai 15/mai 14/mai

141 D 13/mai 19/mai 18/mai 16/mai 15/mai 14/mai 13/mai 18/mai 17/mai 16/mai 15/mai

142 2ª 14/mai 20/mai 19/mai 17/mai 16/mai 15/mai 14/mai 19/mai 18/mai 17/mai 16/mai

143 3ª 15/mai 21/mai 20/mai 18/mai 17/mai 16/mai 15/mai 20/mai 19/mai 18/mai 17/mai

144 4ª 16/mai 22/mai 21/mai 19/mai 18/mai 17/mai 16/mai 21/mai 20/mai 19/mai 18/mai

145 5ª 17/mai 23/mai 22/mai 20/mai 19/mai 18/mai 17/mai 22/mai 21/mai 20/mai 19/mai

146 6ª 18/mai 24/mai 23/mai 21/mai 20/mai 19/mai 18/mai 23/mai 22/mai 21/mai 20/mai

147 S 19/mai 25/mai 24/mai 22/mai 21/mai 20/mai 19/mai 24/mai 23/mai 22/mai 21/mai

148 D 20/mai 26/mai 25/mai 23/mai 22/mai 21/mai 20/mai 25/mai 24/mai 23/mai 22/mai

149 2ª 21/mai 27/mai 26/mai 24/mai 23/mai 22/mai 21/mai 26/mai 25/mai 24/mai 23/mai

150 3ª 22/mai 28/mai 27/mai 25/mai 24/mai 23/mai 22/mai 27/mai 26/mai 25/mai 24/mai

151 4ª 23/mai 29/mai 28/mai 26/mai 25/mai 24/mai 23/mai 28/mai 27/mai 26/mai 25/mai

152 5ª 24/mai 30/mai 29/mai 27/mai 26/mai 25/mai 24/mai 29/mai 28/mai 27/mai 26/mai

153 6ª 25/mai 31/mai 30/mai 28/mai 27/mai 26/mai 25/mai 30/mai 29/mai 28/mai 27/mai

154 S 26/mai 01/jun 31/mai 29/mai 28/mai 27/mai 26/mai 31/mai 30/mai 29/mai 28/mai

155 D 27/mai 02/jun 01/jun 30/mai 29/mai 28/mai 27/mai 01/jun 31/mai 30/mai 29/mai

156 2ª 28/mai 03/jun 02/jun 31/mai 30/mai 29/mai 28/mai 02/jun 01/jun 31/mai 30/mai

157 3ª 29/mai 04/jun 03/jun 01/jun 31/mai 30/mai 29/mai 03/jun 02/jun 01/jun 31/mai

158 4ª 30/mai 05/jun 04/jun 02/jun 01/jun 31/mai 30/mai 04/jun 03/jun 02/jun 01/jun

159 5ª 31/mai 06/jun 05/jun 03/jun 02/jun 01/jun 31/mai 05/jun 04/jun 03/jun 02/jun

160 6ª 01/jun 07/jun 06/jun 04/jun 03/jun 02/jun 01/jun 06/jun 05/jun 04/jun 03/jun

161 S 02/jun 08/jun 07/jun 05/jun 04/jun 03/jun 02/jun 07/jun 06/jun 05/jun 04/jun

162 D 03/jun 09/jun 08/jun 06/jun 05/jun 04/jun 03/jun 08/jun 07/jun 06/jun 05/jun

163 2ª 04/jun 10/jun 09/jun 07/jun 06/jun 05/jun 04/jun 09/jun 08/jun 07/jun 06/jun

164 3ª 05/jun 11/jun 10/jun 08/jun 07/jun 06/jun 05/jun 10/jun 09/jun 08/jun 07/jun

165 4ª 06/jun 12/jun 11/jun 09/jun 08/jun 07/jun 06/jun 11/jun 10/jun 09/jun 08/jun

166 5ª 07/jun 13/jun 12/jun 10/jun 09/jun 08/jun 07/jun 12/jun 11/jun 10/jun 09/jun

167 6ª 08/jun 14/jun 13/jun 11/jun 10/jun 09/jun 08/jun 13/jun 12/jun 11/jun 10/jun

168 S 09/jun 15/jun 14/jun 12/jun 11/jun 10/jun 09/jun 14/jun 13/jun 12/jun 11/jun

169 D 10/jun 16/jun 15/jun 13/jun 12/jun 11/jun 10/jun 15/jun 14/jun 13/jun 12/jun



ITEM DIA DA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

SEMANA Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias

170 2ª 19/jun 18/jun 17/jun 15/jun 14/jun 13/jun 12/jun 17/jun 16/jun 15/jun 14/jun 12/jun

171 3ª 20/jun 19/jun 18/jun 16/jun 15/jun 14/jun 13/jun 18/jun 17/jun 16/jun 15/jun 13/jun

172 4ª 21/jun 20/jun 19/jun 17/jun 16/jun 15/jun 14/jun 19/jun 18/jun 17/jun 16/jun 14/jun

173 5ª 22/jun 21/jun 20/jun 18/jun 17/jun 16/jun 15/jun 20/jun 19/jun 18/jun 17/jun 15/jun

174 6ª 23/jun 22/jun 21/jun 19/jun 18/jun 17/jun 16/jun 21/jun 20/jun 19/jun 18/jun 16/jun

175 S 24/jun 23/jun 22/jun 20/jun 19/jun 18/jun 17/jun 22/jun 21/jun 20/jun 19/jun 17/jun

176 D 25/jun 24/jun 23/jun 21/jun 20/jun 19/jun 18/jun 23/jun 22/jun 21/jun 20/jun 18/jun

177 2ª 26/jun 25/jun 24/jun 22/jun 21/jun 20/jun 19/jun 24/jun 23/jun 22/jun 21/jun 19/jun

178 3ª 27/jun 26/jun 25/jun 23/jun 22/jun 21/jun 20/jun 25/jun 24/jun 23/jun 22/jun 20/jun

179 4ª 28/jun 27/jun 26/jun 24/jun 23/jun 22/jun 21/jun 26/jun 25/jun 24/jun 23/jun 21/jun

180 5ª 29/jun 28/jun 27/jun 25/jun 24/jun 23/jun 22/jun 27/jun 26/jun 25/jun 24/jun 22/jun

181 6ª 30/jun 29/jun 28/jun 26/jun 25/jun 24/jun 23/jun 28/jun 27/jun 26/jun 25/jun 23/jun

182 S 01/jul 30/jun 29/jun 27/jun 26/jun 25/jun 24/jun 29/jun 28/jun 27/jun 26/jun 24/jun

183 D 02/jul 01/jul 30/jun 28/jun 27/jun 26/jun 25/jun 30/jun 29/jun 28/jun 27/jun 25/jun

184 2ª 03/jul 02/jul 01/jul 29/jun 28/jun 27/jun 26/jun 01/jul 30/jun 29/jun 28/jun 26/jun

185 3ª 04/jul 03/jul 02/jul 30/jun 29/jun 28/jun 27/jun 02/jul 01/jul 30/jun 29/jun 27/jun

186 4ª 05/jul 04/jul 03/jul 01/jul 30/jun 29/jun 28/jun 03/jul 02/jul 01/jul 30/jun 28/jun

187 5ª 06/jul 05/jul 04/jul 02/jul 01/jul 30/jun 29/jun 04/jul 03/jul 02/jul 01/jul 29/jun

188 6ª 07/jul 06/jul 05/jul 03/jul 02/jul 01/jul 30/jun 05/jul 04/jul 03/jul 02/jul 30/jun

189 S 08/jul 07/jul 06/jul 04/jul 03/jul 02/jul 01/jul 06/jul 05/jul 04/jul 03/jul 01/jul

190 D 09/jul 08/jul 07/jul 05/jul 04/jul 03/jul 02/jul 07/jul 06/jul 05/jul 04/jul 02/jul

191 2ª 10/jul 09/jul 08/jul 06/jul 05/jul 04/jul 03/jul 08/jul 07/jul 06/jul 05/jul 03/jul

192 3ª 11/jul 10/jul 09/jul 07/jul 06/jul 05/jul 04/jul 09/jul 08/jul 07/jul 06/jul 04/jul

193 4ª 12/jul 11/jul 10/jul 08/jul 07/jul 06/jul 05/jul 10/jul 09/jul 08/jul 07/jul 05/jul

194 5ª 13/jul 12/jul 11/jul 09/jul 08/jul 07/jul 06/jul 11/jul 10/jul 09/jul 08/jul 06/jul

195 6ª 14/jul 13/jul 12/jul 10/jul 09/jul 08/jul 07/jul 12/jul 11/jul 10/jul 09/jul 07/jul

196 S 15/jul 14/jul 13/jul 11/jul 10/jul 09/jul 08/jul 13/jul 12/jul 11/jul 10/jul 08/jul

197 D 16/jul 15/jul 14/jul 12/jul 11/jul 10/jul 09/jul 14/jul 13/jul 12/jul 11/jul 09/jul

198 2ª 17/jul 16/jul 15/jul 13/jul 12/jul 11/jul 10/jul 15/jul 14/jul 13/jul 12/jul 10/jul

199 3ª 18/jul 17/jul 16/jul 14/jul 13/jul 12/jul 11/jul 16/jul 15/jul 14/jul 13/jul 11/jul

200 4ª 19/jul 18/jul 17/jul 15/jul 14/jul 13/jul 12/jul 17/jul 16/jul 15/jul 14/jul 12/jul

201 5ª 20/jul 19/jul 18/jul 16/jul 15/jul 14/jul 13/jul 18/jul 17/jul 16/jul 15/jul 13/jul

202 6ª 21/jul 20/jul 19/jul 17/jul 16/jul 15/jul 14/jul 19/jul 18/jul 17/jul 16/jul 14/jul

203 S 22/jul 21/jul 20/jul 18/jul 17/jul 16/jul 15/jul 20/jul 19/jul 18/jul 17/jul 15/jul

204 D 23/jul 22/jul 21/jul 19/jul 18/jul 17/jul 16/jul 21/jul 20/jul 19/jul 18/jul 16/jul

205 2ª 24/jul 23/jul 22/jul 20/jul 19/jul 18/jul 17/jul 22/jul 21/jul 20/jul 19/jul 17/jul

206 3ª 25/jul 24/jul 23/jul 21/jul 20/jul 19/jul 18/jul 23/jul 22/jul 21/jul 20/jul 18/jul

207 4ª 26/jul 25/jul 24/jul 22/jul 21/jul 20/jul 19/jul 24/jul 23/jul 22/jul 21/jul 19/jul

208 5ª 27/jul 26/jul 25/jul 23/jul 22/jul 21/jul 20/jul 25/jul 24/jul 23/jul 22/jul 20/jul

209 6ª 28/jul 27/jul 26/jul 24/jul 23/jul 22/jul 21/jul 26/jul 25/jul 24/jul 23/jul 21/jul

210 S 29/jul 28/jul 27/jul 25/jul 24/jul 23/jul 22/jul 27/jul 26/jul 25/jul 24/jul 22/jul

211 D 30/jul 29/jul 28/jul 26/jul 25/jul 24/jul 23/jul 28/jul 27/jul 26/jul 25/jul 23/jul

212 2ª 31/jul 30/jul 29/jul 27/jul 26/jul 25/jul 24/jul 29/jul 28/jul 27/jul 26/jul 24/jul

213 3ª 01/ago 31/jul 30/jul 28/jul 27/jul 26/jul 25/jul 30/jul 29/jul 28/jul 27/jul 25/jul

214 4ª 02/ago 01/ago 31/jul 29/jul 28/jul 27/jul 26/jul 31/jul 30/jul 29/jul 28/jul 26/jul

215 5ª 03/ago 02/ago 01/ago 30/jul 29/jul 28/jul 27/jul 01/ago 31/jul 30/jul 29/jul 27/jul

216 6ª 04/ago 03/ago 02/ago 31/jul 30/jul 29/jul 28/jul 02/ago 01/ago 31/jul 30/jul 28/jul

217 S 05/ago 04/ago 03/ago 01/ago 31/jul 30/jul 29/jul 03/ago 02/ago 01/ago 31/jul 29/jul



ITEM DIA DA 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

SEMANA Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias

170 2ª 11/jun 17/jun 16/jun 14/jun 13/jun 12/jun 11/jun 16/jun 15/jun 14/jun 13/jun

171 3ª 12/jun 18/jun 17/jun 15/jun 14/jun 13/jun 12/jun 17/jun 16/jun 15/jun 14/jun

172 4ª 13/jun 19/jun 18/jun 16/jun 15/jun 14/jun 13/jun 18/jun 17/jun 16/jun 15/jun

173 5ª 14/jun 20/jun 19/jun 17/jun 16/jun 15/jun 14/jun 19/jun 18/jun 17/jun 16/jun

174 6ª 15/jun 21/jun 20/jun 18/jun 17/jun 16/jun 15/jun 20/jun 19/jun 18/jun 17/jun

175 S 16/jun 22/jun 21/jun 19/jun 18/jun 17/jun 16/jun 21/jun 20/jun 19/jun 18/jun

176 D 17/jun 23/jun 22/jun 20/jun 19/jun 18/jun 17/jun 22/jun 21/jun 20/jun 19/jun

177 2ª 18/jun 24/jun 23/jun 21/jun 20/jun 19/jun 18/jun 23/jun 22/jun 21/jun 20/jun

178 3ª 19/jun 25/jun 24/jun 22/jun 21/jun 20/jun 19/jun 24/jun 23/jun 22/jun 21/jun

179 4ª 20/jun 26/jun 25/jun 23/jun 22/jun 21/jun 20/jun 25/jun 24/jun 23/jun 22/jun

180 5ª 21/jun 27/jun 26/jun 24/jun 23/jun 22/jun 21/jun 26/jun 25/jun 24/jun 23/jun

181 6ª 22/jun 28/jun 27/jun 25/jun 24/jun 23/jun 22/jun 27/jun 26/jun 25/jun 24/jun

182 S 23/jun 29/jun 28/jun 26/jun 25/jun 24/jun 23/jun 28/jun 27/jun 26/jun 25/jun

183 D 24/jun 30/jun 29/jun 27/jun 26/jun 25/jun 24/jun 29/jun 28/jun 27/jun 26/jun

184 2ª 25/jun 01/jul 30/jun 28/jun 27/jun 26/jun 25/jun 30/jun 29/jun 28/jun 27/jun

185 3ª 26/jun 02/jul 01/jul 29/jun 28/jun 27/jun 26/jun 01/jul 30/jun 29/jun 28/jun

186 4ª 27/jun 03/jul 02/jul 30/jun 29/jun 28/jun 27/jun 02/jul 01/jul 30/jun 29/jun

187 5ª 28/jun 04/jul 03/jul 01/jul 30/jun 29/jun 28/jun 03/jul 02/jul 01/jul 30/jun

188 6ª 29/jun 05/jul 04/jul 02/jul 01/jul 30/jun 29/jun 04/jul 03/jul 02/jul 01/jul

189 S 30/jun 06/jul 05/jul 03/jul 02/jul 01/jul 30/jun 05/jul 04/jul 03/jul 02/jul

190 D 01/jul 07/jul 06/jul 04/jul 03/jul 02/jul 01/jul 06/jul 05/jul 04/jul 03/jul

191 2ª 02/jul 08/jul 07/jul 05/jul 04/jul 03/jul 02/jul 07/jul 06/jul 05/jul 04/jul

192 3ª 03/jul 09/jul 08/jul 06/jul 05/jul 04/jul 03/jul 08/jul 07/jul 06/jul 05/jul

193 4ª 04/jul 10/jul 09/jul 07/jul 06/jul 05/jul 04/jul 09/jul 08/jul 07/jul 06/jul

194 5ª 05/jul 11/jul 10/jul 08/jul 07/jul 06/jul 05/jul 10/jul 09/jul 08/jul 07/jul

195 6ª 06/jul 12/jul 11/jul 09/jul 08/jul 07/jul 06/jul 11/jul 10/jul 09/jul 08/jul

196 S 07/jul 13/jul 12/jul 10/jul 09/jul 08/jul 07/jul 12/jul 11/jul 10/jul 09/jul

197 D 08/jul 14/jul 13/jul 11/jul 10/jul 09/jul 08/jul 13/jul 12/jul 11/jul 10/jul

198 2ª 09/jul 15/jul 14/jul 12/jul 11/jul 10/jul 09/jul 14/jul 13/jul 12/jul 11/jul

199 3ª 10/jul 16/jul 15/jul 13/jul 12/jul 11/jul 10/jul 15/jul 14/jul 13/jul 12/jul

200 4ª 11/jul 17/jul 16/jul 14/jul 13/jul 12/jul 11/jul 16/jul 15/jul 14/jul 13/jul

201 5ª 12/jul 18/jul 17/jul 15/jul 14/jul 13/jul 12/jul 17/jul 16/jul 15/jul 14/jul

202 6ª 13/jul 19/jul 18/jul 16/jul 15/jul 14/jul 13/jul 18/jul 17/jul 16/jul 15/jul

203 S 14/jul 20/jul 19/jul 17/jul 16/jul 15/jul 14/jul 19/jul 18/jul 17/jul 16/jul

204 D 15/jul 21/jul 20/jul 18/jul 17/jul 16/jul 15/jul 20/jul 19/jul 18/jul 17/jul

205 2ª 16/jul 22/jul 21/jul 19/jul 18/jul 17/jul 16/jul 21/jul 20/jul 19/jul 18/jul

206 3ª 17/jul 23/jul 22/jul 20/jul 19/jul 18/jul 17/jul 22/jul 21/jul 20/jul 19/jul

207 4ª 18/jul 24/jul 23/jul 21/jul 20/jul 19/jul 18/jul 23/jul 22/jul 21/jul 20/jul

208 5ª 19/jul 25/jul 24/jul 22/jul 21/jul 20/jul 19/jul 24/jul 23/jul 22/jul 21/jul

209 6ª 20/jul 26/jul 25/jul 23/jul 22/jul 21/jul 20/jul 25/jul 24/jul 23/jul 22/jul

210 S 21/jul 27/jul 26/jul 24/jul 23/jul 22/jul 21/jul 26/jul 25/jul 24/jul 23/jul

211 D 22/jul 28/jul 27/jul 25/jul 24/jul 23/jul 22/jul 27/jul 26/jul 25/jul 24/jul

212 2ª 23/jul 29/jul 28/jul 26/jul 25/jul 24/jul 23/jul 28/jul 27/jul 26/jul 25/jul

213 3ª 24/jul 30/jul 29/jul 27/jul 26/jul 25/jul 24/jul 29/jul 28/jul 27/jul 26/jul

214 4ª 25/jul 31/jul 30/jul 28/jul 27/jul 26/jul 25/jul 30/jul 29/jul 28/jul 27/jul

215 5ª 26/jul 01/ago 31/jul 29/jul 28/jul 27/jul 26/jul 31/jul 30/jul 29/jul 28/jul

216 6ª 27/jul 02/ago 01/ago 30/jul 29/jul 28/jul 27/jul 01/ago 31/jul 30/jul 29/jul

217 S 28/jul 03/ago 02/ago 31/jul 30/jul 29/jul 28/jul 02/ago 01/ago 31/jul 30/jul
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218 D 06/ago 05/ago 04/ago 02/ago 01/ago 31/jul 30/jul 04/ago 03/ago 02/ago 01/ago 30/jul

219 2ª 07/ago 06/ago 05/ago 03/ago 02/ago 01/ago 31/jul 05/ago 04/ago 03/ago 02/ago 31/jul

220 3ª 08/ago 07/ago 06/ago 04/ago 03/ago 02/ago 01/ago 06/ago 05/ago 04/ago 03/ago 01/ago

221 4ª 09/ago 08/ago 07/ago 05/ago 04/ago 03/ago 02/ago 07/ago 06/ago 05/ago 04/ago 02/ago

222 5ª 10/ago 09/ago 08/ago 06/ago 05/ago 04/ago 03/ago 08/ago 07/ago 06/ago 05/ago 03/ago

223 6ª 11/ago 10/ago 09/ago 07/ago 06/ago 05/ago 04/ago 09/ago 08/ago 07/ago 06/ago 04/ago

224 S 12/ago 11/ago 10/ago 08/ago 07/ago 06/ago 05/ago 10/ago 09/ago 08/ago 07/ago 05/ago

225 D 13/ago 12/ago 11/ago 09/ago 08/ago 07/ago 06/ago 11/ago 10/ago 09/ago 08/ago 06/ago

226 2ª 14/ago 13/ago 12/ago 10/ago 09/ago 08/ago 07/ago 12/ago 11/ago 10/ago 09/ago 07/ago

227 3ª 15/ago 14/ago 13/ago 11/ago 10/ago 09/ago 08/ago 13/ago 12/ago 11/ago 10/ago 08/ago

228 4ª 16/ago 15/ago 14/ago 12/ago 11/ago 10/ago 09/ago 14/ago 13/ago 12/ago 11/ago 09/ago

229 5ª 17/ago 16/ago 15/ago 13/ago 12/ago 11/ago 10/ago 15/ago 14/ago 13/ago 12/ago 10/ago

230 6ª 18/ago 17/ago 16/ago 14/ago 13/ago 12/ago 11/ago 16/ago 15/ago 14/ago 13/ago 11/ago

231 S 19/ago 18/ago 17/ago 15/ago 14/ago 13/ago 12/ago 17/ago 16/ago 15/ago 14/ago 12/ago

232 D 20/ago 19/ago 18/ago 16/ago 15/ago 14/ago 13/ago 18/ago 17/ago 16/ago 15/ago 13/ago

233 2ª 21/ago 20/ago 19/ago 17/ago 16/ago 15/ago 14/ago 19/ago 18/ago 17/ago 16/ago 14/ago

234 3ª 22/ago 21/ago 20/ago 18/ago 17/ago 16/ago 15/ago 20/ago 19/ago 18/ago 17/ago 15/ago

235 4ª 23/ago 22/ago 21/ago 19/ago 18/ago 17/ago 16/ago 21/ago 20/ago 19/ago 18/ago 16/ago

236 5ª 24/ago 23/ago 22/ago 20/ago 19/ago 18/ago 17/ago 22/ago 21/ago 20/ago 19/ago 17/ago

237 6ª 25/ago 24/ago 23/ago 21/ago 20/ago 19/ago 18/ago 23/ago 22/ago 21/ago 20/ago 18/ago

238 S 26/ago 25/ago 24/ago 22/ago 21/ago 20/ago 19/ago 24/ago 23/ago 22/ago 21/ago 19/ago

239 D 27/ago 26/ago 25/ago 23/ago 22/ago 21/ago 20/ago 25/ago 24/ago 23/ago 22/ago 20/ago

240 2ª 28/ago 27/ago 26/ago 24/ago 23/ago 22/ago 21/ago 26/ago 25/ago 24/ago 23/ago 21/ago

241 3ª 29/ago 28/ago 27/ago 25/ago 24/ago 23/ago 22/ago 27/ago 26/ago 25/ago 24/ago 22/ago

242 4ª 30/ago 29/ago 28/ago 26/ago 25/ago 24/ago 23/ago 28/ago 27/ago 26/ago 25/ago 23/ago

243 5ª 31/ago 30/ago 29/ago 27/ago 26/ago 25/ago 24/ago 29/ago 28/ago 27/ago 26/ago 24/ago

244 6ª 01/set 31/ago 30/ago 28/ago 27/ago 26/ago 25/ago 30/ago 29/ago 28/ago 27/ago 25/ago

245 S 02/set 01/set 31/ago 29/ago 28/ago 27/ago 26/ago 31/ago 30/ago 29/ago 28/ago 26/ago

246 D 03/set 02/set 01/set 30/ago 29/ago 28/ago 27/ago 01/set 31/ago 30/ago 29/ago 27/ago

247 2ª 04/set 03/set 02/set 31/ago 30/ago 29/ago 28/ago 02/set 01/set 31/ago 30/ago 28/ago

248 3ª 05/set 04/set 03/set 01/set 31/ago 30/ago 29/ago 03/set 02/set 01/set 31/ago 29/ago

249 4ª 06/set 05/set 04/set 02/set 01/set 31/ago 30/ago 04/set 03/set 02/set 01/set 30/ago

250 5ª 07/set 1 06/set 05/set 03/set 02/set 01/set 31/ago 05/set 04/set 03/set 02/set 31/ago

251 6ª 08/set 07/set 1 06/set 04/set 03/set 02/set 01/set 06/set 05/set 04/set 03/set 01/set

252 S 09/set 08/set 07/set 05/set 04/set 03/set 02/set 07/set 06/set 05/set 04/set 02/set

253 D 10/set 09/set 08/set 06/set 05/set 04/set 03/set 08/set 07/set 06/set 05/set 03/set

254 2ª 11/set 10/set 09/set 07/set 1 06/set 05/set 04/set 09/set 08/set 07/set 1 06/set 04/set

255 3ª 12/set 11/set 10/set 08/set 07/set 1 06/set 05/set 10/set 09/set 08/set 07/set 1 05/set

256 4ª 13/set 12/set 11/set 09/set 08/set 07/set 1 06/set 11/set 10/set 09/set 08/set 06/set

257 5ª 14/set 13/set 12/set 10/set 09/set 08/set 07/set 1 12/set 11/set 10/set 09/set 07/set 1

258 6ª 15/set 14/set 13/set 11/set 10/set 09/set 08/set 13/set 12/set 11/set 10/set 08/set

259 S 16/set 15/set 14/set 12/set 11/set 10/set 09/set 14/set 13/set 12/set 11/set 09/set

260 D 17/set 16/set 15/set 13/set 12/set 11/set 10/set 15/set 14/set 13/set 12/set 10/set

261 2ª 18/set 17/set 16/set 14/set 13/set 12/set 11/set 16/set 15/set 14/set 13/set 11/set

262 3ª 19/set 18/set 17/set 15/set 14/set 13/set 12/set 17/set 16/set 15/set 14/set 12/set

263 4ª 20/set 19/set 18/set 16/set 15/set 14/set 13/set 18/set 17/set 16/set 15/set 13/set

264 5ª 21/set 20/set 19/set 17/set 16/set 15/set 14/set 19/set 18/set 17/set 16/set 14/set

265 6ª 22/set 21/set 20/set 18/set 17/set 16/set 15/set 20/set 19/set 18/set 17/set 15/set



ITEM DIA DA 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

SEMANA Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias

218 D 29/jul 04/ago 03/ago 01/ago 31/jul 30/jul 29/jul 03/ago 02/ago 01/ago 31/jul

219 2ª 30/jul 05/ago 04/ago 02/ago 01/ago 31/jul 30/jul 04/ago 03/ago 02/ago 01/ago

220 3ª 31/jul 06/ago 05/ago 03/ago 02/ago 01/ago 31/jul 05/ago 04/ago 03/ago 02/ago

221 4ª 01/ago 07/ago 06/ago 04/ago 03/ago 02/ago 01/ago 06/ago 05/ago 04/ago 03/ago

222 5ª 02/ago 08/ago 07/ago 05/ago 04/ago 03/ago 02/ago 07/ago 06/ago 05/ago 04/ago

223 6ª 03/ago 09/ago 08/ago 06/ago 05/ago 04/ago 03/ago 08/ago 07/ago 06/ago 05/ago

224 S 04/ago 10/ago 09/ago 07/ago 06/ago 05/ago 04/ago 09/ago 08/ago 07/ago 06/ago

225 D 05/ago 11/ago 10/ago 08/ago 07/ago 06/ago 05/ago 10/ago 09/ago 08/ago 07/ago

226 2ª 06/ago 12/ago 11/ago 09/ago 08/ago 07/ago 06/ago 11/ago 10/ago 09/ago 08/ago

227 3ª 07/ago 13/ago 12/ago 10/ago 09/ago 08/ago 07/ago 12/ago 11/ago 10/ago 09/ago

228 4ª 08/ago 14/ago 13/ago 11/ago 10/ago 09/ago 08/ago 13/ago 12/ago 11/ago 10/ago

229 5ª 09/ago 15/ago 14/ago 12/ago 11/ago 10/ago 09/ago 14/ago 13/ago 12/ago 11/ago

230 6ª 10/ago 16/ago 15/ago 13/ago 12/ago 11/ago 10/ago 15/ago 14/ago 13/ago 12/ago

231 S 11/ago 17/ago 16/ago 14/ago 13/ago 12/ago 11/ago 16/ago 15/ago 14/ago 13/ago

232 D 12/ago 18/ago 17/ago 15/ago 14/ago 13/ago 12/ago 17/ago 16/ago 15/ago 14/ago

233 2ª 13/ago 19/ago 18/ago 16/ago 15/ago 14/ago 13/ago 18/ago 17/ago 16/ago 15/ago

234 3ª 14/ago 20/ago 19/ago 17/ago 16/ago 15/ago 14/ago 19/ago 18/ago 17/ago 16/ago

235 4ª 15/ago 21/ago 20/ago 18/ago 17/ago 16/ago 15/ago 20/ago 19/ago 18/ago 17/ago

236 5ª 16/ago 22/ago 21/ago 19/ago 18/ago 17/ago 16/ago 21/ago 20/ago 19/ago 18/ago

237 6ª 17/ago 23/ago 22/ago 20/ago 19/ago 18/ago 17/ago 22/ago 21/ago 20/ago 19/ago

238 S 18/ago 24/ago 23/ago 21/ago 20/ago 19/ago 18/ago 23/ago 22/ago 21/ago 20/ago

239 D 19/ago 25/ago 24/ago 22/ago 21/ago 20/ago 19/ago 24/ago 23/ago 22/ago 21/ago

240 2ª 20/ago 26/ago 25/ago 23/ago 22/ago 21/ago 20/ago 25/ago 24/ago 23/ago 22/ago

241 3ª 21/ago 27/ago 26/ago 24/ago 23/ago 22/ago 21/ago 26/ago 25/ago 24/ago 23/ago

242 4ª 22/ago 28/ago 27/ago 25/ago 24/ago 23/ago 22/ago 27/ago 26/ago 25/ago 24/ago

243 5ª 23/ago 29/ago 28/ago 26/ago 25/ago 24/ago 23/ago 28/ago 27/ago 26/ago 25/ago

244 6ª 24/ago 30/ago 29/ago 27/ago 26/ago 25/ago 24/ago 29/ago 28/ago 27/ago 26/ago

245 S 25/ago 31/ago 30/ago 28/ago 27/ago 26/ago 25/ago 30/ago 29/ago 28/ago 27/ago

246 D 26/ago 01/set 31/ago 29/ago 28/ago 27/ago 26/ago 31/ago 30/ago 29/ago 28/ago

247 2ª 27/ago 02/set 01/set 30/ago 29/ago 28/ago 27/ago 01/set 31/ago 30/ago 29/ago

248 3ª 28/ago 03/set 02/set 31/ago 30/ago 29/ago 28/ago 02/set 01/set 31/ago 30/ago

249 4ª 29/ago 04/set 03/set 01/set 31/ago 30/ago 29/ago 03/set 02/set 01/set 31/ago

250 5ª 30/ago 05/set 04/set 02/set 01/set 31/ago 30/ago 04/set 03/set 02/set 01/set

251 6ª 31/ago 06/set 05/set 03/set 02/set 01/set 31/ago 05/set 04/set 03/set 02/set

252 S 01/set 07/set 06/set 04/set 03/set 02/set 01/set 06/set 05/set 04/set 03/set

253 D 02/set 08/set 07/set 05/set 04/set 03/set 02/set 07/set 06/set 05/set 04/set

254 2ª 03/set 09/set 08/set 06/set 05/set 04/set 03/set 08/set 07/set 1 06/set 05/set

255 3ª 04/set 10/set 09/set 07/set 1 06/set 05/set 04/set 09/set 08/set 07/set 1 06/set

256 4ª 05/set 11/set 10/set 08/set 07/set 1 06/set 05/set 10/set 09/set 08/set 07/set

257 5ª 06/set 12/set 11/set 09/set 08/set 07/set 1 06/set 11/set 10/set 09/set 08/set

258 6ª 07/set 1 13/set 12/set 10/set 09/set 08/set 07/set 1 12/set 11/set 10/set 09/set

259 S 08/set 14/set 13/set 11/set 10/set 09/set 08/set 13/set 12/set 11/set 10/set

260 D 09/set 15/set 14/set 12/set 11/set 10/set 09/set 14/set 13/set 12/set 11/set

261 2ª 10/set 16/set 15/set 13/set 12/set 11/set 10/set 15/set 14/set 13/set 12/set

262 3ª 11/set 17/set 16/set 14/set 13/set 12/set 11/set 16/set 15/set 14/set 13/set

263 4ª 12/set 18/set 17/set 15/set 14/set 13/set 12/set 17/set 16/set 15/set 14/set

264 5ª 13/set 19/set 18/set 16/set 15/set 14/set 13/set 18/set 17/set 16/set 15/set

265 6ª 14/set 20/set 19/set 17/set 16/set 15/set 14/set 19/set 18/set 17/set 16/set



ITEM DIA DA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

SEMANA Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias

266 S 23/set 22/set 21/set 19/set 18/set 17/set 16/set 21/set 20/set 19/set 18/set 16/set

267 D 24/set 23/set 22/set 20/set 19/set 18/set 17/set 22/set 21/set 20/set 19/set 17/set

268 2ª 25/set 24/set 23/set 21/set 20/set 19/set 18/set 23/set 22/set 21/set 20/set 18/set

269 3ª 26/set 25/set 24/set 22/set 21/set 20/set 19/set 24/set 23/set 22/set 21/set 19/set

270 4ª 27/set 26/set 25/set 23/set 22/set 21/set 20/set 25/set 24/set 23/set 22/set 20/set

271 5ª 28/set 27/set 26/set 24/set 23/set 22/set 21/set 26/set 25/set 24/set 23/set 21/set

272 6ª 29/set 28/set 27/set 25/set 24/set 23/set 22/set 27/set 26/set 25/set 24/set 22/set

273 S 30/set 29/set 28/set 26/set 25/set 24/set 23/set 28/set 27/set 26/set 25/set 23/set

274 D 01/out 30/set 29/set 27/set 26/set 25/set 24/set 29/set 28/set 27/set 26/set 24/set

275 2ª 02/out 01/out 30/set 28/set 27/set 26/set 25/set 30/set 29/set 28/set 27/set 25/set

276 3ª 03/out 02/out 01/out 29/set 28/set 27/set 26/set 01/out 30/set 29/set 28/set 26/set

277 4ª 04/out 03/out 02/out 30/set 29/set 28/set 27/set 02/out 01/out 30/set 29/set 27/set

278 5ª 05/out 04/out 03/out 01/out 30/set 29/set 28/set 03/out 02/out 01/out 30/set 28/set

279 6ª 06/out 05/out 04/out 02/out 01/out 30/set 29/set 04/out 03/out 02/out 01/out 29/set

280 S 07/out 06/out 05/out 03/out 02/out 01/out 30/set 05/out 04/out 03/out 02/out 30/set

281 D 08/out 07/out 06/out 04/out 03/out 02/out 01/out 06/out 05/out 04/out 03/out 01/out

282 2ª 09/out 08/out 07/out 05/out 04/out 03/out 02/out 07/out 06/out 05/out 04/out 02/out

283 3ª 10/out 09/out 08/out 06/out 05/out 04/out 03/out 08/out 07/out 06/out 05/out 03/out

284 4ª 11/out 10/out 09/out 07/out 06/out 05/out 04/out 09/out 08/out 07/out 06/out 04/out

285 5ª 12/out 1 11/out 10/out 08/out 07/out 06/out 05/out 10/out 09/out 08/out 07/out 05/out

286 6ª 13/out 12/out 1 11/out 09/out 08/out 07/out 06/out 11/out 10/out 09/out 08/out 06/out

287 S 14/out 13/out 12/out 10/out 09/out 08/out 07/out 12/out 11/out 10/out 09/out 07/out

288 D 15/out 14/out 13/out 11/out 10/out 09/out 08/out 13/out 12/out 11/out 10/out 08/out

289 2ª 16/out 15/out 14/out 12/out 1 11/out 10/out 09/out 14/out 13/out 12/out 1 11/out 09/out

290 3ª 17/out 16/out 15/out 13/out 12/out 1 11/out 10/out 15/out 14/out 13/out 12/out 1 10/out

291 4ª 18/out 17/out 16/out 14/out 13/out 12/out 1 11/out 16/out 15/out 14/out 13/out 11/out

292 5ª 19/out 18/out 17/out 15/out 14/out 13/out 12/out 1 17/out 16/out 15/out 14/out 12/out 1

293 6ª 20/out 19/out 18/out 16/out 15/out 14/out 13/out 18/out 17/out 16/out 15/out 13/out

294 S 21/out 20/out 19/out 17/out 16/out 15/out 14/out 19/out 18/out 17/out 16/out 14/out

295 D 22/out 21/out 20/out 18/out 17/out 16/out 15/out 20/out 19/out 18/out 17/out 15/out

296 2ª 23/out 22/out 21/out 19/out 18/out 17/out 16/out 21/out 20/out 19/out 18/out 16/out

297 3ª 24/out 23/out 22/out 20/out 19/out 18/out 17/out 22/out 21/out 20/out 19/out 17/out

298 4ª 25/out 24/out 23/out 21/out 20/out 19/out 18/out 23/out 22/out 21/out 20/out 18/out

299 5ª 26/out 25/out 24/out 22/out 21/out 20/out 19/out 24/out 23/out 22/out 21/out 19/out

300 6ª 27/out 26/out 25/out 23/out 22/out 21/out 20/out 25/out 24/out 23/out 22/out 20/out

301 S 28/out 27/out 26/out 24/out 23/out 22/out 21/out 26/out 25/out 24/out 23/out 21/out

302 D 29/out 28/out 27/out 25/out 24/out 23/out 22/out 27/out 26/out 25/out 24/out 22/out

303 2ª 30/out 29/out 28/out 26/out 25/out 24/out 23/out 28/out 27/out 26/out 25/out 23/out

304 3ª 31/out 30/out 29/out 27/out 26/out 25/out 24/out 29/out 28/out 27/out 26/out 24/out

305 4ª 01/nov 31/out 30/out 28/out 27/out 26/out 25/out 30/out 29/out 28/out 27/out 25/out

306 5ª 02/nov 1 01/nov 31/out 29/out 28/out 27/out 26/out 31/out 30/out 29/out 28/out 26/out

307 6ª 03/nov 02/nov 1 01/nov 30/out 29/out 28/out 27/out 01/nov 31/out 30/out 29/out 27/out

308 S 04/nov 03/nov 02/nov 31/out 30/out 29/out 28/out 02/nov 01/nov 31/out 30/out 28/out

309 D 05/nov 04/nov 03/nov 01/nov 31/out 30/out 29/out 03/nov 02/nov 01/nov 31/out 29/out

310 2ª 06/nov 05/nov 04/nov 02/nov 1 01/nov 31/out 30/out 04/nov 03/nov 02/nov 1 01/nov 30/out

311 3ª 07/nov 06/nov 05/nov 03/nov 02/nov 1 01/nov 31/out 05/nov 04/nov 03/nov 02/nov 1 31/out

312 4ª 08/nov 07/nov 06/nov 04/nov 03/nov 02/nov 1 01/nov 06/nov 05/nov 04/nov 03/nov 01/nov

313 5ª 09/nov 08/nov 07/nov 05/nov 04/nov 03/nov 02/nov 1 07/nov 06/nov 05/nov 04/nov 02/nov 1



ITEM DIA DA 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

SEMANA Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias

266 S 15/set 21/set 20/set 18/set 17/set 16/set 15/set 20/set 19/set 18/set 17/set

267 D 16/set 22/set 21/set 19/set 18/set 17/set 16/set 21/set 20/set 19/set 18/set

268 2ª 17/set 23/set 22/set 20/set 19/set 18/set 17/set 22/set 21/set 20/set 19/set

269 3ª 18/set 24/set 23/set 21/set 20/set 19/set 18/set 23/set 22/set 21/set 20/set

270 4ª 19/set 25/set 24/set 22/set 21/set 20/set 19/set 24/set 23/set 22/set 21/set

271 5ª 20/set 26/set 25/set 23/set 22/set 21/set 20/set 25/set 24/set 23/set 22/set

272 6ª 21/set 27/set 26/set 24/set 23/set 22/set 21/set 26/set 25/set 24/set 23/set

273 S 22/set 28/set 27/set 25/set 24/set 23/set 22/set 27/set 26/set 25/set 24/set

274 D 23/set 29/set 28/set 26/set 25/set 24/set 23/set 28/set 27/set 26/set 25/set

275 2ª 24/set 30/set 29/set 27/set 26/set 25/set 24/set 29/set 28/set 27/set 26/set

276 3ª 25/set 01/out 30/set 28/set 27/set 26/set 25/set 30/set 29/set 28/set 27/set

277 4ª 26/set 02/out 01/out 29/set 28/set 27/set 26/set 01/out 30/set 29/set 28/set

278 5ª 27/set 03/out 02/out 30/set 29/set 28/set 27/set 02/out 01/out 30/set 29/set

279 6ª 28/set 04/out 03/out 01/out 30/set 29/set 28/set 03/out 02/out 01/out 30/set

280 S 29/set 05/out 04/out 02/out 01/out 30/set 29/set 04/out 03/out 02/out 01/out

281 D 30/set 06/out 05/out 03/out 02/out 01/out 30/set 05/out 04/out 03/out 02/out

282 2ª 01/out 07/out 06/out 04/out 03/out 02/out 01/out 06/out 05/out 04/out 03/out

283 3ª 02/out 08/out 07/out 05/out 04/out 03/out 02/out 07/out 06/out 05/out 04/out

284 4ª 03/out 09/out 08/out 06/out 05/out 04/out 03/out 08/out 07/out 06/out 05/out

285 5ª 04/out 10/out 09/out 07/out 06/out 05/out 04/out 09/out 08/out 07/out 06/out

286 6ª 05/out 11/out 10/out 08/out 07/out 06/out 05/out 10/out 09/out 08/out 07/out

287 S 06/out 12/out 11/out 09/out 08/out 07/out 06/out 11/out 10/out 09/out 08/out

288 D 07/out 13/out 12/out 10/out 09/out 08/out 07/out 12/out 11/out 10/out 09/out

289 2ª 08/out 14/out 13/out 11/out 10/out 09/out 08/out 13/out 12/out 1 11/out 10/out

290 3ª 09/out 15/out 14/out 12/out 1 11/out 10/out 09/out 14/out 13/out 12/out 1 11/out

291 4ª 10/out 16/out 15/out 13/out 12/out 1 11/out 10/out 15/out 14/out 13/out 12/out

292 5ª 11/out 17/out 16/out 14/out 13/out 12/out 1 11/out 16/out 15/out 14/out 13/out

293 6ª 12/out 1 18/out 17/out 15/out 14/out 13/out 12/out 1 17/out 16/out 15/out 14/out

294 S 13/out 19/out 18/out 16/out 15/out 14/out 13/out 18/out 17/out 16/out 15/out

295 D 14/out 20/out 19/out 17/out 16/out 15/out 14/out 19/out 18/out 17/out 16/out

296 2ª 15/out 21/out 20/out 18/out 17/out 16/out 15/out 20/out 19/out 18/out 17/out

297 3ª 16/out 22/out 21/out 19/out 18/out 17/out 16/out 21/out 20/out 19/out 18/out

298 4ª 17/out 23/out 22/out 20/out 19/out 18/out 17/out 22/out 21/out 20/out 19/out

299 5ª 18/out 24/out 23/out 21/out 20/out 19/out 18/out 23/out 22/out 21/out 20/out

300 6ª 19/out 25/out 24/out 22/out 21/out 20/out 19/out 24/out 23/out 22/out 21/out

301 S 20/out 26/out 25/out 23/out 22/out 21/out 20/out 25/out 24/out 23/out 22/out

302 D 21/out 27/out 26/out 24/out 23/out 22/out 21/out 26/out 25/out 24/out 23/out

303 2ª 22/out 28/out 27/out 25/out 24/out 23/out 22/out 27/out 26/out 25/out 24/out

304 3ª 23/out 29/out 28/out 26/out 25/out 24/out 23/out 28/out 27/out 26/out 25/out

305 4ª 24/out 30/out 29/out 27/out 26/out 25/out 24/out 29/out 28/out 27/out 26/out

306 5ª 25/out 31/out 30/out 28/out 27/out 26/out 25/out 30/out 29/out 28/out 27/out

307 6ª 26/out 01/nov 31/out 29/out 28/out 27/out 26/out 31/out 30/out 29/out 28/out

308 S 27/out 02/nov 01/nov 30/out 29/out 28/out 27/out 01/nov 31/out 30/out 29/out

309 D 28/out 03/nov 02/nov 31/out 30/out 29/out 28/out 02/nov 01/nov 31/out 30/out

310 2ª 29/out 04/nov 03/nov 01/nov 31/out 30/out 29/out 03/nov 02/nov 1 01/nov 31/out

311 3ª 30/out 05/nov 04/nov 02/nov 1 01/nov 31/out 30/out 04/nov 03/nov 02/nov 1 01/nov

312 4ª 31/out 06/nov 05/nov 03/nov 02/nov 1 01/nov 31/out 05/nov 04/nov 03/nov 02/nov

313 5ª 01/nov 07/nov 06/nov 04/nov 03/nov 02/nov 1 01/nov 06/nov 05/nov 04/nov 03/nov



ITEM DIA DA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

SEMANA Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias

314 6ª 10/nov 09/nov 08/nov 06/nov 05/nov 04/nov 03/nov 08/nov 07/nov 06/nov 05/nov 03/nov

315 S 11/nov 10/nov 09/nov 07/nov 06/nov 05/nov 04/nov 09/nov 08/nov 07/nov 06/nov 04/nov

316 D 12/nov 11/nov 10/nov 08/nov 07/nov 06/nov 05/nov 10/nov 09/nov 08/nov 07/nov 05/nov

317 2ª 13/nov 12/nov 11/nov 09/nov 08/nov 07/nov 06/nov 11/nov 10/nov 09/nov 08/nov 06/nov

318 3ª 14/nov 13/nov 12/nov 10/nov 09/nov 08/nov 07/nov 12/nov 11/nov 10/nov 09/nov 07/nov

319 4ª 15/nov 14/nov 13/nov 11/nov 10/nov 09/nov 08/nov 13/nov 12/nov 11/nov 10/nov 08/nov

320 5ª 16/nov 1 15/nov 1 14/nov 12/nov 11/nov 10/nov 09/nov 14/nov 13/nov 12/nov 11/nov 09/nov

321 6ª 17/nov 16/nov 15/nov 1 13/nov 12/nov 11/nov 10/nov 15/nov 1 14/nov 13/nov 12/nov 10/nov

322 S 18/nov 17/nov 16/nov 14/nov 13/nov 12/nov 11/nov 16/nov 15/nov 14/nov 13/nov 11/nov

323 D 19/nov 18/nov 17/nov 15/nov 14/nov 13/nov 12/nov 17/nov 16/nov 15/nov 14/nov 12/nov

324 2ª 20/nov 19/nov 18/nov 16/nov 15/nov 1 14/nov 13/nov 18/nov 17/nov 16/nov 15/nov 1 13/nov

325 3ª 21/nov 20/nov 19/nov 17/nov 16/nov 15/nov 1 14/nov 19/nov 18/nov 17/nov 16/nov 14/nov

326 4ª 22/nov 21/nov 20/nov 18/nov 17/nov 16/nov 15/nov 1 20/nov 19/nov 18/nov 17/nov 15/nov 1

327 5ª 23/nov 22/nov 21/nov 19/nov 18/nov 17/nov 16/nov 21/nov 20/nov 19/nov 18/nov 16/nov

328 6ª 24/nov 23/nov 22/nov 20/nov 19/nov 18/nov 17/nov 22/nov 21/nov 20/nov 19/nov 17/nov

329 S 25/nov 24/nov 23/nov 21/nov 20/nov 19/nov 18/nov 23/nov 22/nov 21/nov 20/nov 18/nov

330 D 26/nov 25/nov 24/nov 22/nov 21/nov 20/nov 19/nov 24/nov 23/nov 22/nov 21/nov 19/nov

331 2ª 27/nov 26/nov 25/nov 23/nov 22/nov 21/nov 20/nov 25/nov 24/nov 23/nov 22/nov 20/nov

332 3ª 28/nov 27/nov 26/nov 24/nov 23/nov 22/nov 21/nov 26/nov 25/nov 24/nov 23/nov 21/nov

333 4ª 29/nov 28/nov 27/nov 25/nov 24/nov 23/nov 22/nov 27/nov 26/nov 25/nov 24/nov 22/nov

334 5ª 30/nov 29/nov 28/nov 26/nov 25/nov 24/nov 23/nov 28/nov 27/nov 26/nov 25/nov 23/nov

335 6ª 01/dez 30/nov 29/nov 27/nov 26/nov 25/nov 24/nov 29/nov 28/nov 27/nov 26/nov 24/nov

336 S 02/dez 01/dez 30/nov 28/nov 27/nov 26/nov 25/nov 30/nov 29/nov 28/nov 27/nov 25/nov

337 D 03/dez 02/dez 01/dez 29/nov 28/nov 27/nov 26/nov 01/dez 30/nov 29/nov 28/nov 26/nov

338 2ª 04/dez 03/dez 02/dez 30/nov 29/nov 28/nov 27/nov 02/dez 01/dez 30/nov 29/nov 27/nov

339 3ª 05/dez 04/dez 03/dez 01/dez 30/nov 29/nov 28/nov 03/dez 02/dez 01/dez 30/nov 28/nov

340 4ª 06/dez 05/dez 04/dez 02/dez 01/dez 30/nov 29/nov 04/dez 03/dez 02/dez 01/dez 29/nov

341 5ª 07/dez 06/dez 05/dez 03/dez 02/dez 01/dez 30/nov 05/dez 04/dez 03/dez 02/dez 30/nov

342 6ª 08/dez 07/dez 06/dez 04/dez 03/dez 02/dez 01/dez 06/dez 05/dez 04/dez 03/dez 01/dez

343 S 09/dez 08/dez 07/dez 05/dez 04/dez 03/dez 02/dez 07/dez 06/dez 05/dez 04/dez 02/dez

344 D 10/dez 09/dez 08/dez 06/dez 05/dez 04/dez 03/dez 08/dez 07/dez 06/dez 05/dez 03/dez

345 2ª 11/dez 10/dez 09/dez 07/dez 06/dez 05/dez 04/dez 09/dez 08/dez 07/dez 06/dez 04/dez

346 3ª 12/dez 11/dez 10/dez 08/dez 07/dez 06/dez 05/dez 10/dez 09/dez 08/dez 07/dez 05/dez

347 4ª 13/dez 12/dez 11/dez 09/dez 08/dez 07/dez 06/dez 11/dez 10/dez 09/dez 08/dez 06/dez

348 5ª 14/dez 13/dez 12/dez 10/dez 09/dez 08/dez 07/dez 12/dez 11/dez 10/dez 09/dez 07/dez

349 6ª 15/dez 14/dez 13/dez 11/dez 10/dez 09/dez 08/dez 13/dez 12/dez 11/dez 10/dez 08/dez

350 S 16/dez 15/dez 14/dez 12/dez 11/dez 10/dez 09/dez 14/dez 13/dez 12/dez 11/dez 09/dez

351 D 17/dez 16/dez 15/dez 13/dez 12/dez 11/dez 10/dez 15/dez 14/dez 13/dez 12/dez 10/dez

352 2ª 18/dez 17/dez 16/dez 14/dez 13/dez 12/dez 11/dez 16/dez 15/dez 14/dez 13/dez 11/dez

353 3ª 19/dez 18/dez 17/dez 15/dez 14/dez 13/dez 12/dez 17/dez 16/dez 15/dez 14/dez 12/dez

354 4ª 20/dez 19/dez 18/dez 16/dez 15/dez 14/dez 13/dez 18/dez 17/dez 16/dez 15/dez 13/dez

355 5ª 21/dez 20/dez 19/dez 17/dez 16/dez 15/dez 14/dez 19/dez 18/dez 17/dez 16/dez 14/dez

356 6ª 22/dez 21/dez 20/dez 18/dez 17/dez 16/dez 15/dez 20/dez 19/dez 18/dez 17/dez 15/dez

357 S 23/dez 22/dez 21/dez 19/dez 18/dez 17/dez 16/dez 21/dez 20/dez 19/dez 18/dez 16/dez

358 D 24/dez 23/dez 22/dez 20/dez 19/dez 18/dez 17/dez 22/dez 21/dez 20/dez 19/dez 17/dez

359 2ª 25/dez 1 24/dez 23/dez 21/dez 20/dez 19/dez 18/dez 23/dez 22/dez 21/dez 20/dez 18/dez

360 3ª 26/dez 25/dez 1 24/dez 22/dez 21/dez 20/dez 19/dez 24/dez 23/dez 22/dez 21/dez 19/dez

361 4ª 27/dez 26/dez 25/dez 1 23/dez 22/dez 21/dez 20/dez 25/dez 1 24/dez 23/dez 22/dez 20/dez



ITEM DIA DA 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

SEMANA Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias

314 6ª 02/nov 1 08/nov 07/nov 05/nov 04/nov 03/nov 02/nov 1 07/nov 06/nov 05/nov 04/nov

315 S 03/nov 09/nov 08/nov 06/nov 05/nov 04/nov 03/nov 08/nov 07/nov 06/nov 05/nov

316 D 04/nov 10/nov 09/nov 07/nov 06/nov 05/nov 04/nov 09/nov 08/nov 07/nov 06/nov

317 2ª 05/nov 11/nov 10/nov 08/nov 07/nov 06/nov 05/nov 10/nov 09/nov 08/nov 07/nov

318 3ª 06/nov 12/nov 11/nov 09/nov 08/nov 07/nov 06/nov 11/nov 10/nov 09/nov 08/nov

319 4ª 07/nov 13/nov 12/nov 10/nov 09/nov 08/nov 07/nov 12/nov 11/nov 10/nov 09/nov

320 5ª 08/nov 14/nov 13/nov 11/nov 10/nov 09/nov 08/nov 13/nov 12/nov 11/nov 10/nov

321 6ª 09/nov 15/nov 1 14/nov 12/nov 11/nov 10/nov 09/nov 14/nov 13/nov 12/nov 11/nov

322 S 10/nov 16/nov 15/nov 13/nov 12/nov 11/nov 10/nov 15/nov 14/nov 13/nov 12/nov

323 D 11/nov 17/nov 16/nov 14/nov 13/nov 12/nov 11/nov 16/nov 15/nov 14/nov 13/nov

324 2ª 12/nov 18/nov 17/nov 15/nov 1 14/nov 13/nov 12/nov 17/nov 16/nov 15/nov 1 14/nov

325 3ª 13/nov 19/nov 18/nov 16/nov 15/nov 1 14/nov 13/nov 18/nov 17/nov 16/nov 15/nov

326 4ª 14/nov 20/nov 19/nov 17/nov 16/nov 15/nov 1 14/nov 19/nov 18/nov 17/nov 16/nov

327 5ª 15/nov 1 21/nov 20/nov 18/nov 17/nov 16/nov 15/nov 1 20/nov 19/nov 18/nov 17/nov

328 6ª 16/nov 22/nov 21/nov 19/nov 18/nov 17/nov 16/nov 21/nov 20/nov 19/nov 18/nov

329 S 17/nov 23/nov 22/nov 20/nov 19/nov 18/nov 17/nov 22/nov 21/nov 20/nov 19/nov

330 D 18/nov 24/nov 23/nov 21/nov 20/nov 19/nov 18/nov 23/nov 22/nov 21/nov 20/nov

331 2ª 19/nov 25/nov 24/nov 22/nov 21/nov 20/nov 19/nov 24/nov 23/nov 22/nov 21/nov

332 3ª 20/nov 26/nov 25/nov 23/nov 22/nov 21/nov 20/nov 25/nov 24/nov 23/nov 22/nov

333 4ª 21/nov 27/nov 26/nov 24/nov 23/nov 22/nov 21/nov 26/nov 25/nov 24/nov 23/nov

334 5ª 22/nov 28/nov 27/nov 25/nov 24/nov 23/nov 22/nov 27/nov 26/nov 25/nov 24/nov

335 6ª 23/nov 29/nov 28/nov 26/nov 25/nov 24/nov 23/nov 28/nov 27/nov 26/nov 25/nov

336 S 24/nov 30/nov 29/nov 27/nov 26/nov 25/nov 24/nov 29/nov 28/nov 27/nov 26/nov

337 D 25/nov 01/dez 30/nov 28/nov 27/nov 26/nov 25/nov 30/nov 29/nov 28/nov 27/nov

338 2ª 26/nov 02/dez 01/dez 29/nov 28/nov 27/nov 26/nov 01/dez 30/nov 29/nov 28/nov

339 3ª 27/nov 03/dez 02/dez 30/nov 29/nov 28/nov 27/nov 02/dez 01/dez 30/nov 29/nov

340 4ª 28/nov 04/dez 03/dez 01/dez 30/nov 29/nov 28/nov 03/dez 02/dez 01/dez 30/nov

341 5ª 29/nov 05/dez 04/dez 02/dez 01/dez 30/nov 29/nov 04/dez 03/dez 02/dez 01/dez

342 6ª 30/nov 06/dez 05/dez 03/dez 02/dez 01/dez 30/nov 05/dez 04/dez 03/dez 02/dez

343 S 01/dez 07/dez 06/dez 04/dez 03/dez 02/dez 01/dez 06/dez 05/dez 04/dez 03/dez

344 D 02/dez 08/dez 07/dez 05/dez 04/dez 03/dez 02/dez 07/dez 06/dez 05/dez 04/dez

345 2ª 03/dez 09/dez 08/dez 06/dez 05/dez 04/dez 03/dez 08/dez 07/dez 06/dez 05/dez

346 3ª 04/dez 10/dez 09/dez 07/dez 06/dez 05/dez 04/dez 09/dez 08/dez 07/dez 06/dez

347 4ª 05/dez 11/dez 10/dez 08/dez 07/dez 06/dez 05/dez 10/dez 09/dez 08/dez 07/dez

348 5ª 06/dez 12/dez 11/dez 09/dez 08/dez 07/dez 06/dez 11/dez 10/dez 09/dez 08/dez

349 6ª 07/dez 13/dez 12/dez 10/dez 09/dez 08/dez 07/dez 12/dez 11/dez 10/dez 09/dez

350 S 08/dez 14/dez 13/dez 11/dez 10/dez 09/dez 08/dez 13/dez 12/dez 11/dez 10/dez

351 D 09/dez 15/dez 14/dez 12/dez 11/dez 10/dez 09/dez 14/dez 13/dez 12/dez 11/dez

352 2ª 10/dez 16/dez 15/dez 13/dez 12/dez 11/dez 10/dez 15/dez 14/dez 13/dez 12/dez

353 3ª 11/dez 17/dez 16/dez 14/dez 13/dez 12/dez 11/dez 16/dez 15/dez 14/dez 13/dez

354 4ª 12/dez 18/dez 17/dez 15/dez 14/dez 13/dez 12/dez 17/dez 16/dez 15/dez 14/dez

355 5ª 13/dez 19/dez 18/dez 16/dez 15/dez 14/dez 13/dez 18/dez 17/dez 16/dez 15/dez

356 6ª 14/dez 20/dez 19/dez 17/dez 16/dez 15/dez 14/dez 19/dez 18/dez 17/dez 16/dez

357 S 15/dez 21/dez 20/dez 18/dez 17/dez 16/dez 15/dez 20/dez 19/dez 18/dez 17/dez

358 D 16/dez 22/dez 21/dez 19/dez 18/dez 17/dez 16/dez 21/dez 20/dez 19/dez 18/dez

359 2ª 17/dez 23/dez 22/dez 20/dez 19/dez 18/dez 17/dez 22/dez 21/dez 20/dez 19/dez

360 3ª 18/dez 24/dez 23/dez 21/dez 20/dez 19/dez 18/dez 23/dez 22/dez 21/dez 20/dez

361 4ª 19/dez 25/dez 1 24/dez 22/dez 21/dez 20/dez 19/dez 24/dez 23/dez 22/dez 21/dez



ITEM DIA DA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

SEMANA Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias

362 5ª 28/dez 27/dez 26/dez 24/dez 23/dez 22/dez 21/dez 26/dez 25/dez 1 24/dez 23/dez 21/dez

363 6ª 29/dez 28/dez 27/dez 25/dez 1 24/dez 23/dez 22/dez 27/dez 26/dez 25/dez 1 24/dez 22/dez

364 S 30/dez 29/dez 28/dez 26/dez 25/dez 24/dez 23/dez 28/dez 27/dez 26/dez 25/dez 23/dez

365 D 31/dez 30/dez 29/dez 27/dez 26/dez 25/dez 24/dez 29/dez 28/dez 27/dez 26/dez 24/dez

366 2ª 31/dez 30/dez 28/dez 27/dez 26/dez 25/dez 1 30/dez 29/dez 28/dez 27/dez 25/dez 1

367 3ª 31/dez 29/dez 28/dez 27/dez 26/dez 31/dez 30/dez 29/dez 28/dez 26/dez

368 4ª 30/dez 29/dez 28/dez 27/dez 31/dez 30/dez 29/dez 27/dez

369 5ª 31/dez 30/dez 29/dez 28/dez 31/dez 30/dez 28/dez

370 6ª 31/dez 30/dez 29/dez 31/dez 29/dez

371 S 31/dez 30/dez 30/dez

372 D 31/dez 31/dez

373 2ª



ITEM DIA DA 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

SEMANA Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias Data dias

362 5ª 20/dez 26/dez 25/dez 1 23/dez 22/dez 21/dez 20/dez 25/dez 1 24/dez 23/dez 22/dez

363 6ª 21/dez 27/dez 26/dez 24/dez 23/dez 22/dez 21/dez 26/dez 25/dez 1 24/dez 23/dez

364 S 22/dez 28/dez 27/dez 25/dez 24/dez 23/dez 22/dez 27/dez 26/dez 25/dez 24/dez

365 D 23/dez 29/dez 28/dez 26/dez 25/dez 24/dez 23/dez 28/dez 27/dez 26/dez 25/dez

366 2ª 24/dez 30/dez 29/dez 27/dez 26/dez 25/dez 1 24/dez 29/dez 28/dez 27/dez 26/dez

367 3ª 25/dez 1 31/dez 30/dez 28/dez 27/dez 26/dez 25/dez 1 30/dez 29/dez 28/dez 27/dez

368 4ª 26/dez 31/dez 29/dez 28/dez 27/dez 26/dez 31/dez 30/dez 29/dez 28/dez

369 5ª 27/dez 30/dez 29/dez 28/dez 27/dez 31/dez 30/dez 29/dez

370 6ª 28/dez 31/dez 30/dez 29/dez 28/dez 31/dez 30/dez

371 S 29/dez 31/dez 30/dez 29/dez 31/dez

372 D 30/dez 31/dez 30/dez

373 2ª 31/dez 31/dez



PLANO DE NEGÓCIO DA RODOVIA 100% 2009 10         

TRÁFEGO
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EDITAL Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16
Dias Úteis (Ex-Edital_info!) 101.523.572    546.361           695.177           989.932           1.243.410        1.455.811        1.583.605        2.123.226        2.381.436        2.542.471        2.865.908        3.400.998        3.785.775        3.946.808        4.130.846        4.364.488        4.364.488        
Fins de Semana (Ex-Edital_info!) 20.304.721      109.272           139.036           197.987           248.682           291.162           316.720           424.645           476.288           508.494           573.181           680.199           757.155           789.362           826.170           872.898           872.898           
Total 121.828.293    655.633           834.213           1.187.919        1.492.092        1.746.973        1.900.325        2.547.871        2.857.724        3.050.965        3.439.089        4.081.197        4.542.930        4.736.170        4.957.016        5.237.386        5.237.386        
Taxa de Crescimento de Tráfego - DU 27,24% 42,40% 25,61% 17,08% 8,78% 34,08% 12,16% 6,76% 12,72% 18,67% 11,31% 4,25% 4,66% 5,66% 0,00%
Taxa de Crescimento de Tráfego - FS 27,24% 42,40% 25,61% 17,08% 8,78% 34,08% 12,16% 6,76% 12,72% 18,67% 11,31% 4,25% 4,66% 5,66% 0,00%

-                   0,25                 1,00                 1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   
Cenário Escolhido - Convertido para Ano Civil 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Número de Meses por Ano 360                  3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Percentagem de Tráfego Convertido 25,00% 25,00%
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados Dias Úteis (Ex-D1) 101.523.572    136.590           583.565           768.866           1.053.302        1.296.510        1.487.760        1.718.510        2.187.779        2.421.695        2.623.330        2.999.681        3.497.192        3.826.033        3.992.818        4.189.257        4.364.488        
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados Fins de Semana (Ex-D1) 20.304.721      27.318             116.713           153.774           210.661           259.302           297.552           343.701           437.556           484.340           524.666           599.936           699.438           765.207           798.564           837.852           872.898           
Total 121.828.293    163.908           700.278           922.640           1.263.962        1.555.812        1.785.311        2.062.212        2.625.334        2.906.034        3.147.996        3.599.616        4.196.630        4.591.240        4.791.382        5.027.109        5.237.386        
Taxa de Crescimento de Tráfego - DU 327,24% 31,75% 36,99% 23,09% 14,75% 15,51% 27,31% 10,69% 8,33% 14,35% 16,59% 9,40% 4,36% 4,92% 4,18%
Taxa de Crescimento de Tráfego - FS 327,24% 31,75% 36,99% 23,09% 14,75% 15,51% 27,31% 10,69% 8,33% 14,35% 16,59% 9,40% 4,36% 4,92% 4,18%

TRÁFEGO AUXILIAR DA PROPOSTA - BASE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 101.523.572    3.129.524        -                   136.590           583.565           768.866           1.053.302        1.296.510        1.487.760        1.718.510        2.187.779        2.421.695        2.623.330        2.999.681        3.497.192        3.826.033        3.992.818        4.189.257        4.364.488        
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 20.304.721      625.905           -    -                   27.318             116.713           153.774           210.661           259.302           297.552           343.701           437.556           484.340           524.666           599.936           699.438           765.207           798.564           837.852           872.898           

DIAS ÚTEIS

FAIXAS DE VEÍCULOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Compartilhamento de Ganhos - Maior que ... (Ex-Edital_info!) 130% -                   177.567           758.635           999.525           1.369.292        1.685.463        1.934.087        2.234.063        2.844.112        3.148.203        3.410.329        3.899.585        4.546.350        4.973.843        5.190.663        5.446.033        5.673.834        
Compartilhamento de Ganhos - Menor que ... (Ex-Edital_info!) 130% -                   177.567           758.635           999.525           1.369.292        1.685.463        1.934.087        2.234.063        2.844.112        3.148.203        3.410.329        3.899.585        4.546.350        4.973.843        5.190.663        5.446.033        5.673.834        
Compartilhamento de Ganhos - Maior que ... (Ex-Edital_info!) 110% -                   150.249           641.922           845.752           1.158.632        1.426.161        1.636.535        1.890.361        2.406.556        2.663.864        2.885.663        3.299.649        3.846.911        4.208.637        4.392.099        4.608.182        4.800.937        

110% -                   150.249           641.922           845.752           1.158.632        1.426.161        1.636.535        1.890.361        2.406.556        2.663.864        2.885.663        3.299.649        3.846.911        4.208.637        4.392.099        4.608.182        4.800.937        
Risco Concessionária - Maior que ... (Ex-Edital_info!) 90% -                   122.931           525.209           691.979           947.971           1.166.859        1.338.984        1.546.659        1.969.001        2.179.525        2.360.997        2.699.712        3.147.473        3.443.430        3.593.536        3.770.331        3.928.039        
Compartilhamento de Perdas -  Menor que ... (Ex-Edital_info!) 90% -                   122.931           525.209           691.979           947.971           1.166.859        1.338.984        1.546.659        1.969.001        2.179.525        2.360.997        2.699.712        3.147.473        3.443.430        3.593.536        3.770.331        3.928.039        
Compartilhamento de Perdas -  Maior que ... (Ex-Edital_info!) 70% -                   95.613             408.496           538.206           737.311           907.557           1.041.432        1.202.957        1.531.445        1.695.186        1.836.331        2.099.776        2.448.035        2.678.223        2.794.972        2.932.480        3.055.142        
Compartilhamento de Perdas -  Menor que ... (Ex-Edital_info!) 70% -                   95.613             408.496           538.206           737.311           907.557           1.041.432        1.202.957        1.531.445        1.695.186        1.836.331        2.099.776        2.448.035        2.678.223        2.794.972        2.932.480        3.055.142        

FAIXAS DIFERENÇAS DE VEÍCULOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Compartilhamento de Ganhos - Maior que ... (Ex-Edital_info!) 130% 50% -                   40.977             175.070           230.659           315.991           388.953           446.328           515.553           656.334           726.508           786.999           899.905           1.049.158        1.147.810        1.197.846        1.256.777        1.309.346        
Compartilhamento de Ganhos - Menor que ... (Ex-Edital_info!) 130% -                   40.977             175.070           230.659           315.991           388.953           446.328           515.553           656.334           726.508           786.999           899.905           1.049.158        1.147.810        1.197.846        1.256.777        1.309.346        
Compartilhamento de Ganhos - Maior que ... (Ex-Edital_info!) 110% -                     13.659             58.357             76.886             105.331           129.651           148.776           171.851           218.778           242.169           262.333           299.969           349.718,75      382.604           399.282           418.926           436.449           
Risco Concessionária - Menor que ... (Ex-Edital_info!) 110% -                   13.659             58.357             76.886             105.331           129.651           148.776           171.851           218.778           242.169           262.333           299.969           349.719           382.604           399.282           418.926           436.449           
Risco Concessionária - Maior que ... (Ex-Edital_info!) 90% -                   (13.659)            (58.356)            (76.887)            (105.331)          (129.651)          (148.776)          (171.851)          (218.778)          (242.170)          (262.333)          (299.969)          (349.719)          (382.603)          (399.282)          (418.926)          (436.449)          
Compartilhamento de Perdas -  Menor que ... (Ex-Edital_info!) 90% -                   (13.659)            (58.356)            (76.887)            (105.331)          (129.651)          (148.776)          (171.851)          (218.778)          (242.170)          (262.333)          (299.969)          (349.719)          (382.603)          (399.282)          (418.926)          (436.449)          
Compartilhamento de Perdas -  Maior que ... (Ex-Edital_info!) 70% -                   (40.977)            (175.069)          (230.660)          (315.991)          (388.953)          (446.328)          (515.553)          (656.334)          (726.509)          (786.999)          (899.905)          (1.049.157)       (1.147.810)       (1.197.846)       (1.256.777)       (1.309.346)       
Compartilhamento de Perdas -  Menor que ... (Ex-Edital_info!) 70% 100% -                   (40.977)            (175.069)          (230.660)          (315.991)          (388.953)          (446.328)          (515.553)          (656.334)          (726.509)          (786.999)          (899.905)          (1.049.157)       (1.147.810)       (1.197.846)       (1.256.777)       (1.309.346)       

VOLUME REAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Volume de Veículos  101.523.572    -                   136.590           583.565           768.866           1.053.302        1.296.510        1.487.760        1.718.510        2.187.779        2.421.695        2.623.330        2.999.681        3.497.192        3.826.033        3.992.818        4.189.257        4.364.488        
Diferença de Veículos em Relação à Base -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Diferencial de Veículos Acima da Base - Direito do Governo -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Diferencial de Veículos Abaixo do Base - Obrigação do Governo -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Direito do Governo - R$ milhões (Receita_Calc.!L-8) -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Obrigação do Governo - R$ milhões (Receita_Calc.!L-8) -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

FINAIS DE SEMANA

FAIXAS DE VEÍCULOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Compartilhamento de Ganhos - Maior que ... (Ex-Edital_info!) 130% -                   35.513             151.727,00      199.906           273.859           337.093           386.817           446.812           568.822           629.641           682.065           779.916           909.269,00      994.769           1.038.133        1.089.208        1.134.767        
Compartilhamento de Ganhos - Menor que ... (Ex-Edital_info!) 130% -                   35.513             151.727,00      199.906           273.859           337.093           386.817           446.812           568.822           629.641           682.065           779.916           909.269,00      994.769           1.038.133        1.089.208        1.134.767        
Compartilhamento de Ganhos - Maior que ... (Ex-Edital_info!) 110% -                   30.050             128.384,00      169.151           231.727           285.232           327.307           378.071           481.311           532.773           577.132           659.929           769.382,00      841.727           878.420           921.637           960.188           
Risco Concessionária - Menor que ... (Ex-Edital_info!) 110% -                   30.050             128.384,00      169.151           231.727           285.232           327.307           378.071           481.311           532.773           577.132           659.929           769.382,00      841.727           878.420           921.637           960.188           
Risco Concessionária - Maior que ... (Ex-Edital_info!) 90% -                   24.586             105.042,00      138.396           189.595           233.372           267.796           309.331           393.800           435.906           472.199           539.942           629.494,00      688.686           718.708           754.067           785.608           
Compartilhamento de Perdas -  Menor que ... (Ex-Edital_info!) 90% -                   24.586             105.042,00      138.396           189.595           233.372           267.796           309.331           393.800           435.906           472.199           539.942           629.494,00      688.686           718.708           754.067           785.608           
Compartilhamento de Perdas -  Maior que ... (Ex-Edital_info!) 70% -                   19.123             81.699,00        107.642           147.463           181.511           208.286           240.591           306.289           339.038           367.266           419.955           489.607,00      535.645           558.995           586.496           611.029           
Compartilhamento de Perdas -  Menor que ... (Ex-Edital_info!) 70% -                   19.123             81.699,00        107.642           147.463           181.511           208.286           240.591           306.289           339.038           367.266           419.955           489.607,00      535.645           558.995           586.496           611.029           

FAIXAS DIFERENÇAS DE VEÍCULOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Compartilhamento de Ganhos - Maior que ... (Ex-Edital_info!) 130% 50% -                   8.195               35.014             46.132             63.198             77.791             89.266             103.111           131.266           145.302           157.399           179.981           209.831           229.562           239.569           251.356           261.869           
Compartilhamento de Ganhos - Menor que ... (Ex-Edital_info!) 130% -                   8.195               35.014             46.132             63.198             77.791             89.266             103.111           131.266           145.302           157.399           179.981           209.831           229.562           239.569           251.356           261.869           
Compartilhamento de Ganhos - Maior que ... (Ex-Edital_info!) 110% -                     2.732               11.671             15.377             21.066             25.930             29.756             34.370             43.755             48.434             52.466             59.994             69.944             76.520             79.856             83.785             87.290             
Risco Concessionária - Menor que ... (Ex-Edital_info!) 110% -                   2.732               11.671,00        15.377             21.066             25.930             29.756             34.370             43.755             48.433,50        52.466             59.994             69.944             76.520             79.856             83.785             87.290,00        
Risco Concessionária - Maior que ... (Ex-Edital_info!) 90% -                   (2.732)              (11.671)            (15.378)            (21.066)            (25.930)            (29.756)            (34.370)            (43.756)            (48.434)            (52.467)            (59.994)            (69.944)            (76.521)            (79.856)            (83.785)            (87.290)            
Compartilhamento de Perdas -  Menor que ... (Ex-Edital_info!) 90% -                   (2.732)              (11.671)            (15.378)            (21.066)            (25.930)            (29.756)            (34.370)            (43.756)            (48.434)            (52.467)            (59.994)            (69.944)            (76.521)            (79.856)            (83.785)            (87.290)            
Compartilhamento de Perdas -  Maior que ... (Ex-Edital_info!) 70% -                   (8.195)              (35.014)            (46.132)            (63.198)            (77.791)            (89.266)            (103.110)          (131.267)          (145.302)          (157.400)          (179.981)          (209.831)          (229.562)          (239.569)          (251.356)          (261.869)          
Compartilhamento de Perdas -  Menor que ... (Ex-Edital_info!) 70% 100% -                   (8.195)              (35.014)            (46.132)            (63.198)            (77.791)            (89.266)            (103.110)          (131.267)          (145.302)          (157.400)          (179.981)          (209.831)          (229.562)          (239.569)          (251.356)          (261.869)          

VOLUME REAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Volume de Veículos  -                   27.318             116.713,00      153.774           210.661           259.302           297.552           343.701           437.556           484.340           524.666           599.936           699.438,00      765.207           798.564           837.852           872.898           
Diferença de Veículos em Relação à Base -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Diferencial de Veículos Acima da Base - Direito do Governo -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Diferencial de Veículos Abaixo do Base - Obrigação do Governo -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Direito do Governo - R$ milhões (Receita_Calc.!L-11) -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Obrigação do Governo - R$ milhões (Receita_Calc.!L-11) -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

50%

75%

50%

75%



PLANO DE NEGÓCIO DA RODOVIA
TRÁFEGO

12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EDITAL Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano  25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30
Dias Úteis (Ex-Edital_info!) 4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        
Fins de Semana (Ex-Edital_info!) 872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           
Total 5.237.386        5.237.386        5.237.386        5.237.386        5.237.386        5.237.386        5.237.386        5.237.386        5.237.386        5.237.386        5.237.386        5.237.386        5.237.386        5.237.386        
Taxa de Crescimento de Tráfego - DU 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -100,00%
Taxa de Crescimento de Tráfego - FS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -100,00%

1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   
Cenário Escolhido - Convertido para Ano Civil 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Número de Meses por Ano 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9
Percentagem de Tráfego Convertido
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados Dias Úteis (Ex-D1) 4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        3.273.366        
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados Fins de Semana (Ex-D1) 872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           654.674           
Total 5.237.386        5.237.386        5.237.386        5.237.386        5.237.386        5.237.386        5.237.386        5.237.386        5.237.386        5.237.386        5.237.386        5.237.386        5.237.386        5.237.386        3.928.040        
Taxa de Crescimento de Tráfego - DU 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -25,00%
Taxa de Crescimento de Tráfego - FS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -25,00%

TRÁFEGO AUXILIAR DA PROPOSTA - BASE 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Dias Úteis 4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        3.273.366        
Volume de Veículos Equivalentes Pedagiados - Fins de Semana 872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           654.674           

DIAS ÚTEIS

FAIXAS DE VEÍCULOS 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Compartilhamento de Ganhos - Maior que ... (Ex-Edital_info!) 5.673.834        5.673.834        5.673.834        5.673.834        5.673.834        5.673.834        5.673.834        5.673.834        5.673.834        5.673.834        5.673.834        5.673.834        5.673.834        5.673.834        4.255.376        
Compartilhamento de Ganhos - Menor que ... (Ex-Edital_info!) 5.673.834        5.673.834        5.673.834        5.673.834        5.673.834        5.673.834        5.673.834        5.673.834        5.673.834        5.673.834        5.673.834        5.673.834        5.673.834        5.673.834        4.255.376        
Compartilhamento de Ganhos - Maior que ... (Ex-Edital_info!) 4.800.937        4.800.937        4.800.937        4.800.937        4.800.937        4.800.937        4.800.937        4.800.937        4.800.937        4.800.937        4.800.937        4.800.937        4.800.937        4.800.937        3.600.703        

4.800.937        4.800.937        4.800.937        4.800.937        4.800.937        4.800.937        4.800.937        4.800.937        4.800.937        4.800.937        4.800.937        4.800.937        4.800.937        4.800.937        3.600.703        
Risco Concessionária - Maior que ... (Ex-Edital_info!) 3.928.039        3.928.039        3.928.039        3.928.039        3.928.039        3.928.039        3.928.039        3.928.039        3.928.039        3.928.039        3.928.039        3.928.039        3.928.039        3.928.039        2.946.029        
Compartilhamento de Perdas -  Menor que ... (Ex-Edital_info!) 3.928.039        3.928.039        3.928.039        3.928.039        3.928.039        3.928.039        3.928.039        3.928.039        3.928.039        3.928.039        3.928.039        3.928.039        3.928.039        3.928.039        2.946.029        
Compartilhamento de Perdas -  Maior que ... (Ex-Edital_info!) 3.055.142        3.055.142        3.055.142        3.055.142        3.055.142        3.055.142        3.055.142        3.055.142        3.055.142        3.055.142        3.055.142        3.055.142        3.055.142        3.055.142        2.291.356        
Compartilhamento de Perdas -  Menor que ... (Ex-Edital_info!) 3.055.142        3.055.142        3.055.142        3.055.142        3.055.142        3.055.142        3.055.142        3.055.142        3.055.142        3.055.142        3.055.142        3.055.142        3.055.142        3.055.142        2.291.356        

FAIXAS DIFERENÇAS DE VEÍCULOS 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Compartilhamento de Ganhos - Maior que ... (Ex-Edital_info!) 1.309.346        1.309.346        1.309.346        1.309.346        1.309.346        1.309.346        1.309.346        1.309.346        1.309.346        1.309.346        1.309.346        1.309.346        1.309.346        1.309.346        982.010           
Compartilhamento de Ganhos - Menor que ... (Ex-Edital_info!) 1.309.346        1.309.346        1.309.346        1.309.346        1.309.346        1.309.346        1.309.346        1.309.346        1.309.346        1.309.346        1.309.346        1.309.346        1.309.346        1.309.346        982.010           
Compartilhamento de Ganhos - Maior que ... (Ex-Edital_info!) 436.449           436.449           436.449           436.449           436.449           436.449           436.449           436.449           436.449           436.449           436.449           436.449           436.449           436.449           327.337           
Risco Concessionária - Menor que ... (Ex-Edital_info!) 436.449           436.449           436.449           436.449           436.449           436.449           436.449           436.449           436.449           436.449           436.449           436.449           436.449           436.449           327.337           
Risco Concessionária - Maior que ... (Ex-Edital_info!) (436.449)          (436.449)          (436.449)          (436.449)          (436.449)          (436.449)          (436.449)          (436.449)          (436.449)          (436.449)          (436.449)          (436.449)          (436.449)          (436.449)          (327.337)          
Compartilhamento de Perdas -  Menor que ... (Ex-Edital_info!) (436.449)          (436.449)          (436.449)          (436.449)          (436.449)          (436.449)          (436.449)          (436.449)          (436.449)          (436.449)          (436.449)          (436.449)          (436.449)          (436.449)          (327.337)          
Compartilhamento de Perdas -  Maior que ... (Ex-Edital_info!) (1.309.346)       (1.309.346)       (1.309.346)       (1.309.346)       (1.309.346)       (1.309.346)       (1.309.346)       (1.309.346)       (1.309.346)       (1.309.346)       (1.309.346)       (1.309.346)       (1.309.346)       (1.309.346)       (982.010)          
Compartilhamento de Perdas -  Menor que ... (Ex-Edital_info!) (1.309.346)       (1.309.346)       (1.309.346)       (1.309.346)       (1.309.346)       (1.309.346)       (1.309.346)       (1.309.346)       (1.309.346)       (1.309.346)       (1.309.346)       (1.309.346)       (1.309.346)       (1.309.346)       (982.010)          

VOLUME REAL 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Volume de Veículos  4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        4.364.488        3.273.366        
Diferença de Veículos em Relação à Base -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Diferencial de Veículos Acima da Base - Direito do Governo -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Diferencial de Veículos Abaixo do Base - Obrigação do Governo -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Direito do Governo - R$ milhões (Receita_Calc.!L-8) -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Obrigação do Governo - R$ milhões (Receita_Calc.!L-8) -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

FINAIS DE SEMANA

FAIXAS DE VEÍCULOS 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Compartilhamento de Ganhos - Maior que ... (Ex-Edital_info!) 1.134.767        1.134.767        1.134.767        1.134.767        1.134.767        1.134.767        1.134.767        1.134.767        1.134.767        1.134.767        1.134.767        1.134.767        1.134.767        1.134.767        851.076           
Compartilhamento de Ganhos - Menor que ... (Ex-Edital_info!) 1.134.767        1.134.767        1.134.767        1.134.767        1.134.767        1.134.767        1.134.767        1.134.767        1.134.767        1.134.767        1.134.767        1.134.767        1.134.767        1.134.767        851.076           
Compartilhamento de Ganhos - Maior que ... (Ex-Edital_info!) 960.188           960.188           960.188           960.188           960.188           960.188           960.188           960.188           960.188           960.188           960.188           960.188           960.188           960.188           720.141           
Risco Concessionária - Menor que ... (Ex-Edital_info!) 960.188           960.188           960.188           960.188           960.188           960.188           960.188           960.188           960.188           960.188           960.188           960.188           960.188           960.188           720.141           
Risco Concessionária - Maior que ... (Ex-Edital_info!) 785.608           785.608           785.608           785.608           785.608           785.608           785.608           785.608           785.608           785.608           785.608           785.608           785.608           785.608           589.206           
Compartilhamento de Perdas -  Menor que ... (Ex-Edital_info!) 785.608           785.608           785.608           785.608           785.608           785.608           785.608           785.608           785.608           785.608           785.608           785.608           785.608           785.608           589.206           
Compartilhamento de Perdas -  Maior que ... (Ex-Edital_info!) 611.029           611.029           611.029           611.029           611.029           611.029           611.029           611.029           611.029           611.029           611.029           611.029           611.029           611.029           458.271           
Compartilhamento de Perdas -  Menor que ... (Ex-Edital_info!) 611.029           611.029           611.029           611.029           611.029           611.029           611.029           611.029           611.029           611.029           611.029           611.029           611.029           611.029           458.271           

FAIXAS DIFERENÇAS DE VEÍCULOS 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Compartilhamento de Ganhos - Maior que ... (Ex-Edital_info!) 261.869           261.869           261.869           261.869           261.869           261.869           261.869           261.869           261.869           261.869           261.869           261.869           261.869           261.869           196.403           
Compartilhamento de Ganhos - Menor que ... (Ex-Edital_info!) 261.869           261.869           261.869           261.869           261.869           261.869           261.869           261.869           261.869           261.869           261.869           261.869           261.869           261.869           196.403           
Compartilhamento de Ganhos - Maior que ... (Ex-Edital_info!) 87.290             87.290             87.290             87.290             87.290             87.290             87.290             87.290             87.290             87.290             87.290             87.290             87.290             87.290             65.468             
Risco Concessionária - Menor que ... (Ex-Edital_info!) 87.290             87.290             87.290             87.290             87.290             87.290             87.290,00        87.290             87.290             87.290             87.290             87.290             87.290             87.290,00        65.468             
Risco Concessionária - Maior que ... (Ex-Edital_info!) (87.290)            (87.290)            (87.290)            (87.290)            (87.290)            (87.290)            (87.290)            (87.290)            (87.290)            (87.290)            (87.290)            (87.290)            (87.290)            (87.290)            (65.468)            
Compartilhamento de Perdas -  Menor que ... (Ex-Edital_info!) (87.290)            (87.290)            (87.290)            (87.290)            (87.290)            (87.290)            (87.290)            (87.290)            (87.290)            (87.290)            (87.290)            (87.290)            (87.290)            (87.290)            (65.468)            
Compartilhamento de Perdas -  Maior que ... (Ex-Edital_info!) (261.869)          (261.869)          (261.869)          (261.869)          (261.869)          (261.869)          (261.869)          (261.869)          (261.869)          (261.869)          (261.869)          (261.869)          (261.869)          (261.869)          (196.403)          
Compartilhamento de Perdas -  Menor que ... (Ex-Edital_info!) (261.869)          (261.869)          (261.869)          (261.869)          (261.869)          (261.869)          (261.869)          (261.869)          (261.869)          (261.869)          (261.869)          (261.869)          (261.869)          (261.869)          (196.403)          

VOLUME REAL 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Volume de Veículos  872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           872.898           654.674           
Diferença de Veículos em Relação à Base -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Diferencial de Veículos Acima da Base - Direito do Governo -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Diferencial de Veículos Abaixo do Base - Obrigação do Governo -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Direito do Governo - R$ milhões (Receita_Calc.!L-11) -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Obrigação do Governo - R$ milhões (Receita_Calc.!L-11) -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   



PLANO DE NEGÓCIO DA RODOVIA
RECEITA

Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
DESCRIÇÃO TOTAL Nº ano 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Meses 0 0 12 24 36 48 60 72 84 96 108

RECEITAS EDITAL
Dia de Útil - R$ / Veículo Equivalente 3,00 3,00                3,00                3,00                3,00                3,00                3,00                3,00                3,00                3,00                3,00                3,00                

Receita Bruta - R$ milhões 307,4            -                  0,4                  1,8                  2,3                  3,2                  3,9                  4,5                  5,2                  
EDITAL

Finais de Semana - R$ / Veículo Equivalente 4,50 4,50                4,50                4,50                4,50                4,50                4,50                4,50                4,50                4,50                4,50                4,50                

Receita Bruta - R$ milhões 92,2              -                  0,1                  0,5                  0,7                  0,9                  1,2                  1,3                  1,5                  

Receita Bruta Pedagio - R$ milhões 399,6            0,53                2,28                3,00                4,11                5,06                5,80                6,70                

CBAT - R$ milhões (Analise/Linha58) 74,9              3,5                  11,8                11,7                12,2                10,2                8,7                  7,2                  
Soma - Mínimo de Contraprestação do Governo 74,9              -                  3,5                  11,8                11,7                12,2                10,2                8,7                  7,2                  

Direito do Governo - R$ milhões (Receita_Calc.!L-11) -               -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Obrigação do Governo - R$ milhões -               -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Contraprestação de Ajuste - R$ milhões -               -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

VARIAÇÕES DA RECEITA DE PEDÁGIO -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Perda de Tráfego Menor que 70% - 1º reequilibrio (1,6)              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Perda de Tráfego Menor que 70% - 2º reequilibrio (1, 645)           

Ganho de Receita de FS em Feriados - 1º reequilibrio 3,6                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Receita Bruta - R$ milhões 474,8            4,0                  14,1                14,7                16,3                15,3                14,5                13,9                
-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

por Lucro Real Alíquota 6,02% 6,03% 6,39% 7,14% 6,65% 6,57% 7,27%
(-) Impostos sobre Receita 47,7              0,2                  0,9                  0,9                  1,2                  1,0                  1,0                  1,0                  
PIS 4,3                1,65% 0,0                  0,0                  0,0                  0,1                  0,0                  0,0                  0,1                  
Cofins 19,7              7,60% 0,0                  0,1                  0,2                  0,3                  0,2                  0,2                  0,3                  
ISS 23,7              5,00% 0,2                  0,7                  0,7                  0,8                  0,8                  0,7                  0,7                  
Receita Líquida (Lucro Real) 427,1            3,8                  13,2                13,8                15,2                14,3                13,5                12,91              

Base de Cálculo Crédito PIS/Cofins (Lucro Real) 215,9            3,6                  12,5                12,5                12,6                12,6                12,0                10,5                

por Lucro Presumido Alíquota 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65%
(-) Impostos sobre Receita 41,1              0,3                  1,2                  1,3                  1,4                  1,3                  1,3                  1,2                  
PIS 3,1                0,65% 0,0                  0,1                  0,1                  0,1                  0,1                  0,1                  0,1                  
Cofins 14,2              3,00% 0,1                  0,4                  0,4                  0,5                  0,5                  0,4                  0,4                  
ISS 23,7              5,00% 0,2                  0,7                  0,7                  0,8                  0,8                  0,7                  0,7                  
Receita Líquida (Lucro Presumido) 433,8            3,6                  12,9                13,5                14,9                14,0                13,2                12,7                

Sem Dívida
IR / CS Por Lucro Real com Adene 25,0%  (Ex-Inputs!) 0,0                  0,6                  0,6                  0,8                  0,7                  0,6                  0,6                  
IR / CS Por Lucro Presumido sem adene 32,0%  (Ex-Inputs!) 0,4                  1,5                  1,6                  1,8                  1,6                  1,6                  1,5                  

PIS / Cofins / ISS / IR / CS por Lucro Real 0,2                  1,4                  1,6                  1,9                  1,7                  1,6                  1,6                  
PIS / Cofins / ISS / IR / CS por Lucro Presumido 0,8                  2,7                  2,9                  3,2                  3,0                  2,8                  2,7                  
Melhor Opção Tributária para o Projeto Real Real Real Real Real Real Real

Aíquota de IR / CS Simplificada 34,0%
Redução de IR/CS Simplificada em R$ milhões 0,024              

PIS 0,01                0,03                0,04                0,06                0,04                0,04                0,06                
Cofins 0,03                0,12                0,17                0,29                0,21                0,19                0,26                



TBP - 4º TA(1º reequilibrio) DU 3,0104
PLANO DE NEGÓCIO DA RODOVIA FDS 4,5156

RECEITA
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

DESCRIÇÃO 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
120 132 144 156 168 180 192 204 216 228 240 252 264 276
01/01/20 13/06/20 165 45,08%
14/06/20 31/12/20 201 54,92%

RECEITAS
Dia de Útil - R$ / Veículo Equivalente 3,00                3,00                3,00                3,01                3,0232 3,0337 3,0337            3,03                3,03                3,03                3,03                3,03                3,03                3,03                

Receita Bruta - R$ milhões 6,6                  7,3                  7,9                  9,0                  10,6                11,6                12,1                12,7                13,2                13,2                13,2                13,2                13,2                13,2                

Finais de Semana - R$ / Veículo Equivalente 4,50                4,50                4,50                4,51                4,5348 4,5506 4,5506            4,55                4,55                4,55                4,55                4,55                4,55                4,55                

Receita Bruta - R$ milhões 2,0                  2,2                  2,4                  2,7                  3,2                  3,5                  3,6                  3,8                  4,0                  4,0                  4,0                  4,0                  4,0                  4,0                  

Receita Bruta Pedagio - R$ milhões 8,53                9,44                10,23              11,72              13,74              15,09              15,75              16,52              17,21              17,21              17,21              17,21              17,21              17,21              

CBAT - R$ milhões (Analise/Linha58) 4,7                  3,1                  1,8                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Soma - Mínimo de Contraprestação do Governo 4,7                  3,1                  1,8                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

-                                                                                                         -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Obrigação do Governo - R$ milhões -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Contraprestação de Ajuste - R$ milhões -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

VARIAÇÕES DA RECEITA DE PEDÁGIO (0,4)                 (0,7)                 (1,4)                 (0,8)                 0,2                  0,2                  0,1                  0,2                  0,1                  0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  
Perda de Tráfego Menor que 70% - 1º reequilibrio (0,4)                 (0,7)                 (0,6)                 

Perda de Tráfego Menor que 70% - 2º reequilibrio (0,8)                 (0,8)                 

Ganho de Receita de FS em Feriados - 1º reequilibrio -                  -                  -                  0,0                  0,2                  0,2                  0,1                  0,2                  0,1                  0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  

Receita Bruta - R$ milhões 12,8                11,9                10,6                10,9                13,9                15,2                15,9                16,7                17,4                17,4                17,4                17,4                17,4                17,4                
(0,0)                 (0,0)                 (1,5)                 (0,8)                 0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  

por Lucro Real 6,66% 6,05% 5,00% 6,51% 10,99% 11,26% 11,37% 11,50% 11,59% 11,59% 11,61% 11,62% 11,62% 11,60%
(-) Impostos sobre Receita 0,9                  0,7                  0,5                  0,7                  1,5                  1,7                  1,8                  1,9                  2,0                  2,0                  2,0                  2,0                  2,0                  2,0                  
PIS 0,0                  0,0                  -                  0,0                  0,1                  0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  
Cofins 0,2                  0,1                  -                  0,1                  0,7                  0,8                  0,8                  0,9                  0,9                  0,9                  0,9                  0,9                  0,9                  0,9                  
ISS 0,6                  0,6                  0,5                  0,5                  0,7                  0,8                  0,8                  0,8                  0,9                  0,9                  0,9                  0,9                  0,9                  0,9                  
Receita Líquida (Lucro Real) 12,0                11,2                10,1                10,2                12,4                13,5                14,1                14,8                15,4                15,4                15,4                15,4                15,4                15,4                

Base de Cálculo Crédito PIS/Cofins (Lucro Real) 10,5                10,5                10,6                9,2                  4,9                  4,9                  5,0                  5,0                  5,0                  5,0                  5,0                  4,9                  5,0                  5,0                  

por Lucro Presumido 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65%
(-) Impostos sobre Receita 1,1                  1,0                  0,9                  0,9                  1,2                  1,3                  1,4                  1,4                  1,5                  1,5                  1,5                  1,5                  1,5                  1,5                  
PIS 0,1                  0,1                  0,1                  0,1                  0,1                  0,1                  0,1                  0,1                  0,1                  0,1                  0,1                  0,1                  0,1                  0,1                  
Cofins 0,4                  0,4                  0,3                  0,3                  0,4                  0,5                  0,5                  0,5                  0,5                  0,5                  0,5                  0,5                  0,5                  0,5                  
ISS 0,6                  0,6                  0,5                  0,5                  0,7                  0,8                  0,8                  0,8                  0,9                  0,9                  0,9                  0,9                  0,9                  0,9                  
Receita Líquida (Lucro Presumido) 11,7                10,9                9,7                  10,0                12,7                13,9                14,5                15,3                15,9                15,9                15,9                15,9                15,9                15,9                

Sem Dívida
IR / CS Por Lucro Real 0,5                  0,4                  0,3                  0,7                  2,5                  2,9                  3,0                  3,3                  3,4                  3,4                  3,5                  3,5                  3,5                  3,5                  
IR / CS Por Lucro Presumido 1,4                  1,3                  1,1                  1,2                  1,5                  1,6                  1,7                  1,8                  1,9                  1,9                  1,9                  1,9                  1,9                  1,9                  

PIS / Cofins / ISS / IR / CS por Lucro Real 1,3                  1,1                  0,8                  1,4                  4,0                  4,6                  4,8                  5,2                  5,5                  5,5                  5,5                  5,5                  5,5                  5,5                  
PIS / Cofins / ISS / IR / CS por Lucro Presumido 2,5                  2,3                  2,0                  2,1                  2,7                  3,0                  3,1                  3,2                  3,4                  3,4                  3,4                  3,4                  3,4                  3,4                  
Melhor Opção Tributária para o Projeto Real Real Real Real Presumido Presumido Presumido Presumid o Presumido Presumido Presumido Presumido Presumido Presu mido

PIS 0,04                0,02                -                  0,03                0,09                0,10                0,10                0,11                0,11                0,11                0,11                0,11                0,11                0,11                
Cofins 0,18                0,10                -                  0,14                0,42                0,46                0,48                0,50                0,52                0,52                0,52                0,52                0,52                0,52                



PLANO DE NEGÓCIO DA RODOVIA
RECEITA

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
DESCRIÇÃO 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Fim Fim Fim Fim

288 300 312 324 336 348 360 372 384 396 408 420 432 444

RECEITAS
Dia de Útil - R$ / Veículo Equivalente 3,03                3,03                3,03                3,03                3,03                3,03                3,03                3,03                3,03                3,03                3,03                3,03                3,03                3,03                

Receita Bruta - R$ milhões 13,2                13,2                13,2                13,2                13,2                13,2                13,2                13,2                13,2                9,9                  -                  -                  -                  -                   Fixado zero para Fim para elimin ar condição.

Finais de Semana - R$ / Veículo Equivalente 4,55                4,55                4,55                4,55                4,55                4,55                4,55                4,55                4,55                4,55                4,55                4,55                4,55                4,55                

Receita Bruta - R$ milhões 4,0                  4,0                  4,0                  4,0                  4,0                  4,0                  4,0                  4,0                  4,0                  3,0                  -                  -                  -                  -                   Fixado zero para Fim para elimin ar condição.

Receita Bruta Pedagio - R$ milhões 17,21              17,21              17,21              17,21              17,21              17,21              17,21              17,21              17,21              12,91              -                  -                  -                  -                  

CBAT - R$ milhões (Analise/Linha58) -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Soma - Mínimo de Contraprestação do Governo -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

-                                                                                                         -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Obrigação do Governo - R$ milhões -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Contraprestação de Ajuste - R$ milhões -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

VARIAÇÕES DA RECEITA DE PEDÁGIO 0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  0,1                  0,2                  0,2                  0,1                  -                  -                  -                  
Perda de Tráfego Menor que 70% - 1º reequilibrio

Perda de Tráfego Menor que 70% - 2º reequilibrio

Ganho de Receita de FS em Feriados - 1º reequilibrio 0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  0,1                  0,2                  0,2                  0,1                  

Receita Bruta - R$ milhões 17,4                17,4                17,4                17,4                17,4                17,4                17,4                17,4                17,4                13,0                -                  -                  -                  -                  
0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  0,3                  0,3                  0,3                  0,2                  0,2                  -                  -                  -                  -                  

por Lucro Real 11,59% 11,58% 11,58% 11,58% 11,62% 11,62% 11,60% 11,60% 11,59% 11,24%
(-) Impostos sobre Receita 2,0                  2,0                  2,0                  2,0                  2,0                  2,0                  2,0                  2,0                  2,0                  1,5                  -                  -                  -                  -                  
PIS 0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  0,1                  -                  -                  -                  -                  
Cofins 0,9                  0,9                  0,9                  0,9                  0,9                  0,9                  0,9                  0,9                  0,9                  0,7                  -                  -                  -                  -                  
ISS 0,9                  0,9                  0,9                  0,9                  0,9                  0,9                  0,9                  0,9                  0,9                  0,6                  -                  -                  -                  -                  
Receita Líquida (Lucro Real) 15,4                15,4                15,4                15,4                15,4                15,4                15,3                15,4                15,4                11,5                -                  -                  -                  -                  

Base de Cálculo Crédito PIS/Cofins (Lucro Real) 5,0                  5,0                  5,0                  5,0                  5,0                  5,0                  5,0                  5,0                  5,0                  4,2                  -                  -                  -                  -                  

por Lucro Presumido 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65%
(-) Impostos sobre Receita 1,5                  1,5                  1,5                  1,5                  1,5                  1,5                  1,5                  1,5                  1,5                  1,1                  -                  -                  -                  -                  
PIS 0,1                  0,1                  0,1                  0,1                  0,1                  0,1                  0,1                  0,1                  0,1                  0,1                  -                  -                  -                  -                  
Cofins 0,5                  0,5                  0,5                  0,5                  0,5                  0,5                  0,5                  0,5                  0,5                  0,4                  -                  -                  -                  -                  
ISS 0,9                  0,9                  0,9                  0,9                  0,9                  0,9                  0,9                  0,9                  0,9                  0,6                  -                  -                  -                  -                  
Receita Líquida (Lucro Presumido) 15,9                15,9                15,9                15,9                15,9                15,9                15,9                15,9                15,9                11,8                -                  -                  -                  -                  

Sem Dívida
IR / CS Por Lucro Real 3,5                  3,4                  3,5                  3,4                  3,5                  3,5                  3,5                  3,5                  3,5                  2,4                  
IR / CS Por Lucro Presumido 1,9                  1,9                  1,9                  1,9                  1,9                  1,9                  1,9                  1,9                  1,9                  1,4                  

PIS / Cofins / ISS / IR / CS por Lucro Real 5,5                  5,5                  5,5                  5,5                  5,5                  5,5                  5,5                  5,5                  5,5                  3,9                  
PIS / Cofins / ISS / IR / CS por Lucro Presumido 3,4                  3,4                  3,4                  3,4                  3,4                  3,4                  3,4                  3,4                  3,4                  2,5                  
Melhor Opção Tributária para o Projeto Presumido Presumido Presumido Presumido Presumido Presum ido Presumido Presumido Presumido Presumido Real Real Real Real

PIS 0,11                0,11                0,11                0,11                0,11                0,11                0,11                0,11                0,11                0,08                -                  -                  -                  -                  
Cofins 0,52                0,52                0,52                0,52                0,52                0,52                0,52                0,52                0,52                0,39                -                  -                  -                  -                  



10,774352% 10,754134%

PLANO DE NEGÓCIO DA RODOVIA EM R$ MIL

Conversor de Ano Concessão para Ano Civil
Porcentagem de Custo para 3 meses 0,25                  0,25                  0,25                  0,25                  0,25                  0,25                  0,25                  0,25                  0,25                  0,25                  0,25                  0,25                  0,25                  0,25                  

Porcentagem de Custo para 9 meses 0,75                  0,75                  0,75                  0,75                  0,75                  0,75                  0,75                  0,75                  0,75                  0,75                  0,75                  0,75                  0,75                  0,75                  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tabela PNR 2. Projeções de custos e despesas, inclu indo as despesas operacionais, depreciações e amort izações, despesas tributárias e outras de natureza operacional e não operacional.
Tipo - R$ mil (Base Dezembro 2005) TOTAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 - Custos de operação da RODOVIA 23.166,23     -                20,19            311,65          943,70          756,20          756,20          756,20          756,20          756,20          756,20          756,20          768,70          793,70          756,20          756,20          756,20          
1.1 - Despesa Pessoal e Administradores -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.2 - Canteiro Central -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.3 - Obras-de-Arte Especiais -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.4 - Terraplenos e Estruturas de Contenção -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.5 - Faixas de Domínio e Áreas Lindeiras -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.6 - Praças de Pedágio -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.7 - Postos de Pesagem -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.8 - Prédios da Administração e Edificações -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.9 - Elementos de Proteção e Segurança -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.10 - Sinalização Horizontal -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.11 - Sistemas de Energia e Iluminação 2.520,0         -                -                21,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            
1.12 - Outros Custos de Manutenção 20.646,2       -                20,19            290,65          859,70          672,20          672,20          672,20          672,20          672,20          672,20          672,20          684,70          709,70          672,20          672,20          672,20          
2 - Monitoramento do QID 900,0            -                -                7,50              30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            
3 - Operação da RODOVIA 77.208,0       511,08          511,08          916,47          2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.533,85       2.622,31       2.528,51       2.518,15       2.518,15       2.518,15       
3.1 - Administração 34.354,3       511,08          511,08          552,97          1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       
3.2 - Sistema de Controle de Trânsito 9.862,5         -                -                82,19            328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          
3.3 - Sistema de Arrecadação de Pedágio 25.116,8       -                -                195,90          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          

3.3. 1- Sistema de Arrecadação de Pedágio - Emissão de DFE (Ins 
1731 e 1768) 

130,2            -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                15,70            104,15          10,36            -                -                -                

3.4 - Sistemas de Pesagem -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3.5 - Sistema de Atendimento ao Usuário 7.520,0         -                -                85,41            249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          
3.6 - Sistema de Telefonia/Radiocomunicação -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3.7 - Fiscalização da CONCESSÃO PATROCINADA -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3.8 - Outros Custos de Operação 224,2            -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4 - Conservação da RODOVIA 18.934,8       -                -                157,79          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          
4.1 - Limpeza de Pistas e Acostamentos -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.2 - Pavimento -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.3 - Canteiro Central e Faixa de Domínio 6.823,0         -                -                59,23            228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          
4.4 - Obras-de-Arte Especiais -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.5 - Dispositivos de Proteção e Segurança -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.6 - Sinalização -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.7 - Terraplenos e Estruturas de Contenção -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.8 - Sistemas de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.9 - Iluminação e Instalações Elétricas -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.10 - Edificações e Instalações Prediais -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.11 - Sistemas de Controle e Comunicação -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.12 - Outros Custos de Conservação 12.111,8       -                -                98,56            402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          
5 - Despesas Operacionais 18.179,0       100,00          1.538,12       248,00          707,02          839,22          833,91          813,22          769,13          720,00          673,82          627,71          582,69          537,44          492,02          461,06          461,48          
5.1 - Despesas Gerais e Administrativas 5.705,2         100,00          1.538,12       33,89            135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          
5.2 - Despesas de Seguros e Garantias 12.473,8       -                -                214,11          571,45          703,65          698,34          677,64          633,56          584,43          538,25          492,14          447,12          401,87          356,45          325,49          325,91          
6 - Despesas de Depreciação/Amortização 81.537,6       -                -                1.922,58       7.737,81       7.796,74       7.828,30       7.857,45       7.382,49       5.891,19       5.939,78       6.006,08       6.056,82       4.684,80       518,23          584,22          601,81          
6.1 - Depreciação 72.556,1       -                -                1.473,50       5.941,51       6.000,44       6.031,99       6.061,15       6.035,26       5.891,19       5.939,78       6.006,08       6.056,82       4.684,80       518,23          584,22          601,81          
6.2 - Amortização 8.981,5         -                -                449,08          1.796,30       1.796,30       1.796,30       1.796,30       1.347,23       -                -                -                -                -                -                -                -                
7 - Tributos 38.035,8       -                -                240,43          850,85          941,77          1.166,12       1.015,62       952,73          1.012,48       853,51          718,99          530,16          711,69          1.204,49       1.318,55       1.374,09       
7.1 - ISS (Ex-Tab_2!) 23.742,3       -                -                199,66          704,97          736,99          816,56          764,03          725,11          696,08          640,38          594,35          530,16          547,02          696,24          762,17          794,27          
7.2 - COFINS (Ex-Tab_2!) 11.747,5       -                -                33,49            119,86          168,25          287,21          206,71          187,01          259,96          175,11          102,41          -                135,30          417,74          457,30          476,56          
7.3 - PIS-PASEP (Ex-Tab_2!) 2.546,0         -                -                7,27              26,02            36,53            62,35            44,88            40,60            56,44            38,02            22,23            -                29,37            90,51            99,08            103,25          
Total 257.961,5     611,08          2.069,40       3.804,42       13.418,69     13.513,24     13.763,84     13.621,79     13.039,86     11.559,18     11.402,62     11.303,99     11.221,84     9.917,31       6.150,26       6.299,34       6.372,89       



PLANO DE NEGÓCIO DA RODOVIA EM R$ MIL

Conversor de Ano Concessão para Ano Civil
Porcentagem de Custo para 3 meses 0,25                  0,25                  0,25                  0,25                  0,25                  0,25                  0,25                  0,25                  0,25                  0,25                  0,25                  0,25                  0,25                  0,25                  0,25                  0,25                  0,25                  

Porcentagem de Custo para 9 meses 0,75                  0,75                  0,75                  0,75                  0,75                  0,75                  0,75                  0,75                  0,75                  0,75                  0,75                  0,75                  0,75                  0,75                  0,75                  0,75                  0,75                  

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Tabela PNR 2. Projeções de custos e despesas, inclu indo as despesas operacionais, depreciações e amort izações, despesas tributárias e outras de natureza operacional e não operacional.
Tipo - R$ mil (Base Dezembro 2005) 2023 2024 2025 2026 2 027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 Total
1 - Custos de operação da RODOVIA 756,20          756,20          756,20          756,20          756,20          768,70          793,70          756,20          756,20          756,20          756,20          756,20          756,20          756,20          756,20          768,70          604,65          23.166,23     
1.1 - Despesa Pessoal e Administradores -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.2 - Canteiro Central -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.3 - Obras-de-Arte Especiais -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.4 - Terraplenos e Estruturas de Contenção -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.5 - Faixas de Domínio e Áreas Lindeiras -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.6 - Praças de Pedágio -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.7 - Postos de Pesagem -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.8 - Prédios da Administração e Edificações -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.9 - Elementos de Proteção e Segurança -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.10 - Sinalização Horizontal -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.11 - Sistemas de Energia e Iluminação 84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            63,00            2.520,00       
1.12 - Outros Custos de Manutenção 672,20          672,20          672,20          672,20          672,20          684,70          709,70          672,20          672,20          672,20          672,20          672,20          672,20          672,20          672,20          684,70          541,65          20.646,23     
2 - Monitoramento do QID 30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            22,50            900,00          
3 - Operação da RODOVIA 2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.112,76       77.208,03     
3.1 - Administração 1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       826,37          34.354,28     
3.2 - Sistema de Controle de Trânsito 328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          246,56          9.862,53       
3.3 - Sistema de Arrecadação de Pedágio 837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          628,26          25.116,81     

3.3. 1- Sistema de Arrecadação de Pedágio - Emissão de DFE 
(Ins 1731 e 1768) 

-                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                130,21          

3.4 - Sistemas de Pesagem -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3.5 - Sistema de Atendimento ao Usuário 249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          187,43          7.520,04       
3.6 - Sistema de Telefonia/Radiocomunicação -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3.7 - Fiscalização da CONCESSÃO PATROCINADA -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3.8 - Outros Custos de Operação -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                224,15          224,15          
4 - Conservação da RODOVIA 631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          473,37          18.934,82     
4.1 - Limpeza de Pistas e Acostamentos -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.2 - Pavimento -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.3 - Canteiro Central e Faixa de Domínio 228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          125,60          6.822,99       
4.4 - Obras-de-Arte Especiais -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.5 - Dispositivos de Proteção e Segurança -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.6 - Sinalização -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.7 - Terraplenos e Estruturas de Contenção -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.8 - Sistemas de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.9 - Iluminação e Instalações Elétricas -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.10 - Edificações e Instalações Prediais -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.11 - Sistemas de Controle e Comunicação -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.12 - Outros Custos de Conservação 402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          347,77          12.111,83     
5 - Despesas Operacionais 463,59          464,66          464,45          464,22          463,65          463,74          464,20          464,46          464,98          466,39          465,94          465,28          464,68          464,25          464,10          462,41          343,17          18.179,02     138.388,11  
5.1 - Despesas Gerais e Administrativas 135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          101,68          5.705,24       
5.2 - Despesas de Seguros e Garantias 328,02          329,09          328,88          328,65          328,08          328,17          328,63          328,89          329,41          330,82          330,37          329,71          329,11          328,68          328,52          326,84          241,49          12.473,78     
6 - Despesas de Depreciação/Amortização 616,64          645,47          646,13          623,70          595,41          593,82          606,41          632,91          655,81          657,93          647,17          605,75          598,42          622,68          640,84          638,08          702,16          81.537,63     
6.1 - Depreciação 616,64          645,47          646,13          623,70          595,41          593,82          606,41          632,91          655,81          657,93          647,17          605,75          598,42          622,68          640,84          638,08          702,16          72.556,12     
6.2 - Amortização -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                8.981,51       
7 - Tributos 1.447,96       1.501,89       1.501,94       1.508,45       1.504,11       1.508,53       1.508,45       1.501,94       1.501,94       1.504,05       1.501,99       1.508,53       1.508,45       1.501,89       1.508,45       1.504,11       1.121,60       38.035,77     
7.1 - ISS (Ex-Tab_2!) 836,97          868,15          868,17          871,94          869,43          871,98          871,94          868,17          868,17          869,40          868,20          871,98          871,94          868,15          871,94          869,43          648,33          23.742,26     
7.2 - COFINS (Ex-Tab_2!) 502,18          520,89          520,90          523,16          521,66          523,19          523,16          520,90          520,90          521,64          520,92          523,19          523,16          520,89          523,16          521,66          389,00          11.747,49     
7.3 - PIS-PASEP (Ex-Tab_2!) 108,81          112,86          112,86          113,35          113,03          113,36          113,35          112,86          112,86          113,02          112,87          113,36          113,35          112,86          113,35          113,03          84,28            2.546,02       
Total 6.463,70       6.547,54       6.548,04       6.531,89       6.498,69       6.514,09       6.552,07       6.534,83       6.558,24       6.563,88       6.550,61       6.515,06       6.507,06       6.524,33       6.548,90       6.552,61       5.380,22       257.961,50   257.961,50  



458,4-                                                                                                    258.419,86   
BASE dezembro de 2005
Tabela PNR 2. Projeções de custos e despesas, inclu indo as despesas operacionais, depreciações e amort izações, despesas tributárias e outras de natureza operacional e não operacional.
Tipo TOTAL Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 A no 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16
1 - Custos de operação da RODOVIA (1.1 + ... + 1.12 ) 23.166,2       20,19            60,10            1.006,20       756,20          756,20          756,20          756,20          756,20          756,20          756,20          756,20          806,20          756,20          756,20          756,20          
1.1 - Despesa Pessoal e Administradores -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.2 - Canteiro Central -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.3 - Obras-de-Arte Especiais -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.4 - Terraplenos e Estruturas de Contenção -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.5 - Faixas de Domínio e Áreas Lindeiras -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.6 - Praças de Pedágio -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.7 - Postos de Pesagem -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.8 - Prédios da Administração e Edificações -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.9 - Elementos de Proteção e Segurança -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.10 - Sinalização Horizontal -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.11 - Sistemas de Energia e Iluminação 2.520,0         -                -                84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            
1.12 - Outros Custos de Manutenção 20.646,2       20,19            60,10            922,20          672,20          672,20          672,20          672,20          672,20          672,20          672,20          672,20          722,20          672,20          672,20          672,20          
2 - Monitoramento do QID 900,0            -                -                30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            
3 - Operação da RODOVIA (3.1 + ... + 3.8) 78.469,1       511,08          511,08          1.678,21       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       
3.1 - Administração 34.629,7       511,08          511,08          552,97          1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       
3.2 - Sistema de Controle de Trânsito 9.862,5         -                -                328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          
3.3 - Sistema de Arrecadação de Pedágio 25.913,9       -                783,58          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          
3.4 - Sistemas de Pesagem -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3.5 - Sistema de Atendimento ao Usuário 7.838,8         -                341,65          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          
3.6 - Sistema de Telefonia/Radiocomunicação -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3.7 - Fiscalização da CONCESSÃO PATROCINADA -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3.8 - Outros Custos de Operação 224,2            -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4 - Conservação da RODOVIA (4.1+4.2+....+4.12) 19.01 3,9       -                -                236,91          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          
4.1 - Limpeza de Pistas e Acostamentos -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.2 - Pavimento -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.3 - Canteiro Central e Faixa de Domínio 7.000,7         -                236,91          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          
4.4 - Obras-de-Arte Especiais -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.5 - Dispositivos de Proteção e Segurança -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.6 - Sinalização -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.7 - Terraplenos e Estruturas de Contenção -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.8 - Sistemas de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.9 - Iluminação e Instalações Elétricas -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.10 - Edificações e Instalações Prediais -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.11 - Sistemas de Controle e Comunicação -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.12 - Outros Custos de Conservação 12.013,3       -                -                402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          
5 - Despesas Operacionais (5.1 + 5.2) 18.314,6       100,00          1.538,12       217,89          662,74          839,85          837,31          823,73          781,67          731,53          685,42          638,99          593,87          549,15          502,33          461,11          460,90          
5.1 - Despesas Gerais e Administrativas 5.840,8         100,00          1.538,12       135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          
5.2 - Despesas de Seguros e Garantias 12.473,8       -                82,32            527,17          704,28          701,73          688,16          646,10          595,96          549,85          503,42          458,30          413,58          366,76          325,54          325,33          
Total 2.069,40       



6.372,9                                                                                            
BASE dezembro de 2005
Tabela PNR 2. Projeções de custos e despesas, inclu indo as despesas operacionais, depreciações e amort izações, despesas tributárias e outras de natureza operacional e não operacional.
Tipo Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano  25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Ano 31 Ano 32 Ano 33 Total
1 - Custos de operação da RODOVIA (1.1 + ... + 1.12 ) 756,20          756,20          756,20          756,20          756,20          756,20          806,20          756,20          756,20          756,20          756,20          756,20          756,20          756,20          756,20          756,20          806,20          23.166,23     
1.1 - Despesa Pessoal e Administradores -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.2 - Canteiro Central -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.3 - Obras-de-Arte Especiais -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.4 - Terraplenos e Estruturas de Contenção -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.5 - Faixas de Domínio e Áreas Lindeiras -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.6 - Praças de Pedágio -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.7 - Postos de Pesagem -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.8 - Prédios da Administração e Edificações -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.9 - Elementos de Proteção e Segurança -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.10 - Sinalização Horizontal -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1.11 - Sistemas de Energia e Iluminação 84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            84,00            2.520,00       
1.12 - Outros Custos de Manutenção 672,20          672,20          672,20          672,20          672,20          672,20          722,20          672,20          672,20          672,20          672,20          672,20          672,20          672,20          672,20          672,20          722,20          20.646,23     
2 - Monitoramento do QID 30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            30,00            900,00          
3 - Operação da RODOVIA (3.1 + ... + 3.8) 2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.518,15       2.742,30       78.469,10     
3.1 - Administração 1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       1.101,82       34.629,74     
3.2 - Sistema de Controle de Trânsito 328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          328,75          9.862,53       
3.3 - Sistema de Arrecadação de Pedágio 837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          837,68          25.913,92     
3.4 - Sistemas de Pesagem -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3.5 - Sistema de Atendimento ao Usuário 249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          249,90          7.838,76       
3.6 - Sistema de Telefonia/Radiocomunicação -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3.7 - Fiscalização da CONCESSÃO PATROCINADA -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3.8 - Outros Custos de Operação -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                224,15          224,15          
4 - Conservação da RODOVIA (4.1+4.2+....+4.12) 631,1 6          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          631,16          473,37          19.013,94     
4.1 - Limpeza de Pistas e Acostamentos -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.2 - Pavimento -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.3 - Canteiro Central e Faixa de Domínio 228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          228,90          125,60          7.000,67       
4.4 - Obras-de-Arte Especiais -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.5 - Dispositivos de Proteção e Segurança -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.6 - Sinalização -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.7 - Terraplenos e Estruturas de Contenção -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.8 - Sistemas de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.9 - Iluminação e Instalações Elétricas -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.10 - Edificações e Instalações Prediais -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.11 - Sistemas de Controle e Comunicação -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4.12 - Outros Custos de Conservação 402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          402,26          347,77          12.013,27     
5 - Despesas Operacionais (5.1 + 5.2) 463,21          464,72          464,47          464,41          463,66          463,61          464,11          464,46          464,48          466,48          466,11          465,43          464,81          464,30          464,12          464,02          457,56          18.314,59     
5.1 - Despesas Gerais e Administrativas 135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          135,57          5.840,81       
5.2 - Despesas de Seguros e Garantias 327,64          329,15          328,90          328,84          328,09          328,04          328,54          328,89          328,91          330,91          330,54          329,86          329,24          328,73          328,55          328,45          321,99          12.473,78     
Total



PLANO DE NEGÓCIO DA RODOVIA EM R$ MIL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tipo - R$ mil (Base Dezembro 2005) TOTAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 - Ampliação Principal (Investimentos_Calc.!) 57.624,82       -                 17.873,51       39.751,31       -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
1.1 - Projeto Executivo 1.463,75         -                 1.073,42         390,33            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
1.2 - Construção 56.161,07       -                 16.800,09       39.360,98       -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2 - Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.1 - Instalações -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.2 - Dispositivos de Entroncamento -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.3 - Outras -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
3 - Equipamentos, Veículos e Sistemas de Controle 8.794,55         -                 40,00              1.061,08         789,84            20,83              194,22            20,83              406,01            186,22            417,50            492,58            154,22            20,83              124,34            506,05            
3.1 - Veículos p/Administração/Gerenciamento 280,00            -                 40,00              -                 -                 -                 40,00              -                 -                 -                 -                 40,00              -                 -                 -                 -                 
3.2 - Veículos Operacionais 1.725,62         -                 -                 -                 420,41            -                 -                 -                 -                 22,00              -                 398,41            -                 -                 22,00              -                 
3.3 - Sistema de Controle de Arrecadação 3.390,68         -                 -                 396,67            -                 -                 -                 -                 351,83            -                 396,67            -                 -                 -                 -                 351,83            
3.4 - Sistemas de Controle de Fiscalização 1.144,26         -                 -                 163,47            -                 -                 -                 -                 163,47            -                 -                 -                 -                 163,47            -                 -                 

EXCLUSÃO PELA NÃO IMPLANTAÇÃO DE RADAR (1.144,26)       -                 -                 (163,47)          -                 -                 -                 -                 (163,47)          -                 -                 -                 -                 (163,47)          -                 -                 

3.5 - Sistema de Monitoramento de Tráfego 1.992,75         -                 -                 358,79            -                 -                 133,39            -                 33,35              133,39            -                 33,35              133,39            -                 33,35              133,39            
3.6 - Equipamentos da Administração 1.405,50         -                 -                 305,62            369,43            20,83              20,83              20,83              20,83              30,83              20,83              20,83              20,83              20,83              68,99              20,83              
3.7 - Outros -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
4 - Desapropriações  (Investimentos_Calc.!) 2.500,00         -                 2.500,00         -                 -                 -                 -                 -                 -                 
5 - Conservação Especial 11.224,00       -                 -                 250,00            160,00            208,00            208,00            160,00            160,00            160,00            208,00            208,00            160,00            430,00            1.660,00         208,00            
5.1 - Pavimento (Recapeamento) 4.176,00         -                 -                 -                 -                 48,00              48,00              -                 -                 -                 48,00              48,00              -                 -                 1.200,00         48,00              
5.2 - Dreno de Pavimento 1.188,00         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 300,00            -                 
5.3 - Obras-de-arte especiais 810,00            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 270,00            -                 -                 
5.4 - Dispositivos de segurança 1.750,00         -                 -                 250,00            50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              
5.5 - Sinalização 3.300,00         -                 -                 -                 110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            
5.6 - Outros -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6 - Contratos sub-rogados -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
7 - Indenização -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Total 80.143,37       -                 20.413,51       41.062,39       949,84            228,83            402,22            180,83            566,01            346,22            625,50            700,58            314,22            450,83            1.784,34         714,05            

Tabela PNR 3. Projeções de desembolsos com investim entos, referente à ampliação programada, obras inic iais da RODOVIA, conservação especial, inversões em  equipamentos, instrumentos e sistemas de controle da operação, destacamento efeitos de desapropriação , contratos sub-rogados e indenizados.



PLANO DE NEGÓCIO DA RODOVIA EM R$ MIL

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Tipo - R$ mil (Base Dezembro 2005) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 Total
1 - Ampliação Principal (Investimentos_Calc.!) -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 57.624,82       
1.1 - Projeto Executivo -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 1.463,75         
1.2 - Construção -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 56.161,07       
2 - Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.1 - Instalações -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.2 - Dispositivos de Entroncamento -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.3 - Outras -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
3 - Equipamentos, Veículos e Sistemas de Controle 60,83              450,85            552,62            52,83              54,18              194,22            372,66            54,18              621,05            419,24            94,18              154,22            20,83              438,01            154,22            457,50            54,18              154,22            8.794,55         
3.1 - Veículos p/Administração/Gerenciamento 40,00              -                 -                 -                 -                 40,00              -                 -                 -                 -                 40,00              -                 -                 -                 -                 40,00              -                 -                 280,00            
3.2 - Veículos Operacionais -                 -                 398,41            22,00              -                 -                 -                 -                 22,00              398,41            -                 -                 -                 22,00              -                 -                 -                 -                 1.725,62         
3.3 - Sistema de Controle de Arrecadação -                 396,67            -                 -                 -                 -                 351,83            -                 396,67            -                 -                 -                 -                 351,83            -                 396,67            -                 -                 3.390,68         
3.4 - Sistemas de Controle de Fiscalização -                 -                 163,47            -                 -                 -                 -                 163,47            -                 -                 -                 -                 163,47            -                 -                 -                 -                 163,47            1.144,26         

EXCLUSÃO PELA NÃO IMPLANTAÇÃO DE RADAR -                 -                 (163,47)          -                 -                 -                 -                 (163,47)          -                 -                 -                 -                 (163,47)          -                 -                 -                 -                 (163,47)          (1.144,26)       

3.5 - Sistema de Monitoramento de Tráfego -                 33,35              133,39            -                 33,35              133,39            -                 33,35              133,39            -                 33,35              133,39            -                 33,35              133,39            -                 33,35              133,39            (1.144,26)       
3.6 - Equipamentos da Administração 20,83              20,83              20,83              30,83              20,83              20,83              20,83              20,83              68,99              20,83              20,83              20,83              20,83              30,83              20,83              20,83              20,83              20,83              1.405,50         
3.7 - Outros -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
4 - Desapropriações  (Investimentos_Calc.!) 2.500,00         
5 - Conservação Especial 208,00            160,00            160,00            160,00            256,00            256,00            160,00            430,00            1.660,00         256,00            256,00            160,00            160,00            160,00            256,00            256,00            160,00            1.930,00         11.224,00       
5.1 - Pavimento (Recapeamento) 48,00              -                 -                 -                 48,00              48,00              -                 -                 1.200,00         48,00              48,00              -                 -                 -                 48,00              48,00              -                 1.200,00         4.176,00         
5.2 - Dreno de Pavimento -                 -                 -                 -                 48,00              48,00              -                 -                 300,00            48,00              48,00              -                 -                 -                 48,00              48,00              -                 300,00            1.188,00         
5.3 - Obras-de-arte especiais -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 270,00            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 270,00            810,00            
5.4 - Dispositivos de segurança 50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              1.750,00         
5.5 - Sinalização 110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            3.300,00         
5.6 - Outros -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6 - Contratos sub-rogados -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
7 - Indenização -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Total 268,83            610,85            712,62            212,83            310,18            450,22            532,66            484,18            2.281,05         675,24            350,18            314,22            180,83            598,01            410,22            713,50            214,18            2.084,22         80.143,37       

Tabela PNR 3. Projeções de desembolsos com investim entos, referente à ampliação programada, obras inic iais da RODOVIA, conservação especial, inversões em  equipamentos, instrumentos e sistemas de controle da operação, destacamento efeitos de desapropriação , contratos sub-rogados e indenizados.



BASE dezembro de 2005

Anual TOTAL Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 A no 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
1 - Ampliação Principal (1.1. +1.2) 57.624,82       9.805,33         24.204,52       23.614,96       -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
1.1 - Projeto Executivo 1.463,75         878,25            585,50            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
1.2 - Construção 56.161,07       8.927,08         23.619,02       23.614,96       -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2 - Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos (2.1 + 2.2 +2.3) -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.1 - Instalações -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.2 - Dispositivos de Entroncamento -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.3 - Outras -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
3 - Equipamentos, Veículos e Sistemas de Controle ( 3.1 + ... + 3.7) 8.794,55         40,00              -                 1.061,08         789,84            20,83              194,22            20,83              406,01            186,22            417,50            492,58            154,22            20,83              124,34            506,05            
3.1 - Veículos p/Administração/Gerenciamento 280,00            40,00              -                 -                 -                 -                 40,00              -                 -                 -                 -                 40,00              -                 -                 -                 -                 
3.2 - Veículos Operacionais 1.725,62         -                 -                 -                 420,41            -                 -                 -                 -                 22,00              -                 398,41            -                 -                 22,00              -                 
3.3 - Sistema de Controle de Arrecadação 3.390,68         -                 -                 396,67            -                 -                 -                 -                 351,83            -                 396,67            -                 -                 -                 -                 351,83            
3.4 - Sistemas de Controle de Fiscalização 1.144,26         -                 -                 163,47            -                 -                 -                 -                 163,47            -                 -                 -                 -                 163,47            -                 -                 
EXCLUSÃO PELA NÃO IMPLANTAÇÃO DE RADAR (1.144,26)       -                 -                 (163,47)          -                 -                 -                 -                 (163,47)          -                 -                 -                 -                 (163,47)          -                 -                 
3.5 - Sistema de Monitoramento de Tráfego 1.992,75         -                 -                 358,79            -                 -                 133,39            -                 33,35              133,39            -                 33,35              133,39            -                 33,35              133,39            
3.6 - Equipamentos da Administração 1.405,50         -                 -                 305,62            369,43            20,83              20,83              20,83              20,83              30,83              20,83              20,83              20,83              20,83              68,99              20,83              
3.7 - Outros -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
4 - Desapropriações 2.500,00         2.500,00         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
5 - Conservação Especial (5.1 + ... + 5.6) 11.224,00       -                 -                 250,00            160,00            208,00            208,00            160,00            160,00            160,00            208,00            208,00            160,00            430,00            1.660,00         208,00            
5.1 - Pavimento (Recapeamento) 4.176,00         -                 -                 -                 -                 48,00              48,00              -                 -                 -                 48,00              48,00              -                 -                 1.200,00         48,00              
5.2 - Dreno de Pavimento 1.188,00         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 300,00            -                 
5.3 - Obras-de-arte especiais 810,00            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 270,00            -                 -                 
5.4 - Dispositivos de segurança 1.750,00         -                 -                 250,00            50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              
5.5 - Sinalização 3.300,00         -                 -                 -                 110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            
5.6 - Outros -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6 - Contratos sub-rogados -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
7 - Indenização -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Total (1+2+3+4+5+6+7) 80.143,37       12.345,33       24.204,52       24.926,04       949,84            228,83            402,22            180,83            566,01            346,22            625,50            700,58            314,22            450,83            1.784,34         714,05            

-                     

Mensal Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15
1 - Ampliação Principal (Investimentos_Calc.!) 1.634,22         1.634,22         1.634,22         1.634,22         1.634,22         1.634,22         4.034,09         4.034,09         4.034,09         4.034,09         4.034,09         4.034,09         3.935,83         3.935,83         3.935,83         
1.1 - Projeto Executivo 146,38            146,38            146,38            146,38            146,38            146,38            97,58              97,58              97,58              97,58              97,58              97,58              -                 -                 -                 
1.2 - Construção 1.487,85         1.487,85         1.487,85         1.487,85         1.487,85         1.487,85         3.936,50         3.936,50         3.936,50         3.936,50         3.936,50         3.936,50         3.935,83         3.935,83         3.935,83         
2 - Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.1 - Instalações -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.2 - Dispositivos de Entroncamento -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.3 - Outras -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
3 - Equipamentos, Veículos e Sistemas de Controle 6,67                6,67                6,67                6,67                6,67                6,67                -                 -                 -                 -                 -                 -                 176,85            176,85            176,85            
3.1 - Veículos p/Administração/Gerenciamento 6,67                6,67                6,67                6,67                6,67                6,67                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
3.2 - Veículos Operacionais -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
3.3 - Sistema de Controle de Arrecadação -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 66,11              66,11              66,11              
3.4 - Sistemas de Controle de Fiscalização -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 27,24              27,24              27,24              
3.5 - Sistema de Monitoramento de Tráfego -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 59,80              59,80              59,80              
3.6 - Equipamentos da Administração -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 50,94              50,94              50,94              
3.7 - Outros -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
4 - Desapropriações (Investimentos_Calc.!) 2.500,00         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
5 - Conservação Especial -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 41,67              41,67              41,67              
5.1 - Pavimento (Recapeamento) -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
5.2 - Dreno de Pavimento -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
5.3 - Obras-de-arte especiais -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
5.4 - Dispositivos de segurança -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 41,67              41,67              41,67              
5.5 - Sinalização -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
5.6 - Outros -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6 - Contratos sub-rogados -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
7 - Indenização -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Total 2.057,56         2.057,56         2.057,56         2.057,56         2.057,56         2.057,56         4.034,09         4.034,09         4.034,09         4.034,09         4.034,09         4.034,09         4.154,34         4.154,34         4.154,34         

mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan /09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09
Despesas Pré-Operacionais 258,67            258,67            258,67            258,67            258,67            258,67            258,67            258,67            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009
8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Tabela PNR 3. Projeções de desembolsos com investim entos, referente à ampliação programada, obras inic iais da RODOVIA, conservação especial, inversões em  equipamentos, instrumentos e sistemas de controle da operação, destacamento efeitos de desapropriação , contratos sub-rogados e indenizados.



BASE dezembro de 2005

Anual Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano  24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Ano 31 Ano 32 Ano 33 Total
1 - Ampliação Principal (1.1. +1.2) -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 57.624,82       
1.1 - Projeto Executivo -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 1.463,75         
1.2 - Construção -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 56.161,07       
2 - Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos (2.1 + 2.2 +2.3) -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.1 - Instalações -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.2 - Dispositivos de Entroncamento -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.3 - Outras -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
3 - Equipamentos, Veículos e Sistemas de Controle ( 3.1 + ... + 3.7) 60,83              450,85            552,62            52,83              54,18              194,22            372,66            54,18              621,05            419,24            94,18              154,22            20,83              438,01            154,22            457,50            54,18              154,22            8.794,55         
3.1 - Veículos p/Administração/Gerenciamento 40,00              -                 -                 -                 -                 40,00              -                 -                 -                 -                 40,00              -                 -                 -                 -                 40,00              -                 -                 280,00            
3.2 - Veículos Operacionais -                 -                 398,41            22,00              -                 -                 -                 -                 22,00              398,41            -                 -                 -                 22,00              -                 -                 -                 -                 1.725,62         
3.3 - Sistema de Controle de Arrecadação -                 396,67            -                 -                 -                 -                 351,83            -                 396,67            -                 -                 -                 -                 351,83            -                 396,67            -                 -                 3.390,68         
3.4 - Sistemas de Controle de Fiscalização -                 -                 163,47            -                 -                 -                 -                 163,47            -                 -                 -                 -                 163,47            -                 -                 -                 -                 163,47            1.144,26         
EXCLUSÃO PELA NÃO IMPLANTAÇÃO DE RADAR -                 -                 (163,47)          -                 -                 -                 -                 (163,47)          -                 -                 -                 -                 (163,47)          -                 -                 -                 -                 (163,47)          (1.144,26)       
3.5 - Sistema de Monitoramento de Tráfego -                 33,35              133,39            -                 33,35              133,39            -                 33,35              133,39            -                 33,35              133,39            -                 33,35              133,39            -                 33,35              133,39            1.992,75         
3.6 - Equipamentos da Administração 20,83              20,83              20,83              30,83              20,83              20,83              20,83              20,83              68,99              20,83              20,83              20,83              20,83              30,83              20,83              20,83              20,83              20,83              1.405,50         
3.7 - Outros -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
4 - Desapropriações -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 2.500,00         
5 - Conservação Especial (5.1 + ... + 5.6) 208,00            160,00            160,00            160,00            256,00            256,00            160,00            430,00            1.660,00         256,00            256,00            160,00            160,00            160,00            256,00            256,00            160,00            1.930,00         11.224,00       
5.1 - Pavimento (Recapeamento) 48,00              -                 -                 -                 48,00              48,00              -                 -                 1.200,00         48,00              48,00              -                 -                 -                 48,00              48,00              -                 1.200,00         4.176,00         
5.2 - Dreno de Pavimento -                 -                 -                 -                 48,00              48,00              -                 -                 300,00            48,00              48,00              -                 -                 -                 48,00              48,00              -                 300,00            1.188,00         
5.3 - Obras-de-arte especiais -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 270,00            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 270,00            810,00            
5.4 - Dispositivos de segurança 50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              50,00              1.750,00         
5.5 - Sinalização 110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            110,00            3.300,00         
5.6 - Outros -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6 - Contratos sub-rogados -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
7 - Indenização -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Total (1+2+3+4+5+6+7) 268,83            610,85            712,62            212,83            310,18            450,22            532,66            484,18            2.281,05         675,24            350,18            314,22            180,83            598,01            410,22            713,50            214,18            2.084,22         80.143,37       

Mensal Mês 16 Mês 17 Mês 18
1 - Ampliação Principal (Investimentos_Calc.!) 3.935,83         3.935,83         3.935,83         
1.1 - Projeto Executivo -                 -                 -                 
1.2 - Construção 3.935,83         3.935,83         3.935,83         
2 - Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos -                 -                 -                 
2.1 - Instalações -                 -                 -                 
2.2 - Dispositivos de Entroncamento -                 -                 -                 
2.3 - Outras -                 -                 -                 
3 - Equipamentos, Veículos e Sistemas de Controle 176,85            176,85            176,85            
3.1 - Veículos p/Administração/Gerenciamento -                 -                 -                 
3.2 - Veículos Operacionais -                 -                 -                 
3.3 - Sistema de Controle de Arrecadação 66,11              66,11              66,11              
3.4 - Sistemas de Controle de Fiscalização 27,24              27,24              27,24              
3.5 - Sistema de Monitoramento de Tráfego 59,80              59,80              59,80              
3.6 - Equipamentos da Administração 50,94              50,94              50,94              
3.7 - Outros -                 -                 -                 
4 - Desapropriações (Investimentos_Calc.!) -                 -                 -                 
5 - Conservação Especial 41,67              41,67              41,67              
5.1 - Pavimento (Recapeamento) -                 -                 -                 
5.2 - Dreno de Pavimento -                 -                 -                 
5.3 - Obras-de-arte especiais -                 -                 -                 
5.4 - Dispositivos de segurança 41,67              41,67              41,67              
5.5 - Sinalização -                 -                 -                 
5.6 - Outros -                 -                 -                 
6 - Contratos sub-rogados -                 -                 -                 
7 - Indenização -                 -                 -                 
Total 4.154,34         4.154,34         4.154,34         

ago/09 set/09 out/09
Despesas Pré-Operacionais -                 -                 -                 

2009 2009 2009
0 0 0

Tabela PNR 3. Projeções de desembolsos com investim entos, referente à ampliação programada, obras inic iais da RODOVIA, conservação especial, inversões em  equipamentos, instrumentos e sistemas de controle da operação, destacamento efeitos de desapropriação , contratos sub-rogados e indenizados.



PLANO DE NEGÓCIO DA RODOVIA EM R$ MIL

Conversor de Ano Concessão para Ano Civil
Taxa de Conversão para Ano Civil (4m) 0,25                 

Subprogramas - R$ mil (Base Dezembro 2005) 2007 2008 2009 2 010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PGA - Ambientais 1.200,00          -                -                 10,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             
PGS - Sociais 450,00             -                -                 3,75               15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             
PSST - Saúde e Segurança do Trabalho 600,00             -                -                 5,00               20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             
PSR - Seguranca da Rodovia 450,00             -                -                 3,75               15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             
Total 2.700,00          -                -                 22,50             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             

-                                                                                            2700

Subprogramas Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
PGA - Ambientais 1.240,00          -                -                 40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             
PGS - Sociais 465,00             -                -                 15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             
PSST - Saúde e Segurança do Trabalho 620,00             -                -                 20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             
PSR - Seguranca da Rodovia 465,00             -                -                 15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             
Total 2.790,00          -                -                 90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             

Tabela PNR 4. Projeções de desembolsos com aspectos ambientais relativos ao PGA, aspectos sociais relativ os ao PGS, aspectos de saúde e segurança do trabalho relativos ao PSST e 
aspectos de segurança da RODOVIA relativos ao PSR.

Tabela PNR 4. Projeções de desembolsos com aspectos ambientais relativos ao PGA, aspectos sociais relativ os ao PGS, aspectos de saúde e segurança do trabalho relativos ao PSST e 
aspectos de segurança da RODOVIA relativos ao PSR.



Subprogramas - R$ mil (Base Dezembro 2005) 2017 2018 2019 2 020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
PGA - Ambientais 40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             
PGS - Sociais 15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             
PSST - Saúde e Segurança do Trabalho 20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             
PSR - Seguranca da Rodovia 15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             
Total 90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             

-                                                                                           

Subprogramas Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano  19 Ano 20 Ano 21 Ano 22
PGA - Ambientais 40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             
PGS - Sociais 15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             
PSST - Saúde e Segurança do Trabalho 20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             
PSR - Seguranca da Rodovia 15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             
Total 90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             

Tabela PNR 4. Projeções de desembolsos com aspectos ambientais relativos ao PGA, aspectos sociais relativ os ao PGS, aspectos de saúde e segurança do trabalho relativos 
ao PSST e aspectos de segurança da RODOVIA relativos ao PSR.

Tabela PNR 4. Projeções de desembolsos com aspectos ambientais relativos ao PGA, aspectos sociais relativ os ao PGS, aspectos de saúde e segurança do trabalho relativos 
ao PSST e aspectos de segurança da RODOVIA relativos ao PSR.



Subprogramas - R$ mil (Base Dezembro 2005) 2029 2030 2031 2 032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 Total
PGA - Ambientais 40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             30,00             1.200,00        
PGS - Sociais 15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             11,25             450,00           
PSST - Saúde e Segurança do Trabalho 20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             15,00             600,00           
PSR - Seguranca da Rodovia 15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             11,25             450,00           
Total 90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             67,50             2.700,00        

Subprogramas Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Ano  31 Ano 32 Ano 33 Total
PGA - Ambientais 40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             40,00             1.240,00        
PGS - Sociais 15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             465,00           
PSST - Saúde e Segurança do Trabalho 20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             620,00           
PSR - Seguranca da Rodovia 15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             465,00           
Total 90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             90,00             2.790,00        

Tabela PNR 4. Projeções de desembolsos com aspectos ambientais relativos ao PGA, aspectos sociais relativ os ao PGS, aspectos de saúde e segurança do trabalho relativos ao PSST e aspectos de segurança 
da RODOVIA relativos ao PSR.

Tabela PNR 4. Projeções de desembolsos com aspectos ambientais relativos ao PGA, aspectos sociais relativ os ao PGS, aspectos de saúde e segurança do trabalho relativos ao PSST e aspectos de segurança 
da RODOVIA relativos ao PSR.



PLANO DE NEGÓCIO DA RODOVIA EM R$ MIL
INVESTIMENTOS - R$ milhões

Investimentos - Moeda Constante base: dez/05

Macro (Ex-Inputs!) mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan /09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09
2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

Moeda Corrente Total mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/ 08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09
Imobilizado 57,7                   1,5                   1,5                   1,5                   1,5                   1,5                   1,5                   3,9                   3,9                   3,9                   3,9                   3,9                   3,9                   4,2                   4,2                   4,2                   4,2                   
Construção 56,16                 56,2                   1,5                   1,5                   1,5                   1,5                   1,5                   1,5                   3,9                   3,9                   3,9                   3,9                   3,9                   3,9                   3,9                   3,9                   3,9                   3,9                   
Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos -                     -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Veículos 0,04                   0,0                     0,0                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Sistemas 0,92                   0,9                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   0,2                   0,2                   0,2                   0,2                   
Equipamentos 0,31                   0,3                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   0,1                   0,1                   0,1                   0,1                   
Pavimento -                     -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Obras-de-arte especiais -                     -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Outros Conserva Especial 0,25                   0,3                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   0,0                   0,0                   0,0                   0,0                   

Diferido 8,37                   8,4                     2,9                   0,4                   1,9                   0,4                   0,4                   0,4                   0,4                   0,4                   0,1                   0,1                   0,1                   0,1                   -                   -                   -                   -                   
Projeto Executivo 1,46                   1,5                     0,1                   0,1                   0,1                   0,1                   0,1                   0,1                   0,1                   0,1                   0,1                   0,1                   0,1                   0,1                   -                   -                   -                   -                   
Desapropriações 2,50                   2,5                     2,5                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Contratos sub-rogados -                     -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Indenização -                     -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Despesas Pré-Operacionais 2,07                   2,1                     0,3                   0,3                   0,3                   0,3                   0,3                   0,3                   0,3                   0,3                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Fees 1,50                   1,5                     -                   -                   1,5                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
JDC 0,84                   0,84                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Outros -                     -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Outros -                     -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Outros -                     -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Outros -                     -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Total 66,0                   4,4                   1,9                   3,4                   1,9                   1,9                   1,9                   4,3                   4,3                   4,0                   4,0                   4,0                   4,0                   4,2                   4,2                   4,2                   4,2                   
500.000,0        500.000,0        500.000,0        500.000,0        500.000,0        500.000,0        500.000,0        500.000,0        500.000,0        500.000,0        500.000,0        500.000,0        500.000,0        500.000,0        500.000,0        500.000,0        

Moeda Constante Total PNR_3! mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/ 08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 a go/09
Imobilizado 57,7                   
Construção 100,0% 56,2                   2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%
Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos 0,0% -                     0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Veículos 100,0% 0,0                     100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sistemas 100,0% 0,9                     0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%
Equipamentos 100,0% 0,3                     0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%
Pavimento 0,0% -                     0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Obras-de-arte especiais 0,0% -                     0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Outros Conserva Especial 100,0% 0,3                     0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

  
Diferido  7,5                     
Projeto Executivo 100,0% 1,5                     10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Desapropriações 100,0% 2,5                     100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Contratos sub-rogados 0,0% -                     0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Indenização 0,0% -                     0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Despesas Pré-Operacionais 100,0% 2,1                     12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Fees 100,0% 1,5                     0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
JDC 0,0% -                     0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Outros 100,0% -                     5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%
Outros 0,0% -                     0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Outros 0,0% -                     0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Outros 0,0% -                     0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Total 65,2                   18,7                 83,9                 
7,5                     

Investimentos Adicionais - R$ milhões 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Moeda Constante PNR_3!L-62 -                   -                   -                   -                   -                   0,9                   0,2                   0,4                   0,2                   0,6                   0,3                   0,6                   0,7                   0,3                   0,5                   

BASE TOTAL TOTAL/1.000 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 o ut/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/ 09 jul/09 ago/09
Construção 56.161               56,2                   1.487,85          1.487,85          1.487,85          1.487,85          1.487,85          1.487,85          3.936,50          3.936,50          3.936,50          3.936,50          3.936,50          3.936,50          3.935,83          3.935,83          3.935,83          3.935,83          
Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos -                     -                       -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Veículos 40                      0,0                     6,67                 6,67                 6,67                 6,67                 6,67                 6,67                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Sistemas 919                    0,9                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   153,15             153,15             153,15             153,15             
Equipamentos 306                    0,3                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   50,94               50,94               50,94               50,94               
Pavimento -                     -                       -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Obras-de-arte especiais -                     -                       -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Outros Conserva Especial 250                    0,3                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   41,67               41,67               41,67               41,67               

Projeto Executivo 1.464                 1,5                     146,38             146,38             146,38             146,38             146,38             146,38             97,58               97,58               97,58               97,58               97,58               97,58               -                   -                   -                   -                   
Desapropriações 2.500                 2,5                     2.500,00          -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Contratos sub-rogados -                     -                       -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Indenização -                     -                       -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Total 3.964                 4,0                     2.646,38          146,38             146,38             146,38             146,38             146,38             97,58               97,58               97,58               97,58               97,58               97,58               -                   -                   -                   -                   

Despesas Pré-Operacionais 2.069                 2,1                     258,67             258,67             258,67             258,67             258,67             258,67             258,67             258,67             -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Construção (Ex-Simulacoes!) 1.487,85          1.487,85          1.487,85          1.487,85          1.487,85          1.487,85          3.936,50          3.936,50          3.936,50          3.936,50          3.936,50          3.936,50          3.935,83          3.935,83          3.935,83          3.935,83          
Projeto Executivo 146,38             146,38             146,38             146,38             146,38             146,38             97,58               97,58               97,58               97,58               97,58               97,58               -                   -                   -                   -                   



PLANO DE NEGÓCIO DA RODOVIA EM R$ MIL
INVESTIMENTOS - R$ milhões

Investimentos - Moeda Constante base:

Macro (Ex-Inputs!) set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev /10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11
2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011

Moeda Corrente set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai /10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11
Imobilizado 4,2                   4,2                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Construção 3,9                   3,9                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Veículos -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Sistemas 0,2                   0,2                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Equipamentos 0,1                   0,1                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Pavimento -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Obras-de-arte especiais -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Outros Conserva Especial 0,0                   0,0                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Diferido -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Projeto Executivo -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Desapropriações -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Contratos sub-rogados -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Indenização -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Despesas Pré-Operacionais -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Fees -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
JDC -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Outros -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Outros -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Outros -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Outros -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Total 4,2                   4,2                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
500.000,0        500.000,0        out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun /10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11

Moeda Constante set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai /10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11
Imobilizado
Construção 7,0% 7,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Veículos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sistemas 16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Equipamentos 16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Pavimento 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Obras-de-arte especiais 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Outros Conserva Especial 16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Diferido
Projeto Executivo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Desapropriações 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Contratos sub-rogados 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Indenização 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Despesas Pré-Operacionais 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Fees 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
JDC 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Outros 5,6% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Outros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Outros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Outros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Total

Investimentos Adicionais - R$ milhões 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Moeda Constante 1,8                   0,7                   0,3                   0,6                   0,7                   0,2                   0,3                   0,5                   0,5                   0,5                   2,3                   0,7                   0,4                   0,3                   0,2                   0,6                   0,4                   0,7                   

BASE set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/1 0 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10
Construção 3.935,83          3.935,83          -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Veículos -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Sistemas 153,15             153,15             -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Equipamentos 50,94               50,94               -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Pavimento -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Obras-de-arte especiais -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Outros Conserva Especial 41,67               41,67               -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Projeto Executivo -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Desapropriações -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Contratos sub-rogados -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Indenização -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Total -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Despesas Pré-Operacionais -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Construção (Ex-Simulacoes!) 3.935,83          3.935,83          -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Projeto Executivo -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   



PLANO DE NEGÓCIO DA RODOVIA EM R$ MIL
INVESTIMENTOS - R$ milhões

Investimentos - Moeda Constante base:

Macro (Ex-Inputs!) mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago /11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Moeda Corrente mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov /11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12
Imobilizado -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Construção -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Veículos -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Sistemas -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Equipamentos -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Pavimento -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Obras-de-arte especiais -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Outros Conserva Especial -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Diferido -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Projeto Executivo -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Desapropriações -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Contratos sub-rogados -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Indenização -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Despesas Pré-Operacionais -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Fees -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
JDC -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Outros -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Outros -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Outros -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Outros -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Total -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out /11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12

Moeda Constante mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov /11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12
Imobilizado
Construção 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Veículos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sistemas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Equipamentos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Pavimento 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Obras-de-arte especiais 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Outros Conserva Especial 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Diferido
Projeto Executivo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Desapropriações 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Contratos sub-rogados 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Indenização 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Despesas Pré-Operacionais 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Fees 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
JDC 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Outros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Outros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Outros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Outros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Total

Investimentos Adicionais - R$ milhões 2038 2039 2040 2041
Moeda Constante 0,2                   2,1                   -                   -                   

BASE
Construção
Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos 
Veículos 
Sistemas
Equipamentos 
Pavimento
Obras-de-arte especiais
Outros Conserva Especial

Projeto Executivo
Desapropriações
Contratos sub-rogados
Indenização
Total

Despesas Pré-Operacionais

Construção (Ex-Simulacoes!)
Projeto Executivo



PLANO DE NEGÓCIO DA RODOVIA EM R$ MIL
INVESTIMENTOS - R$ milhões

Investimentos - Moeda Constante base:

Macro (Ex-Inputs!) set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev /13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14
2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014

Moeda Corrente set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai /13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14
Imobilizado -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Construção -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Veículos -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Sistemas -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Equipamentos -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Pavimento -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Obras-de-arte especiais -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Outros Conserva Especial -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Diferido -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Projeto Executivo -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Desapropriações -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Contratos sub-rogados -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Indenização -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Despesas Pré-Operacionais -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Fees -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
JDC -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Outros -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Outros -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Outros -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Outros -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Total -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr /13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14

Moeda Constante set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai /13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14
Imobilizado
Construção 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Veículos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sistemas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Equipamentos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Pavimento 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Obras-de-arte especiais 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Outros Conserva Especial 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Diferido
Projeto Executivo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Desapropriações 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Contratos sub-rogados 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Indenização 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Despesas Pré-Operacionais 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Fees 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
JDC 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Outros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Outros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Outros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Outros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Total



PLANO DE NEGÓCIO DA RODOVIA EM R$ MIL
INVESTIMENTOS - R$ milhões

Investimentos - Moeda Constante base:
#REF!

Macro (Ex-Inputs!) mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago /14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015

Moeda Corrente mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov /14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15
Imobilizado -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Construção -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Veículos -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Sistemas -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Equipamentos -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Pavimento -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Obras-de-arte especiais -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Outros Conserva Especial -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Diferido -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Projeto Executivo -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Desapropriações -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Contratos sub-rogados -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Indenização -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Despesas Pré-Operacionais -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Fees -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
JDC -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Outros -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Outros -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Outros -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Outros -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Total -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out /14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15

Moeda Constante mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov /14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15
Imobilizado
Construção 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Veículos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sistemas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Equipamentos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Pavimento 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Obras-de-arte especiais 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Outros Conserva Especial 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Diferido
Projeto Executivo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Desapropriações 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Contratos sub-rogados 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Indenização 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Despesas Pré-Operacionais 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Fees 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
JDC 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Outros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Outros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Outros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Outros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Total



PLANO DE NEGÓCIO DA RODOVIA
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - R$ milhões

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investimentos

Investimentos Iniciais 66,7                -                  0,6                  24,0                41,2                -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Imobilizado 57,7                -                  -                  16,8                40,8                -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Construção 56,2                -                  -                  16,8                39,4                -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Veículos 0,0                  -                  -                  0,0                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Sistemas 0,9                  -                  -                  -                  0,9                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Equipamentos 0,3                  -                  -                  -                  0,3                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Pavimento -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Obras-de-arte especiais -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Outros Conserva Especial 0,3                  -                  -                  -                  0,3                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Diferido 9,0                  -                  0,6                  7,1                  0,4                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Projeto Executivo 1,5                  -                  -                  1,1                  0,4                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Desapropriações 2,5                  -                  -                  2,5                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Contratos sub-rogados -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Indenização -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Despesas Pré-Operacionais 2,7                  -                  0,6                  2,1                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Fees 1,5                  -                  -                  1,5                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
JDC 0,8                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Outros -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Outros -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Outros -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Outros -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Depreciação
1º ano de Depreciação e/ou Amortização Trafego_Calc.! Deprec_Amort_Calc.! - - - 1 0 0 0 0 0 0

Imobilizado Tx Deprec Amort. (Ex-Inputs!) -                  -                  -                  1,5                  5,9                  5,9                  5,9                  5,9                  5,8                  5,6                  
Construção 10,0% -                  -                  -                  1,4                  5,6                  5,6                  5,6                  5,6                  5,6                  5,6                  
Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos 10,0% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Veículos 20,0% -                  -                  -                  0,0                  0,0                  0,0                  0,0                  0,0                  0,0                  -                  
Sistemas 20,0% -                  -                  -                  0,0                  0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  0,1                  -                  
Equipamentos 20,0% -                  -                  -                  0,0                  0,1                  0,1                  0,1                  0,1                  0,0                  -                  
Pavimento 10,0% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Obras-de-arte especiais 10,0% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Outros Conserva Especial 10,0% -                  -                  -                  0,0                  0,0                  0,0                  0,0                  0,0                  0,0                  0,0                  

Diferido Tx Deprec Amort. (Ex-Inputs!) -                  -                  -                  0,4                  1,8                  1,8                  1,8                  1,8                  1,3                  -                  
Projeto Executivo 20,0% -                  -                  -                  0,1                  0,3                  0,3                  0,3                  0,3                  0,2                  -                  
Desapropriações 20,0% -                  -                  -                  0,1                  0,5                  0,5                  0,5                  0,5                  0,4                  -                  
Contratos sub-rogados 20,0% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Indenização 20,0% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Despesas Pré-Operacionais 20,0% -                  -                  -                  0,1                  0,5                  0,5                  0,5                  0,5                  0,4                  -                  
Fees 20,0% -                  -                  -                  0,1                  0,3                  0,3                  0,3                  0,3                  0,2                  -                  
JDC 20,0% -                  -                  -                  0,0                  0,2                  0,2                  0,2                  0,2                  0,1                  -                  
Outros 20,0% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Outros 20,0% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Outros 20,0% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Outros 20,0% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Depreciação + Amortização do Investimento Inicial -                  -                  1,9                  7,7                  7,7                  7,7                  7,7                  7,2                  5,6                  



PLANO DE NEGÓCIO DA RODOVIA
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - R$ milhões

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Investimentos

Investimentos Iniciais -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Imobilizado -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Construção -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Veículos -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Sistemas -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Equipamentos -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Pavimento -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Obras-de-arte especiais -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Outros Conserva Especial -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Diferido -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Projeto Executivo -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Desapropriações -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Contratos sub-rogados -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Indenização -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Despesas Pré-Operacionais -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Fees -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
JDC -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Outros -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Outros -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Outros -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Outros -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Depreciação
1º ano de Depreciação e/ou Amortização 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Imobilizado 5,6                  5,6                  5,6                  4,2                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Construção 5,6                  5,6                  5,6                  4,2                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Veículos -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Sistemas -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Equipamentos -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Pavimento -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Obras-de-arte especiais -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Outros Conserva Especial 0,0                  0,0                  0,0                  0,0                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Diferido -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Projeto Executivo -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Desapropriações -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Contratos sub-rogados -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Indenização -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Despesas Pré-Operacionais -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Fees -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
JDC -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Outros -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Outros -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Outros -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Outros -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Depreciação + Amortização do Investimento Inicial 5,6                  5,6                  5,6                  4,2                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  



PLANO DE NEGÓCIO DA RODOVIA
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - R$ milhões

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Fim Fim Fim Fim

Investimentos

Investimentos Iniciais -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Imobilizado -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Construção -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Veículos -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Sistemas -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Equipamentos -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Pavimento -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Obras-de-arte especiais -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Outros Conserva Especial -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Diferido -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Projeto Executivo -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Desapropriações -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Contratos sub-rogados -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Indenização -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Despesas Pré-Operacionais -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Fees -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
JDC -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Outros -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Outros -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Outros -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Outros -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Depreciação
1º ano de Depreciação e/ou Amortização 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Imobilizado -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Construção -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Veículos -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Sistemas -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Equipamentos -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Pavimento -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Obras-de-arte especiais -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Outros Conserva Especial -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Diferido -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Projeto Executivo -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Desapropriações -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Contratos sub-rogados -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Indenização -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Despesas Pré-Operacionais -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Fees -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
JDC -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Outros -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Outros -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Outros -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Outros -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Depreciação + Amortização do Investimento Inicial -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  



Investimentos Adicionais - R$ milhões ORIGEM 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Investimentos Adicionais Investimentos_Calc.! 18,66747425          Moeda Constante -                  -                  -                  -                  -                  0,9                  0,2                  0,4                  0,2                  0,6                  0,3                  
Fator auxiliador de IGP-M (Ex-Macrometrica!)Ex-Macroeconomica! 35,00000006          1,00000000000      1,00000000005      1,00000000015      1,00000000025      1,00000000035      1,00000000045      1,00000000055      1,00000000065      1,00000000075      1,00000000085      1,00000000095      

 Investimentos Adicionais Real 18,66747429          Moeda Corrente -                  -                  -                  -                  -                  0,9                  0,2                  0,4                  0,2                  0,6                  0,3                  
Taxa Anual de Depreciação 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

2005 1,0                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2006 1,0                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2007 1,0                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2008 1,0                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2009 1,0                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2010 0,1                  (0,0)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 
2011 0,8                  (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 
2012 0,6                  (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 
2013 0,8                  (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 
2014 0,4                  (0,0)                 (0,1)                 
2015 0,7                  (0,0)                 
2016 0,4                  
2017 0,3                  
2018 0,7                  
2019 0,5                  
2020 (0,8)                 
2021 0,3                  
2022 0,7                  
2023 0,4                  
2024 0,3                  
2025 0,8                  
2026 0,7                  
2027 0,5                  
2028 0,5                  
2029 0,5                  
2030 (1,3)                 
2031 0,3                  
2032 0,7                  
2033 0,7                  
2034 0,9                  
2035 0,6                  
2036 0,8                  
2037 0,7                  
2038 0,9                  
2039 0,5                  
2040 -                  
2041 -                  
Depreciação do Investimento Adicional -                  -                  -                  -                  -                  0,0                  0,1                  0,1                  0,2                  0,2                  0,3                  



Investimentos Adicionais - R$ milhões 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Investimentos Adicionais 0,6                  0,7                  0,3                  0,5                  1,8                  0,7                  0,3                  0,6                  0,7                  0,2                  0,3                  0,5                  0,5                  
Fator auxiliador de IGP-M (Ex-Macrometrica!) 1,00000000105      1,00000000115      1,00000000125      1,00000000135      1,00000000145      1,00000000155      1,00000000165      1,00000000175      1,00000000185      1,00000000195      1,00000000205      1,00000000215      1,00000000225      

Investimentos Adicionais Real 0,6                  0,7                  0,3                  0,5                  1,8                  0,7                  0,3                  0,6                  0,7                  0,2                  0,3                  0,5                  0,5                  
Taxa Anual de Depreciação 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

2005 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2006 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2007 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2008 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2009 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2010 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,0)                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2011 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2012 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2013 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 -                  -                  -                  -                  -                  
2014 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,0)                 -                  -                  -                  -                  
2015 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 -                  -                  -                  
2016 (0,0)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,0)                 -                  -                  
2017 (0,0)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,0)                 -                  
2018 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 
2019 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 
2020 (0,1)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 
2021 (0,0)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 
2022 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 
2023 (0,0)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 
2024 (0,0)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 
2025 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 
2026 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 
2027 (0,0)                 (0,0)                 
2028 (0,0)                 
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
Depreciação do Investimento Adicional 0,3                  0,4                  0,4                  0,5                  0,5                  0,6                  0,6                  0,6                  0,6                  0,6                  0,6                  0,6                  0,6                  



Investimentos Adicionais - R$ milhões 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
Investimentos Adicionais 0,5                  2,3                  0,7                  0,4                  0,3                  0,2                  0,6                  0,4                  0,7                  0,2                  2,1                  -                  -                  
Fator auxiliador de IGP-M (Ex-Macrometrica!) 1,00000000235      1,00000000245      1,00000000255      1,00000000265      1,00000000275      1,00000000285      1,00000000295      1,00000000305      1,00000000315      1,00000000325      1,00000000335      

Investimentos Adicionais Real 0,5                  2,3                  0,7                  0,4                  0,3                  0,2                  0,6                  0,4                  0,7                  0,2                  2,1                  -                  -                  
Taxa Anual de Depreciação 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

2005 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2006 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2007 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2008 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2009 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2010 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2011 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2012 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2013 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2014 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2015 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2016 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2017 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2018 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2019 (0,0)                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2020 (0,2)                 (0,1)                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2021 (0,1)                 (0,1)                 (0,0)                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2022 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2023 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,0)                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2024 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,0)                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2025 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2026 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 -                  -                  -                  -                  -                  
2027 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 -                  -                  -                  -                  
2028 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,0)                 -                  -                  -                  
2029 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 -                  -                  
2030 (0,1)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,1)                 -                  
2031 (0,0)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,0)                 
2032 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 
2033 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 
2034 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 
2035 (0,0)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 
2036 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 
2037 (0,0)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 
2038 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 
2039 (0,1)                 (0,2)                 (0,2)                 
2040 -                  -                  
2041 -                  
Depreciação do Investimento Adicional 0,6                  0,6                  0,7                  0,7                  0,6                  0,6                  0,6                  0,6                  0,6                  0,6                  0,7                  0,7                  0,5                  



Taxa Anual de Depreciação
2005 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2006 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2007 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2008 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2009 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2010 (0,0)                 (0,1)                 (0,2)                 (0,3)                 (0,4)                 (0,5)                 
2011 (0,0)                 (0,0)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 
2012 (0,0)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 
2013 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 
2014 (0,0)                 (0,1)                 
2015 (0,0)                 
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041

 Depreciação Acumulada do Investimento Adicional -                  -                  -                  -                  -                  (0,0)                 (0,2)                 (0,3)                 (0,5)                 (0,7)                 (0,9)                 



Taxa Anual de Depreciação
2005 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2006 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2007 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2008 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2009 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2010 (0,6)                 (0,7)                 (0,8)                 (0,9)                 (0,9)                 (0,9)                 (0,9)                 (0,9)                 (0,9)                 (0,9)                 (0,9)                 (0,9)                 (0,9)                 
2011 (0,1)                 (0,1)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 
2012 (0,2)                 (0,2)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,4)                 (0,4)                 (0,4)                 (0,4)                 (0,4)                 (0,4)                 (0,4)                 (0,4)                 
2013 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 
2014 (0,1)                 (0,2)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,4)                 (0,4)                 (0,5)                 (0,5)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 
2015 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 
2016 (0,0)                 (0,1)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,4)                 (0,5)                 (0,5)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 
2017 (0,0)                 (0,1)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,3)                 (0,4)                 (0,5)                 (0,5)                 (0,6)                 (0,7)                 (0,7)                 (0,7)                 
2018 (0,0)                 (0,0)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 
2019 (0,0)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,4)                 (0,4)                 
2020 (0,1)                 (0,3)                 (0,4)                 (0,6)                 (0,8)                 (1,0)                 (1,2)                 (1,3)                 (1,5)                 
2021 (0,0)                 (0,1)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,3)                 (0,4)                 (0,5)                 (0,5)                 
2022 (0,0)                 (0,0)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,2)                 
2023 (0,0)                 (0,1)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,3)                 (0,3)                 
2024 (0,0)                 (0,1)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,3)                 
2025 (0,0)                 (0,0)                 (0,1)                 (0,1)                 
2026 (0,0)                 (0,0)                 (0,1)                 
2027 (0,0)                 (0,1)                 
2028 (0,0)                 
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
Depreciação Acumulada do Investimento Adicional (1,2)                 (1,6)                 (2,0)                 (2,4)                 (3,0)                 (3,5)                 (4,2)                 (4,8)                 (5,4)                 (6,1)                 (6,7)                 (7,3)                 (7,9)                 



Taxa Anual de Depreciação
2005 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2006 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2007 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2008 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2009 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2010 (0,9)                 (0,9)                 (0,9)                 (0,9)                 (0,9)                 (0,9)                 (0,9)                 (0,9)                 (0,9)                 (0,9)                 (0,9)                 (0,9)                 (0,9)                 
2011 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 
2012 (0,4)                 (0,4)                 (0,4)                 (0,4)                 (0,4)                 (0,4)                 (0,4)                 (0,4)                 (0,4)                 (0,4)                 (0,4)                 (0,4)                 (0,4)                 
2013 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 
2014 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 
2015 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 
2016 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 
2017 (0,7)                 (0,7)                 (0,7)                 (0,7)                 (0,7)                 (0,7)                 (0,7)                 (0,7)                 (0,7)                 (0,7)                 (0,7)                 (0,7)                 (0,7)                 
2018 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 
2019 (0,5)                 (0,5)                 (0,5)                 (0,5)                 (0,5)                 (0,5)                 (0,5)                 (0,5)                 (0,5)                 (0,5)                 (0,5)                 (0,5)                 (0,5)                 
2020 (1,7)                 (1,8)                 (1,8)                 (1,8)                 (1,8)                 (1,8)                 (1,8)                 (1,8)                 (1,8)                 (1,8)                 (1,8)                 (1,8)                 (1,8)                 
2021 (0,6)                 (0,7)                 (0,7)                 (0,7)                 (0,7)                 (0,7)                 (0,7)                 (0,7)                 (0,7)                 (0,7)                 (0,7)                 (0,7)                 (0,7)                 
2022 (0,2)                 (0,2)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 
2023 (0,4)                 (0,5)                 (0,5)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,6)                 
2024 (0,4)                 (0,5)                 (0,5)                 (0,6)                 (0,7)                 (0,7)                 (0,7)                 (0,7)                 (0,7)                 (0,7)                 (0,7)                 (0,7)                 (0,7)                 
2025 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 
2026 (0,1)                 (0,1)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 
2027 (0,1)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,4)                 (0,4)                 (0,5)                 (0,5)                 (0,5)                 (0,5)                 (0,5)                 
2028 (0,1)                 (0,1)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,4)                 (0,5)                 (0,5)                 (0,5)                 (0,5)                 (0,5)                 (0,5)                 
2029 (0,0)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,4)                 (0,4)                 (0,5)                 (0,5)                 (0,5)                 (0,5)                 
2030 (0,1)                 (0,3)                 (0,6)                 (0,8)                 (1,0)                 (1,3)                 (1,5)                 (1,7)                 (1,9)                 (2,2)                 (2,3)                 (2,3)                 
2031 (0,0)                 (0,1)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,3)                 (0,4)                 (0,4)                 (0,5)                 (0,6)                 (0,6)                 (0,7)                 
2032 (0,0)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,3)                 
2033 (0,0)                 (0,0)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,3)                 
2034 (0,0)                 (0,0)                 (0,0)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 
2035 (0,0)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,2)                 (0,3)                 (0,3)                 (0,4)                 
2036 (0,0)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,1)                 (0,2)                 (0,2)                 
2037 (0,0)                 (0,1)                 (0,2)                 (0,2)                 (0,3)                 
2038 (0,0)                 (0,0)                 (0,1)                 (0,1)                 
2039 (0,1)                 (0,3)                 (0,5)                 
2040 -                  -                  
2041 -                  
Depreciação Acumulada do Investimento Adicional (8,5)                 (9,1)                 (9,8)                 (10,4)               (11,1)               (11,7)               (12,3)               (12,9)               (13,5)               (14,2)               (14,9)               (15,5)               (16,1)               



PLANO DE NEGÓCIO DA RODOVIA - REV. 02

DRE - R$ milhões - Reequilibrado em 14/06/2020
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

DESCRIÇÃO SOMA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216

Demonstração de Resultados:

(+) Receita Bruta 474,85 4,0       14,1     14,7     16,3     15,3     14,5     13,9     12,8     11,9     10,6     10,9     13,9     15,2     15,9     16,7     17,4     

(-) Impostos sobre a Receita 38,04          0,2       0,9       0,9       1,2       1,0       1,0       1,0       0,9       0,7       0,5       0,7       1,2       1,3       1,4       1,4       1,5       

Aíquota Efetiva 8,01% 6,02% 6,03% 6,39% 7,14% 6,65% 6,57% 7,27% 6,66% 6,05% 5,00% 6,51% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65%

(=) Receita Líquida 436,81        3,8       13,2     13,8     15,2     14,3     13,5     12,9     12,0     11,2     10,1     10,2     12,7     13,9     14,5     15,3     15,9     

(-) Custos e Desp. Operacionais 121,87        1,4       4,2       4,0       4,0       4,0       4,0       4,0       4,0       4,0       4,1       4,1       4,0       4,0       4,0       4,0       4,0       

Custos de Operação 99,33          1,2       3,5       3,3       3,3       3,3       3,3       3,3       3,3       3,3       3,4       3,3       3,3       3,3       3,3       3,3       3,3       

Custos de Conservação 18,93          0,2       0,6       0,6       0,6       0,6       0,6       0,6       0,6       0,6       0,6       0,6       0,6       0,6       0,6       0,6       0,6       

C. Amb., Sociais, Saúde e Segur. 2,70            0,0       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       

Outros Custos Operacionais 0,90            0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       

(=) Resultado Bruto 314,94        2,3       9,0       9,8       11,1     10,2     9,5       8,9       7,9       7,1       5,9       6,2       8,7       9,9       10,5     11,3     11,8     

Gerais e Administrativas 4,07            0,0       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       

Outras Despesas Operacionais 12,47          0,2       0,6       0,7       0,7       0,7       0,6       0,6       0,5       0,5       0,4       0,4       0,4       0,3       0,3       0,3       0,3       

(=) EBITDA 298,40        2,1       8,3       8,9       10,3     9,4       8,8       8,2       7,3       6,5       5,3       5,6       8,2       9,4       10,0     10,8     11,4     

% Margem 20,89             55,7% 62,9% 64,7% 68,0% 66,1% 64,6% 63,2% 60,7% 58,2% 53,1% 54,9% 64,5% 67,8% 69,1% 70,6% 71,7%

(-) Depreciação e amortização 81,54          1,9       7,7       7,8       7,8       7,9       7,4       5,9       5,9       6,0       6,1       4,7       0,5       0,6       0,6       0,6       0,6       

(=) EBIT 216,86        0,2       0,6       1,1       2,5       1,6       1,4       2,3       1,3       0,5       (0,7)      0,9       7,7       8,9       9,4       10,2     10,7     

(=) EBIT 216,86            0,2         0,6         1,1         2,5         1,6         1,4         2,3         1,3         0,5         (0,7)        0,9         7,7         8,9         9,4         10,2       10,7       

(-) IR + CSLL 37,86              0,0         0,1         0,2         0,4         0,2         0,2         0,3         0,2         0,1         -         0,1         1,5         1,6         1,7         1,8         1,9         

(=) Lucro líquido 179,00            0,1         0,5         1,0         2,1         1,3         1,2         1,9         1,1         0,4         (0,7)        0,8         6,2         7,2         7,7         8,4         8,9         

Prejuízos Fiscais
Prejuízos ficais no início do período (1,14)               -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         (0,7)        (0,4)        -         -         -         -         
Valor a deduzir do lucro tributável 0,71                -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         0,3         0,4         -         -         -         -         
Lucro para efeito dos impostos 216,86            -         -         0,2         0,6         1,1         2,5         1,6         1,4         2,3         1,3         0,5         -         0,7         7,3         8,9         9,4         10,2       10,7       
Estoque de prejuízos fiscais no final no período (1,14)               -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         (0,7)        (0,4)        -         -         -         -         -         

Lucro Real
(-) Prejuízos fiscais a compensar 0,71                -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         0,3         0,4         -         -         -         -         
(=) Resultado tributável 216,16            -         -         0,2         0,6         1,1         2,5         1,6         1,4         2,3         1,3         0,5         (0,7)        0,7         7,3         8,9         9,4         10,2       10,7       
IR (15%) 25,0% -         -         0,0         0,0         0,0         0,1         0,1         0,1         0,1         0,0         0,0         -         0,0         1,1         1,3         1,4         1,5         1,6         
Adicional IR (10% sobre o que exceder R$ 240 mil)25,0% -         -         -         0,0         0,0         0,1         0,0         0,0         0,1         0,0         0,0         -         0,0         0,7         0,9         0,9         1,0         1,0         
CSLL (9%) -         -         0,0         0,1         0,1         0,2         0,1         0,1         0,2         0,1         0,0         -         0,1         0,7         0,8         0,8         0,9         1,0         
(=) Total IR + CSLL -         -         0,0         0,1         0,2         0,4         0,2         0,2         0,3         0,2         0,1         -         0,1         2,4         3,0         3,2         3,4         3,6         

Alíquotas:
com Adene 15%
com Adene 10%

9%

Lucro Presumido
(=) Resultado tributável 151,95            -         -         1,3         4,5         4,7         5,2         4,9         4,6         4,5         4,1         3,8         3,4         3,5         4,5         4,9         5,1         5,4         5,6         
IR (15%) -         -         0,2         0,7         0,7         0,8         0,7         0,7         0,7         0,6         0,6         0,5         0,5         0,7         0,7         0,8         0,8         0,8         
Adicional IR (10% sobre o que exceder R$ 240 mil) -         0,1         0,4         0,4         0,5         0,5         0,4         0,4         0,4         0,4         0,3         0,3         0,4         0,5         0,5         0,5         0,5         
CSLL (9%) -         -         0,1         0,4         0,4         0,5         0,4         0,4         0,4         0,4         0,3         0,3         0,3         0,4         0,4         0,5         0,5         0,5         
(=) Total IR + CSLL -         -         0,4         1,5         1,6         1,8         1,6         1,6         1,5         1,4         1,3         1,1         1,2         1,5         1,6         1,7         1,8         1,9         
IR + CSLL / Receita Bruta 10,28% 10,71% 10,72% 10,73% 10,72% 10,71% 10,71% 10,69% 10,68% 10,65% 10,66% 10,71% 10,72% 10,73% 10,74% 10,74%

Alíquotas:
(=) Resultado tributável 32,0%
IR (15%) 15%
Adicional IR (10% sobre o que exceder R$ 240 mil) 10%
CSLL (9%) 9%
IR + CSLL / Receita Bruta 10,88%



PLANO DE NEGÓCIO DA RODOVIA - REV. 02

DRE - R$ milhões - Reequilibrado em 14/06/2020

DESCRIÇÃO SOMA

Demonstração de Resultados:

(+) Receita Bruta 474,85

(-) Impostos sobre a Receita 38,04          

Aíquota Efetiva 8,01%

(=) Receita Líquida 436,81        

(-) Custos e Desp. Operacionais 121,87        

Custos de Operação 99,33          

Custos de Conservação 18,93          

C. Amb., Sociais, Saúde e Segur. 2,70            

Outros Custos Operacionais 0,90            

(=) Resultado Bruto 314,94        

Gerais e Administrativas 4,07            

Outras Despesas Operacionais 12,47          

(=) EBITDA 298,40        

% Margem 20,89             

(-) Depreciação e amortização 81,54          

(=) EBIT 216,86        

(=) EBIT 216,86            

(-) IR + CSLL 37,86              

(=) Lucro líquido 179,00            

Prejuízos Fiscais
Prejuízos ficais no início do período (1,14)               
Valor a deduzir do lucro tributável 0,71                
Lucro para efeito dos impostos 216,86            
Estoque de prejuízos fiscais no final no período (1,14)               

Lucro Real
(-) Prejuízos fiscais a compensar 0,71                
(=) Resultado tributável 216,16            
IR (15%) 25,0%
Adicional IR (10% sobre o que exceder R$ 240 mil)25,0%
CSLL (9%)
(=) Total IR + CSLL

Alíquotas:
com Adene 15%
com Adene 10%

9%

Lucro Presumido
(=) Resultado tributável 151,95            
IR (15%)
Adicional IR (10% sobre o que exceder R$ 240 mil)
CSLL (9%)
(=) Total IR + CSLL
IR + CSLL / Receita Bruta

Alíquotas:
(=) Resultado tributável 32,0%
IR (15%) 15%
Adicional IR (10% sobre o que exceder R$ 240 mil) 10%
CSLL (9%) 9%
IR + CSLL / Receita Bruta 10,88%

PLANO DE NEGÓCIO DA RODOVIA - REV. 02

DRE - R$ milhões - Reequilibrado em 14/06/2020
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

DESCRIÇÃO 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Fim Fim Fim Fim
228 240 252 264 276 288 300 312 324 336 348 360 372 384 396 408 420 432 444

Demonstração de Resultados:

(+) Receita Bruta 17,4     17,4     17,4     17,4     17,4     17,4     17,4     17,4     17,4     17,4     17,4     17,4     17,4     17,4     13,0     -               -               -               -               

(-) Impostos sobre a Receita 1,5       1,5       1,5       1,5       1,5       1,5       1,5       1,5       1,5       1,5       1,5       1,5       1,5       1,5       1,1       -               -               -               -               

Aíquota Efetiva 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65%

(=) Receita Líquida 15,9     15,9     15,9     15,9     15,9     15,9     15,9     15,9     15,9     15,9     15,9     15,9     15,9     15,9     11,8     -               -               -               -               

(-) Custos e Desp. Operacionais 4,0       4,0       4,0       4,0       4,1       4,0       4,0       4,0       4,0       4,0       4,0       4,0       4,0       4,0       3,3       -               -               -               -               

Custos de Operação 3,3       3,3       3,3       3,3       3,3       3,3       3,3       3,3       3,3       3,3       3,3       3,3       3,3       3,3       2,7       -               -               -               -               

Custos de Conservação 0,6       0,6       0,6       0,6       0,6       0,6       0,6       0,6       0,6       0,6       0,6       0,6       0,6       0,6       0,5       -               -               -               -               

C. Amb., Sociais, Saúde e Segur. 0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       -               -               -               -               

Outros Custos Operacionais 0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       -               -               -               -               

(=) Resultado Bruto 11,8     11,9     11,9     11,9     11,9     11,8     11,8     11,9     11,8     11,9     11,9     11,8     11,9     11,8     8,6       -               -               -               -               

Gerais e Administrativas 0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       0,1       -               -               -               -               

Outras Despesas Operacionais 0,3       0,3       0,3       0,3       0,3       0,3       0,3       0,3       0,3       0,3       0,3       0,3       0,3       0,3       0,2       -               -               -               -               

(=) EBITDA 11,4     11,4     11,4     11,4     11,4     11,4     11,4     11,4     11,4     11,4     11,4     11,4     11,4     11,4     8,2       -               -               -               -               

% Margem 71,7% 71,8% 71,7% 71,7% 71,6% 71,7% 71,7% 71,7% 71,7% 71,8% 71,8% 71,7% 71,8% 71,7% 69,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(-) Depreciação e amortização 0,6       0,6       0,6       0,6       0,6       0,6       0,7       0,7       0,6       0,6       0,6       0,6       0,6       0,6       0,7       -               -               -               -               

(=) EBIT 10,7     10,8     10,8     10,8     10,8     10,7     10,7     10,7     10,7     10,8     10,8     10,7     10,8     10,7     7,5       -               -               -               -               

(=) EBIT 10,7       10,8       10,8       10,8       10,8       10,7       10,7       10,7       10,7       10,8       10,8       10,7       10,8       10,7       7,5         -                    -                    -                    -                    

(-) IR + CSLL 1,9         1,9         1,9         1,9         1,9         1,9         1,9         1,9         1,9         1,9         1,9         1,9         1,9         1,9         1,4         -                    -                    -                    -                    

(=) Lucro líquido 8,9         8,9         8,9         9,0         8,9         8,9         8,9         8,9         8,9         9,0         9,0         8,9         8,9         8,9         6,1         -                    -                    -                    -                    

Prejuízos Fiscais
Prejuízos ficais no início do período -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -                    -                    -                    -                    
Valor a deduzir do lucro tributável -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -                    -                    -                    -                    
Lucro para efeito dos impostos 10,7       10,8       10,8       10,8       10,8       10,7       10,7       10,7       10,7       10,8       10,8       10,7       10,8       10,7       7,5         -                    -                    -                    -                    
Estoque de prejuízos fiscais no final no período -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -                    -                    -                    -                    

Lucro Real
(-) Prejuízos fiscais a compensar -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -                    -                    -                    -                    
(=) Resultado tributável 10,7       10,8       10,8       10,8       10,8       10,7       10,7       10,7       10,7       10,8       10,8       10,7       10,8       10,7       7,5         -                    -                    -                    -                    
IR (15%) 1,6         1,6         1,6         1,6         1,6         1,6         1,6         1,6         1,6         1,6         1,6         1,6         1,6         1,6         1,1         -                    -                    -                    -                    
Adicional IR (10% sobre o que exceder R$ 240 mil) 1,0         1,1         1,1         1,1         1,1         1,0         1,0         1,0         1,0         1,1         1,1         1,1         1,1         1,1         0,7         -                    -                    -                    -                    
CSLL (9%) 1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         0,7         -                    -                    -                    -                    
(=) Total IR + CSLL 3,6         3,7         3,6         3,7         3,6         3,6         3,6         3,6         3,6         3,7         3,7         3,6         3,6         3,6         2,5         -                    -                    -                    -                    

Lucro Presumido
(=) Resultado tributável 5,6         5,6         5,6         5,6         5,6         5,6         5,6         5,6         5,6         5,6         5,6         5,6         5,6         5,6         4,1         -                    -                    -                    -                    
IR (15%) 0,8         0,8         0,8         0,8         0,8         0,8         0,8         0,8         0,8         0,8         0,8         0,8         0,8         0,8         0,6         -                    -                    -                    -                    
Adicional IR (10% sobre o que exceder R$ 240 mil) 0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,4         -                    -                    -                    -                    
CSLL (9%) 0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,4         -                    -                    -                    -                    
(=) Total IR + CSLL 1,9         1,9         1,9         1,9         1,9         1,9         1,9         1,9         1,9         1,9         1,9         1,9         1,9         1,9         1,4         -                    -                    -                    -                    
IR + CSLL / Receita Bruta 10,74% 10,74% 10,74% 10,74% 10,74% 10,74% 10,74% 10,74% 10,74% 10,74% 10,74% 10,74% 10,74% 10,74% 10,69%



PLANO DE NEGÓCIO DA RODOVIA - REV. 02
FLUXO  DE  CAIXA - R$ milhões - Reequilibrado em 14 /06/2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

DESCRIÇÃO VPL(Tx=TIR) TOTAL 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20 12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TIR Original do Projeto 10,754134125%

EBITDA 73,982673 298,401718 2,1          8,3          8,9          10,3       9,4          8,8          8,2          7,3          6,5          5,3          5,6          8,2          9,4          10,0       10,8       

(-) Depreciação 40,907173 81,537633 1,9          7,7          7,8          7,8          7,9          7,4          5,9          5,9          6,0          6,1          4,7          0,5          0,6          0,6          0,6          

(=) EBIT 33,075500 216,864085 0,2          0,6          1,1          2,5          1,6          1,4          2,3          1,3          0,5          (0,7)        0,9          7,7          8,9          9,4          10,2       

(-) IR / CS 7,848900 41,771812 0,0          0,6          0,6          0,8          0,7          0,6          0,6          0,5          0,4          0,3          0,7          1,5          1,6          1,7          1,8          

(=) NOPAT 25,226600 175,092273 0,2          0,0          0,5          1,7          0,9          0,8          1,7          0,8          0,1          (1,0)        0,3          6,2          7,2          7,7          8,4          

(+) Depreciação 40,907173 81,537633 1,9          7,7          7,8          7,8          7,9          7,4          5,9          5,9          6,0          6,1          4,7          0,5          0,6          0,6          0,6          

(=) Gross Cash Flow 66,133773 256,629906 2,1          7,8          8,3          9,5          8,7          8,1          7,6          6,8          6,1          5,0          5,0          6,7          7,8          8,3          9,0          

(-) Capex 54,120878 84,487317 -         0,6          24,0       41,2       0,9          0,2          0,4          0,2          0,6          0,3          0,6          0,7          0,3          0,5          1,8          0,7          0,3          0,6          

(-) Investimento Imobilizado 76,343086 -         -         16,8       40,8       0,9          0,2          0,4          0,2          0,6          0,3          0,6          0,7          0,3          0,5          1,8          0,7          0,3          0,6          

(-) Investimento em Diferido 8,144231 -         0,6          7,1          0,4          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

(+/-) Necess. Capital de Giro 0,206648 0,173830 -         -         -         0,1          0,0          0,1          0,2          (0,0)        (0,0)        0,0          (0,0)        (0,0)        (0,0)        0,0          (0,1)        (0,1)        0,0          0,0          

(=) FCFF 0,000000000 172,316419 -         (0,6)        (24,0)      (39,1)      6,8          8,1          9,4          8,6          7,6          7,3          6,1          5,4          4,7          4,5          4,8          7,0          8,1          8,4          

TIR Atual do Projeto 10,754134125%
Notas:

1) O equilíbrio requer VPL zero em qualquer ano da concessão, para Taxa de Desconto igual a TIR, sendo que para cálculo do Reequilíbrio objetivamos a meta de VPL=0 no Ano 0.

2) No caso de desequilíbrio, podemos converter o valor do VPL no Ano 0 pelo Fator de Conversão que acrescenta a TIR para cada ano seguinte da Concessão

3) Fator de Conversão do VPL do Desequilíbrio do Ano "0" para o Ano "n": 1,000000 1,107541 1,226648 1,358563 1,504665 1,666479 1,845694 2,044182 2,264016 2,507492 2,777151 3,075809 3,406586 3,772935

DESCRIÇÃO TBP-DU TBP-FS
TBP Inicial em R$ de Dez/05 3,00 4,50

 TBP após 4º TA (1º Reequilibrio) em 
R$ de Dez/05 

3,0104 4,5156

TBP >= 14jun2020 em R$ Dez/05 3,0337 4,5506
IRT Dez/05 a Jun/19 2,0611 2,0611
TBP Inicial em R$ de Jun19 (atual) 6,2047 9,3070
TBP >= 14jun2020 em R$ jun/19 6,2529 9,3793

Aumento na TBP em 14/06/2020 0,78%



PLANO DE NEGÓCIO DA RODOVIA - REV. 02
FLUXO  DE  CAIXA - R$ milhões - Reequilibrado em 14 /06/2020

DESCRIÇÃO VPL(Tx=TIR) TOTAL

TIR Original do Projeto 10,754134125%

EBITDA 73,982673 298,401718

(-) Depreciação 40,907173 81,537633

(=) EBIT 33,075500 216,864085

(-) IR / CS 7,848900 41,771812

(=) NOPAT 25,226600 175,092273

(+) Depreciação 40,907173 81,537633

(=) Gross Cash Flow 66,133773 256,629906

(-) Capex 54,120878 84,487317

(-) Investimento Imobilizado 76,343086

(-) Investimento em Diferido 8,144231

(+/-) Necess. Capital de Giro 0,206648 0,173830

(=) FCFF 0,000000000 172,316419

TIR Atual do Projeto 10,754134125%
Notas:

1) O equilíbrio requer VPL zero em qualquer ano da concessão, para Taxa de Desconto igual a TIR, sendo que para cálculo do Reequilíbrio objetivamos a meta de VPL=0 no Ano 0.

2) No caso de desequilíbrio, podemos converter o valor do VPL no Ano 0 pelo Fator de Conversão que acrescenta a TIR para cada ano seguinte da Concessão

3) Fator de Conversão do VPL do Desequilíbrio do Ano "0" para o Ano "n":

DESCRIÇÃO TBP-DU TBP-FS
TBP Inicial em R$ de Dez/05 3,00 4,50

 TBP após 4º TA (1º Reequilibrio) em 
R$ de Dez/05 

3,0104 4,5156

TBP >= 14jun2020 em R$ Dez/05 3,0337 4,5506
IRT Dez/05 a Jun/19 2,0611 2,0611
TBP Inicial em R$ de Jun19 (atual) 6,2047 9,3070
TBP >= 14jun2020 em R$ jun/19 6,2529 9,3793

Aumento na TBP em 14/06/2020 0,78%

PLANO DE NEGÓCIO DA RODOVIA - REV. 02
FLUXO  DE  CAIXA - R$ milhões - Reequilibrado em 14 /06/2020 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

DESCRIÇÃO 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Fim Fim Fim Fim

TIR Original do Projeto

EBITDA 11,4       11,4       11,4       11,4       11,4       11,4       11,4       11,4       11,4       11,4       11,4       11,4       11,4       11,4       11,4       8,2          -              -              -              -              

(-) Depreciação 0,6          0,6          0,6          0,6          0,6          0,6          0,6          0,7          0,7          0,6          0,6          0,6          0,6          0,6          0,6          0,7          -              -              -              -              

(=) EBIT 10,7       10,7       10,8       10,8       10,8       10,8       10,7       10,7       10,7       10,7       10,8       10,8       10,7       10,8       10,7       7,5          -              -              -              -              

(-) IR / CS 1,9          1,9          1,9          1,9          1,9          1,9          1,9          1,9          1,9          1,9          1,9          1,9          1,9          1,9          1,9          1,4          -              -              -              -              

(=) NOPAT 8,9          8,9          8,9          8,9          9,0          8,9          8,9          8,9          8,9          8,9          9,0          9,0          8,9          8,9          8,9          6,1          -              -              -              -              

(+) Depreciação 0,6          0,6          0,6          0,6          0,6          0,6          0,6          0,7          0,7          0,6          0,6          0,6          0,6          0,6          0,6          0,7          -              -              -              -              

(=) Gross Cash Flow 9,5          9,5          9,6          9,5          9,6          9,5          9,5          9,5          9,5          9,5          9,6          9,6          9,5          9,6          9,5          6,8          -              -              -              -              

(-) Capex 0,7          0,2          0,3          0,5          0,5          0,5          2,3          0,7          0,4          0,3          0,2          0,6          0,4          0,7          0,2          2,1          -              -              -              -              

(-) Investimento Imobilizado 0,7          0,2          0,3          0,5          0,5          0,5          2,3          0,7          0,4          0,3          0,2          0,6          0,4          0,7          0,2          2,1          -              -              -              -              

(-) Investimento em Diferido -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              -              -              -              

(+/-) Necess. Capital de Giro 0,0          0,0          0,0          0,0          0,0          0,0          0,0          0,0          0,0          0,0          0,0          0,0          0,0          0,0          0,0          (0,1)        -              -              -              -              

(=) FCFF 8,8          9,3          9,3          9,1          9,0          9,0          7,2          8,8          9,2          9,2          9,4          9,0          9,1          8,9          9,3          4,7          -              -              -              -              



CRC - PLANO  DE  NEGÓCIO  DA  RODOVIA  -  REV. 02  -  EVOLUÇÃO  POR  ETAPA

RESULTADOS  PASSO-A-PASSO  PARA  2º REEQUILÍBRIO  COM VARIAÇÃO  DA  TBP  EM  14/JUN/2020:

Moeda R$x1.000 de 

Dez/2005

Moeda R$x1.000 de Jun/2019 

(Somente para representação 

da variação da tarifa na moeda 

atual)

ITEM ESCOPO VIGÊNCIA TARIFA-DU TARIFA-FS TARIFA-DU TARIFA-FS TIR VPL no Ano 0 VPL no Ano 0 VPL em 2019

A-1 PNRSF Não Alavancado atualizado pelo 1º reequilíbrio (4ºTA) Contrato - 4º aditivo (1º reeq) 3,0104 4,5156 6,2047 9,3070 10,754134125% 0,0000 0,0000 0,0000

A-2 Cenário A-1 + Perdas < 70% do periodo de Jul/18 a jun/19 Contrato - 4º aditivo (1º reeq) 3,0104 4,5156 6,2047 9,3070 10,672892361% -338,18 -697 -2.630 

A-3 Cenário A-2 +  Gastos com INs 1732 e 1768 Contrato - 4º aditivo (1º reeq) 3,0104 4,5156 6,2047 9,3070 10,665014283% -370,95 -765 -2.885 Aumento TBP:

A-4 Cenário A-3 +  exclusão radar Contrato - 4º aditivo (1º reeq) 3,0104 4,5156 6,2047 9,3070 10,704153594% -208,29 -429 -1.620 

A-5 Cenário A-4 + Variação TBP para Reequil. 14-jun-20 3,0337 4,5506 6,2529 9,3793 10,754134125% 0,0000 0,0000 0,0000 0,78%

Arredondamento 6,300000 9,400000

Notas:

1) Os cálculos do IRT estão com base nos Indices do IPCA de Abril ( mês de cálculo antes do mês do reajuste em junho).

2) Índice de Reajuste das Tarifas de Dez/2005 para Abr/2019 estão calculados pela variação do IPCA: 2,061101

3) Fator Conversão do VPL no Ano 0 para Ano 2019 calculado com acréscimo da Taxa de Desconto igual a TIR: 3,772935

4) Para Reequilíbrio do Contrato foi adotado a variação das tarifas, em moeda de Dez/2005, no reajuste de 14/06/2020.

5) Foram preservadas as condições inciais da TBP reequilibrada e TBP-FS em Feriados nas condições do 4º TA ( 4º Termo aditivo ao contrato de Concessão).

Moeda R$ de Dez/2005

Moeda R$ de Jun/2019 

(Somente para 

representação da variação 

da tarifa na moeda atual)


